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El presente Plan de Negocios se lo realizó para analizar la inversión 
inmobiliaria del Edifico Frago, proyecto ubicado en el centro norte de la ciudad, en 
el bien nombrado barrio de la Colón. El proyecto si bien apunta a ser un icono 
constructivo por parte de la empresa, también ofrece características físicas que 
mejorará estéticamente al sector e incrementará la plusvalía. 
El estudio de mercado realizado al sector apuntó un perfil de cliente de nivel 
socio económico medio alto. Al presente proyecto se lo analizó varios aspectos 
como factibilidad de inversión o no en el Ecuador por medio de índices 
macroeconómicos del país, estudio de mercado, arquitectura dispuesta, y una 
serie de análisis a sus ingresos y gastos a fin de determinar la inversión total ha 
realizarse, finalizando con el análisis de la rentabilidad esperada. 
Determinada la factibilidad del proyecto, la empresa Frago Ocg, considera la 
construcción del Edificio Frago, inmueble que consta de 4 locales comerciales y 
26 apartamentos de 1,2 y 3 dormitorios, con dos subsuelos destinados a 
parqueaderos con el fin de satisfacer las necesidades del cliente potencial. 
El proyecto consta con un plan y estrategia para sus ventas para lograr la 
venta de sus inmuebles en el tiempo determinado. Para la correcta ejecución del 
proyecto  la empresa desarrolla un plan del proyecto para  garantizar que el 
proyecto cumpla su presupuesto, tiempo de ejecución y calidad acorde a lo 
establecido en el presente plan de negocios.  
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The current business plan is carried out to analyze the real-estate investment 
of a Frago building project, located in the northern center of the city of Quito, in the 
renowned neighborhood of what now is known as Colón. Besides the project 
aiming to be a constructive business icon for the company, it will offer physical 
characteristics that will lead to the improvement of that particular area 
aesthetically, as well as increase the acknowledgements towards it. 
Market studies noted that this area, in which the project will be located, should 
generally be for people ranked in the high middle class or upper social status. 
Several aspects of this current project were analyzed as a feasibility of investment 
or not, in Ecuador, by means of macroeconomic indexes of the country, market 
research, accessible architecture, and a series of analysis of income and 
expenses in order to determine the total investment that is necessary to be 
realized, finishing with the analysis of the awaited profitability. 
To determine the suitable utility of the project, the company, Frago Ocg, 
believed the construction of the Frago Building should consist of four business 
premises and 26 apartments, containing one, two, and three bedrooms, with two 
underground floors, designated as parking lots, in order to satisfy the needs of 
potential clients. 
Moreover, the project consists with a strategic plan to achieve the sales of its 
real-estate in a certain amount of time. For the correct execution of the project 
towards the company, it developed a plan in which the project guarantees it will 
accordingly fulfill its budget. Time of execution and identical quality will be 
established in the current business plan. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
La realización del Proyecto Edifico Frago abarca aspectos de viabilidad, 
emprendimiento y construcción de inmuebles para un nivel socio económico 
medio alto para la ciudad de Quito. La empresa cuyo nombre lleva el nombre del 
Edificio Frago, ha incursionado en el mercado inmobiliario y construcción por más 
de 25 años dentro y fuera de la ciudad y ha sido la promotora, diseñadora y 
constructora de todos sus proyectos. El presente proyecto requiere analizar la 
viabilidad y factibilidad de la construcción del Edificio Frago a fin de generar la 
utilidad que el inversionista busca. 
La idea de realizar el proyecto Edificio Frago surge del promotor, al realizar la 
compra del terreno en este sector. El sector sobre el cual el proyecto se lo 
realizará cuenta con todas las instalaciones de servicios básicos, y consta con 
exclusividad de zona puesto que la cercanía a todos los centros de comercio, 
negocios, educación, transporte, bancarios, entre otros, le convierte en un 
atractivo para inversión. 
Es así que surge la concepción del proyecto una vez analizados algunos 
parámetros. Estos son: sociales, económicos, financieros, publicitarios y 
arquitectónicos, los cuales demandan la realización del  proyecto inmobiliario 
llamado EDIFICIO FRAGO. 
 
 
 
 
 
 
 EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
3 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 1. 1 – EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
1.2 ENTORNO MACRO ECONÓMICO 
Ecuador es aún un país con un gran ambiente económico; la dependencia de 
la economía del petróleo y en menor cantidad del pago de impuestos y 
exportaciones, han generado que la circulación y endeudamiento de la población 
en busca de adquisición de bienes abra un espacio para la construcción de 
proyectos nuevos  inmobiliarios. El PIB, en su constante crecimiento, que sin ser 
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un índice certero de la economía del país, ha generado estabilidad en la 
economía actual y ha abierto gran cantidad de espacios para inversión nacional. 
1.3 LOCALIZACIÓN 
El proyecto está ubicado en una zona preferencial del Distrito Metropolitano 
de Quito puesto que presenta un sin numero de ventajas con respecto a la 
localización; primeramente por la ubicación en el  centro norte de la ciudad, y 
segundo, por qué esta cerca de los principales lugares de interés de ámbito 
comercial, educacional, bancario, transporte, comida, esparcimiento, 
entretenimiento, hoteles y salud.  
 
 
ILUSTRACIÓN 1. 2 - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
El barrio la Colón es uno de los primeros barrios que existieron en la ciudad 
de Quito, este está ubicado  en el corazón de la ciudad  el cual ha convertido en 
un punto de interés para la población quiteña. El proyecto por ubicación, 
accesibilidad, plusvalía zonal, es atractivo para inversión inmobiliaria.  
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El terreno es de un área de 710 metros cuadrados, lugar donde se construye 
la torre de 8 pisos y los 2 subsuelos del proyecto. 
1.4 ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA 
DIRECTA 
Una vez realizado el estudio de mercado inmobiliario de la ciudad de Quito, y 
conociendo el nivel socio económico para el cual el proyecto será concebido, se 
procedió a identificar el perfil del cliente. 
ANÁLISIS PARA PERFIL DE CLIENTE 
INDICADOR DE 
MERCADO 
ACORDE 
ESTUDIO DE 
MERCADO 
PROYECTO 
FRAGO 
COMPETIDORES OBSERVACIÓN 
NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO 
MEDIO ALTO 
Ofrece 
inmuebles 
acorde a nivel 
medio alto 
Ofrece 
inmuebles 
acorde el estrato 
indicado 
Cumple Frago. 
Cumplen 
competidores 
PREFERENCIA 
TIPO DE 
VIVIENDA 
DEPARTAMENTO 
- CASA 
Ofrece 
departamentos 
de 1,2, y 3 
dormitorios 
Ofrece 
departamentos 
de 1,2, y 3 
dormitorios 
Cumple Frago. 
Cumplen 
competidores 
NUMERO DE 
DORMITORIOS 
3 DORMITORIOS 
Ofrece 
departamentos 
de 1,2, y 3 
dormitorios 
4 de los 5 
competidores 
ofrecen 
departamentos 
de 4 dormitorios 
Cumple Frago. 
Cumplen 
competidores 
NUMERO DE 
PARQUEADEROS 
1.55 
Posee 
parqueaderos 
dobles 
Ofrecen un solo 
parqueadero 
Cumple Frago  
FORMA DE PAGO CRÉDITO 
Ofrece 
financiamiento 
directo y con 
cualquier 
entidad 
bancaria 
Ofrece 
financiamiento 
con cualquier 
entidad bancaria 
Cumple Frago. 
Cumplen 
competidores 
 
 
TABLA 1. 1 - PERFIL DEL CLIENTE 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
6 
 
Los aspectos principales del estudio de mercado sirvieron para determinar el 
perfil del cliente así como la tabla anterior lo indica. Frago cumple con todos los 
requerimientos.  
El análisis a los competidores indica que no todos cumplen con lo que el 
mercado esta demandando en la actualidad. 
1.5 ARQUITECTURA 
Conforme el estudio de mercado indicó el perfil del cliente, el departamento 
de diseño de la empresa Frago, procedió a realizar el diseño arquitectónico del 
proyecto con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente y cumplimiento 
de todas las ordenanzas establecidas por el Informe de Regulación Metropolitana 
IRM. 
El proyecto Edifico Frago cumple con todos los requerimientos establecidos 
por las ordenanzas municipales de la ciudad de Quito. El diseño arquitectónico se 
encuentra dentro del COS y CUS establecido en el IRM. La arquitectura 
desarrollada en el proyecto es de excelente distribución y asoleamiento. Se ofrece 
inmuebles desde un dormitorio hasta tres dormitorios. El área promedio de 
vivienda es de 95 m2, mientras que el área de parqueaderos es de 25 m2. 
Todos los inmuebles ofrecen una excelente distribución. El requerimiento de 
retiros a todos los lados hace que el proyecto se encuentra bien asoleado, 
teniendo todos los departamentos bien iluminados. Los departamentos con vista a 
la calle Yánez Pinzón constan con balcones de 4 m2 cada uno. 
1.6 COSTOS 
El análisis de costos directos, indirectos y de terreno, permitió determinar el 
valor por metro cuadrado de área bruta y valor por metro cuadrado de área útil 
respectivamente del proyecto Edificio Frago. Una vez analizados los costos reales 
del proyecto se determinó ciertos aspectos en los cuales se pudo ajustar ciertas 
características a fin de abaratar costos. 
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La siguiente tabla muestra el costo total del proyecto Edificio Frago 
conteniendo el costo del terreno (precio actual de mercado), costo directo de 
construcción y costos indirectos. 
 
 
TABLA 1. 2 – RESUMEN DE COSTOS TOTALES EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO POR: AUTOR 
 
El costo total del proyecto es de $ 1, 987,888 USD que corresponde al costo 
del terreno más costos directos de construcción y costos indirectos. Así el costo 
por metro cuadrado directo correspondiente a $ 267 USD y un costo total de $ 
763 USD por metro cuadrado útil. Con el método residual para costear el valor del 
terreno se encontró que el costo sobre pasó el valor del terreno original. El costo 
del terreno real actual es de $ 284,000 USD.  La duración total del proyecto es de 
22 meses incluyendo planificación, ejecución, ventas e imprevistos. 
1.7 COMERCIALIZACIÓN  
La empresa como tal realiza el lanzamiento y promoción del proyecto a través 
de pre venta e información por medio de dípticos, mailing, e mail y pagina web. A 
su vez se tendrá el departamento modelo a los 5 meses de haber comenzado el 
proyecto. Para el Proyecto Edifico Frago, se lo está promocionando a través de 
dípticos, pagina web  e mail de clientes que visitaron proyectos antiguos. 
m2 COSTO COSTO/M2
PORCENTAJE 
INCIDENCIA
TOTAL COSTO TERRENO 710 284,000$           400.00$       14%
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRUCCION 1,348,053$       267.20$       68%
TOTAL COSTO INDIRECTO 355,835$           18%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 1,987,888$       100%
RESUMEN DE EGRESOS EDIFICIO FRAGO
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El precio de venta de los inmuebles es de $ 1,070 USD, con estrategia de 
ventas correspondiente a 10% a la reserva, 20% en cuotas hasta conseguir el 
70% de financiamiento con cualquier entidad bancaria o financiamiento propio. 
 
 
GRÁFICO 1. 1 -  COSTO POR M2 DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El total de las ventas serán de $ 2´877,898 USD,  en un período de 18 meses 
de venta conseguidos con la velocidad de ventas de la zona donde se esta 
desarrollando el proyecto. 
POLÍTICA DE PRECIOS 
A LA RESERVA 10% 
FINANCIAMIENTO DIRECTO 
HASTA ANTES DE LA 
ENTREGA 
20% 
CRÉDITO HIPOTECARIO 70% 
` 
TABLA 1. 3 – POLÍTICA DE PRECIO DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
$500
$580
$660
$740
$820
$900
$980
$1,060
$1,140
$1,220
COSTO
PLANOS
COSTO
MES 12
COSTO
MES 18
1027 
1070 1091 1085 
1130 
1153 
COSTO M2 INMUEBLE 
DEPARTAMENTO
SUITE
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1.8 FINANCIERO  
Se realizó el análisis financiero para observar el comportamiento que tendrá el 
Proyecto Edificio Frago financieramente. Con este análisis se consiguió medir la 
viabilidad y utilidad que tendrá el proyecto una vez que se llegue a su finalización 
en todas sus fases previstas. 
Una vez realizado el  análisis estático del proyecto, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
 
TABLA 1. 4 – EGRESOS, INGRESOS, UTILIDAD, MARGEN DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Se realizó el análisis dinámico del proyecto para determinar el valor actual 
neto (VAN) del proyecto sin apalancamiento, el cual es de $ 424,839 USD con 
una utilidad neta de $ 890,010 USD. Este valor claramente indica que el proyecto 
es viable en todo sentido financiero ya que genera ganancias mayores a las 
establecidas por los inversionistas. 
Se procedió a realizar análisis de sensibilidad en 3 puntos: Costos totales, 
precios de venta y periodos de ventas 
 
m2 COSTO COSTO/M2
PORCENTAJE 
INCIDENCIA
TOTAL COSTO TERRENO 710 284,000$             400.00$       14%
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRUCCION 1,348,053$         267.20$       68%
TOTAL COSTO INDIRECTO 355,835$             18%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 1,987,888$         100%
m2
PORCENTAJE 
INCIDENCIA
TOTAL INGRESOS INMUEBLES PROEYCTO 2608.92 100%
 $    890,010 
31%
45%
UTILIDAD NETA
MARGEN SOBRE VENTAS
RENTABILIDAD SOBRE COSTOS
RESUMEN DE EGRESOS EDIFICIO FRAGO
INGRESOS POR VENTAS TOTALES
INGRESO TOTAL
2,877,898$                                    
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TABLA 1. 5 -  PROYECTO APALANCADO VS. PROYECTO SIN APALANCAR 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La mejor opción es invertir el total del costo del proyecto ya que genera mayor 
utilidad; sin embargo, apalancar un proyecto significa meter poca cantidad de 
dinero propio, pudiendo invertir en varios proyectos simultáneamente generando 
mayores ganancias. 
1.9 ASPECTOS LEGALES 
Los aspectos legales que un proyecto de orden inmobiliario debe tener son de 
vital importancia puesto que constituyen la columna pilar del mismo desde el 
punto de vista de planificación y gerencia. La compañía cuenta con los permisos 
preliminares, trámites básico, planos aprobados, visitas técnicas y pago de todas 
las tasas para comenzar a ejecutar el proyecto. El departamento legal de la 
Compañía Frago OCG, ha venido desarrollando estos procedimientos para todos 
los proyectos a fin de contar con la legalidad que la ciudad necesita para 
emprender un Proyecto.  
El edificio Frago cumple todos los requisitos legales; al estar en ejecución le 
falta aun una serie de trámites que se los irá consiguiendo conforme se avance en 
el cronograma de trabajos y se indique en el cronograma de legal. 
ANÁLISIS SIN 
APALANCAR
ANÁLSIS 
APALANCAMIENTO 1
ANÁLSIS 
APALANCAMIENTO 2
ANÁLSIS 
APALANCAMIENTO 3
TASA DE DESCUENTO 
MENSUAL
TASA DE DESCUENTO 
ANUAL
INVERSIÓN TOTAL 
PROPIA
 $  1,987,888  $             1,092,010  $                687,888  $                187,888 
VAN  $     424,839  $                445,089  $                474,341  $                495,397 
UTILIDAD  $     890,010  $                726,925  $                681,919  $                649,366 
20.65%
1.58%
ANÁLISIS PROYECTO SIN APALANCAR VS. APALANCADO
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1.10   GERENCIA DE PROYECTOS 
Un proyecto puede funcionar o no sin una gerencia. El no funcionar con una 
gerencia del proyecto hará que este sea sobre dimensionado o peor aun se corre 
el riesgo de no saber que se tiene y a donde se va. La correcta gerencia hace que 
un proyecto obtenga un éxito según se planifica. El proyecto Edifico Frago cuenta 
con un plan del proyecto desarrollado en su totalidad a fin de conseguir por medio 
del Gerente del Proyecto trabajando en conjunto con toda la empresa Frago el 
éxito del proyecto.  
Un objetivo de la empresa es cumplir con todos los procesos ordenanzas y 
especificaciones que se establecen el en plan del proyecto a fin de conseguir que 
el proyecto llegue a ser entregable en el plazo establecido con la calidad 
establecida.  
Los riesgos del proyecto están plenamente identificados, y están dispuestas 
todas las medidas de corrección a fin de mitigarlos.  
La correcta gerencia por parte del Ing. Esteban Gavilánez, apoyándose en el 
promotor del proyecto, dará un resultado de éxito del Edificio Frago.  
1.11   CONCLUSIONES GENERALES 
Finalmente con todos los aspectos analizados se concluyó que el proyecto es 
viable en aspectos macroeconómicos, localización y ventajas de ubicación, 
cumple con los aspectos que demanda el mercado inmobiliario actual, posee una 
adecuada arquitectura, se tiene claro los costos que este proyecto demanda y 
financieramente, genera utilidad sobre la esperada para los inversionistas. 
El presente cuadro establece los distintos indicadores como: índices 
macroeconómicos, excelente localización, un estudio de mercado acorde a la 
realidad, arquitectura de primer nivel, buena política de ventas, análisis financiero, 
aspectos legales y gerencia del proyecto, los cuales validan y sustentan la 
realización del Proyecto Edificio Frago. 
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TABLA 1. 6 - VIABILIDAD DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. JUNIO 2012 
REALIZADO POR: AUTOR 
 
 
INDICADOR VIABILIDAD CONCLUSIÓN
MACRO 
ECONÓMICO
SI
El país presenta las condiciones necesarias para 
inversión nacional. La empresa ha incursionado el 
sector inmobiliario por más de 25 años. Todas las 
características macro económicas indican que es 
buen momento de hacer un emprendimiento 
inmobiliario.
LOCALIZACIÓN SI
Excelente localización, frente a zonas de interés 
publico. Ubicado en la zona centro norte de Quito, 
lugar donde se realizan las principales actividades 
de la cuidad. Presenta muy buena accesibilidad a 
todos los puntos de la ciudad.
ESTUDIO DE 
MERCADO
SI
Cumple con lo establecido por el perfil del cliente de 
un nivel socioeconómico medio alto.
ARQUITECTURA SI
Satisface las necesidades del cliente y se rige a 
todas las ordenanzas establecidas por el Informe de 
Regulación Metropolitana de Quito.
COSTOS SI
Se tiene claro el egreso y la inversión necesaria para 
la realización del proyecto. Además se conoce las 
etapas en las cuales el proyecto esta dividido. Todo 
esto para tener un mejor control del proyecto en 
todas sus fases.
COMERCIALIZACIÓN SI
Cuenta con los medios para comercializar y  vender 
el proyecto en todo el ciclo de ventas a fin de 
conseguir las ventas totales establecidas en el 
menor tiempo posible
FINANCIERO SI
Indica por medio del VAN que el proyecto genera 
mayores utilidades que las establecidas como 
mínimas. A mas de saber la sensibilidad del 
proyecto a 3 aspectos diferentes como son 
incremento en costos totales, decremento en 
precios y aumento en periodo de ventas. Se 
concluye que el proyecto es de baja sensibilidad.
ASPECTOS 
LEGALES
SI
Absolutamente todos los trámites y proyectos 
legales necesarios se han realizado para la correcta 
ejecución del proyecto. 
GERENCIA DE 
PROYECTOS
SI
La empresa maneja sus proyectos mediante un plan 
para facilitar el control y correcta ejecución del 
proyecto. 
VIABILIDAD DEL PROYECTO
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2.1 INTRODUCCIÓN 
Es de mucha importancia conocer la realidad macroeconómica del Ecuador 
ya que el presente proyecto Edifico Frago se desarrollará en este ambiente. 
Mediante el análisis de los índices macroeconómicos se determinó como anda el 
mercado y entorno de país; conjuntamente con estos estudios, se pudo 
determinar bajo qué ventajas y desventajas vamos a desarrollar el proyecto. 
En este primer capítulo se conocerá a fondo como anda el PIB, PIB en la 
construcción, la balanza comercial, las importaciones, las exportaciones, el sector 
de la construcción, el riesgo país, entre otros; factores de los cuales se analizará 
su comportamiento en los últimos años, a fin de obtener valores reales y acordes, 
los cuales nos servirán para concluir la viabilidad de desarrollar el proyecto en 
Ecuador.  
2.2 ANTECEDENTES 
Ecuador, al estar en un marco económico aún inestable e incierto, requiere de 
algunos análisis para determinar como esta la situación macro del país. Son solo 
los índices macroeconómicos los que permitirán ver la realidad ecuatoriana. Es de 
importancia analizarlos y no solo guiarse en un marco referencial en donde el o 
los principales actores que emiten información de este tema muchas veces lo 
transmiten de forma equívoca. Es cierto que los diferentes medios de 
comunicación existentes en el territorio Ecuatoriano no se caracterizan por 
presentar información objetiva, si no mas bien, han abusado con su poder de 
informar sin control alguno, lo cual, ha ocasionado una mala interpretación datos e 
información que no corresponde a la realidad. Por esta razón, es de vital 
importancia tanto como personas y como equipo de trabajo, pertenecientes a una 
empresa, conocer la importancia de estos índices macroeconómicos para así 
tomar decisiones acertadas dentro del marco y entorno económico del país. 
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La industria de la construcción al igual que las diferentes industrias que 
conforman y aportan al crecimiento del país, se ven afectadas positiva o 
negativamente por los diferentes aspectos y realidades económicas y sociales, 
como son por ejemplo el marco macroeconómico del país. 
La industria de la construcción e inmobiliaria en los últimos años ha crecido 
sustancialmente, ya que aspectos como la demanda de viviendas a lo largo del 
territorio nacional y la inversión estratégica por parte del Estado para 
implementación de obras que satisfagan necesidades de la población han 
contribuido para que esta industria comience a crecer en los últimos tiempos, por 
lo tanto, al estar y formar parte de un ámbito nacional se deben considerar todos 
los aspectos macroeconómicos que esta industria demande para así conocer la 
realidad de este sector en mención. 
2.3 METODOLOGIA 
La metodología utilizada para este análisis macroeconómico, está basada en 
información de fuentes secundarias (Banco Central del Ecuador, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC, 
Ecuador en Cifras, Cámara de la Construcción de Quito, y de estudios de 
mercado realizados por Market Watch, Ernesto Gamboa y Asociados). Los 
diferentes índices macroeconómicos fueron recopilados, analizados y escritos por 
alumnos de la presente Maestría MDI 2011 - 20112, Paolo López, Guillermo 
Flores, Esteban Gavilánez y Pablo Moncayo. Al final de cada análisis de los 
índices macroeconómicos, se procedió a realizar  proyecciones de las curvas 
obtenidas para estudiar la tendencia y estabilidad de los índices analizados en 
este capitulo.  
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2.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
 
GRÁFICO 2. 1 - PIB 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO POR: GRUPO MDI 2011-2012 
 
El crecimiento del Ecuador medido por el PIB es incierto y ha estado en un 
continuo vaivén, puesto que, como muestra el gráfico del Banco Central del 
Ecuador (BCE) para enero del 2004 creció alrededor del 8% y a enero del 2009 
alcanzó un 0.98%. Si bien el PIB no indica la producción nacional, a partir del año 
1999, donde ocurrió la gran crisis en el país, ha tenido ligeros e interesantes  
crecimientos, como es en el año 2004, que gracias a los altos precios del petróleo 
alcanzó cifras altas. Otro punto representativo a analizar es el del año 2008, que 
cogió cifras de 6.52% de crecimiento, esto debido a la inversión estatal y privada 
dada en este año. En el año 2010 el PIB se encontró en porcentajes de 3.58% 
según el BCE1, y esto debido solo al precio del petróleo. Se debe tomar  en 
cuenta que en el país un 13% de su PIB total proviene del petróleo y un 87% de 
productos no petroleros como son  la pesca, la electricidad, la parte financiera,  
agropecuaria, construcción, entre otras. Para el año 2011 el PIB total del Ecuador 
alcanzó cifras de 26293.12 millones de dólares. Para la parte analizada de años 
                                            
1
 Informe Banco Central del Ecuador, año 2010. Páginas 24,29 
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2011 se usó proyección lineal ya que es la que más se ajustó a la realidad. El 
siguiente cuadro muestra estas proyecciones del PIB. 
PROYECCIONES 
FECHA PIB TOTAL 
PIB 
PETROLERO 
PIB NO 
PETROLERO 
2010 24983.318 3256.454 19423.92 
2011 26293.12 3231.232 20204.2 
 
 
TABLA 2. 1 - PROYECCIÓN DEL PIB 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO POR: GRUPO MDI 2011-2012 
 
 
 
GRÁFICO 2. 2 - % VARIACION ANUAL PIB 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO POR: GRUPO MDI 2011-2012 
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2.4.1 EL PIB EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
GRÁFICO 2. 3 - COMPARACIÓN DEL PIB 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO POR: GRUPO MDI 2011-2012 
 
El PIB proveniente de la construcción desde el año 2004 al año 2010 ha 
tenido como aporte promedio al PIB total en un porcentaje que oscila del 9 al 
10%, siendo este un rubro bastante importante al aporte del crecimiento del país, 
si se toma de referencia el PIB como indicador de crecimiento. 
El valor del PIB de la construcción al año 2011 es de 2468.07 millones de 
dólares que corresponde a un 9% del aporte total del PIB, cifra significativa que 
creció por aporte del Estado y de empresas privadas al sector.2 
 
 
                                            
2
 Apunte Economía 2011. Clases Franklin Maiguashca. 
y = 117.88x - 234595 
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2.4.2 CONTRIBUCIÓN AL PIB (SECTOR CONSTRUCCIÓN) 
En el siguiente gráfico se muestra a  la construcción, refinería, pesca, 
agricultura, entre otros, como industrias que contribuyen a la variación trimestral 
del PIB. Puntualmente la industria de la construcción  como rubro no petrolero es 
el  que más contribuye a la variación trimestral del PIB 2011 con un 0.72% ya que 
en este ultimo año tanto empresas privadas así como el Estado han invertido en 
obras de infraestructura nacional así como gran cantidad de proyectos 
inmobiliarios. 
 
 
GRÁFICO 2. 4 - INDUSTRIAS AL PIB 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO POR: GRUPO MDI 2011-2012 
 
Dentro del sector de la construcción es importante distinguir que en la misma 
industria existen ramificaciones donde una de las más importantes junto a obra 
civil ha sido la del desarrollo inmobiliario, el cual ha tenido un crecimiento del 18% 
y actualmente significa el 13% del total de la industria de la construcción.  
Como ya se mencionó, la política pública ha hecho que el crecimiento del 
sector de la construcción se mantenga de forma constante y sostenible, lo cual le 
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permite mantener el liderazgo en aporte al crecimiento macroeconómico, 
estableciendo una marcada distancia en cuanto a contribución al crecimiento en 
comparación a los demás sectores en análisis, es así que del crecimiento total al 
tercer trimestre del 2011 la industria de la construcción aporta al valor macro de 
crecimiento con el 0,72%, mientras que la industria que le sigue, en este caso 
otros servicios, aporta el 0,36% equivalente a la mitad del aporte de nuestra 
industria. 
Desde la perspectiva disgregada de conformar el PIB, identificamos el valor 
agregado bruto por industria (VAB), que revela de forma clara qué sectores son 
los que más aportan a la producción nacional, donde sólo luego de la refinación 
de petróleo, en segundo lugar, se ubica la industria de la construcción; como ya 
es conocido, la vinculación que este sector establece entre mano de obra 
calificada, no calificada, comercialización, transporte, producción tanto interna 
como externa, son muy importantes, siendo esta la razón por la que, con el 
6,62%, cifras al cierre del tercer trimestre del 2011, se mantiene con un 
significativo aporte dentro del PIB ecuatoriano. 
 
GRÁFICO 2. 5 - VAB INDUSTRIAS 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011-2012 
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Sin embargo el aporte que se concluyó no ha sido así de significativo siempre, 
su despunte e importancia se ha dado y crecido en los 4 últimos años por factores 
y estrategias de crecimiento político-económicas, principalmente encabezadas por 
la inversión pública, desarrollo de nuevos productos en el sector y demás políticas 
aplicadas al mismo. 
 
 
 
GRÁFICO 2. 6 - PIB CONSTRUCCION VS. TASA DE CRECIMIENTO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011-2012 
 
En el grafico realizado en base a datos dados por el INEC, se ve que el PIB 
de la construcción comenzó en $ 256,526 millones de dólares y hoy está en $ 
787,800 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 6%. Esto se ve 
claramente en la grafica de tasa de crecimiento del PIB de la construcción, en 
donde muestra un comportamiento irregular alcanzando una tasa de 6.5% a 
finales del 2011, esto debido a que el  Banco del IESS (BIESS) y el Estado en 
general, realizaron gran cantidad de créditos hipotecarios e inversión nacional 
para inyectar directamente a la zona de construcción del país, lo cual se ve  
claramente en el cambio del 2010 con una tasa del 1% al final del 2011 a una tasa 
del 6,5%. 
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2.5 BALANZA COMERCIAL 
 
1. Volumen en miles de barriles            2. Fórmula de cálculo para la desviación  (valor t-valor t-1)/|valor t-1|                    3. FOB (free on board) 
TABLA 2. 2 - ANALISIS BALANZA COMERCIAL 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. Febrero 2012 INEC 
REALIZADO: GRUPO MDI 2012 
a b b/a a b/a a b b/a a b b/a
Exportaciones totales 2,372 873,693 368 2,136 625 2,327 1,629,800 700 2,659 2,094,422 788 14.30% 28.50% 12.50%
Petroleras
1 12,225 337,616 28 10,377 72 11,342 915,361 81 13,947 1,383,841 99 23.00% 51.20% 22.90%
No petroleras 675 536,077 794 692 854 750 714,438 952 716 710,581 992 -4.50% -0.50% 4.20%
Importaciones totales 923 1,224,901 1,326 1,165 1,228 1,068 1,640,785 1,536 1,248 2,011,430 1,612 16.90% 22.60% 4.90%
Bienes de consumo 87 306,778 3,525 63 3,925 81 309,625 3,827 81 382,764 4,722 0.20% 23.60% 23.40%
Materias primas 465 405,221 871 523 846 571 533,714 934 674 638,117 947 18.00% 19.60% 1.30%
Bienes de capital 39 381,203 9,885 36 9,785 49 466,558 9,563 47 549,495 11,790 -4.50% 17.80% 23.30%
Combustibles y Lubricantes 332 129,046 388 541 696 366 306,020 835 446 436,128 978 21.80% 42.50% 17.00%
Diversos 0 2,653 5,549 2 4,570 1 3,563 5,041 0 4,926 13,106 -46.80% 38.30% 160.00%
Ajustes 0 21,304 0 -100.00%
Balanza Comercial - Total -351,208 -10,985 82,992 855.50%
Bal. Comercial - Petrolera (*) 208,570 609,341 947,713 55.50%
Bal. Comercial - No petrolera -559,778 -620,327 -864,721 -39.40%-462,863
366,865
1,334,449
743,362
591,087
1,430,448
246,441
442,853
355,693
376,497
7,639
1,324
-95,999
Enero 2011 Enero 2012
Valor 
unitario
Volumen Valor   USD FOB
Valor 
unitario
Volumen
Valor   
USD 
FOB
Valor 
unitario
Volumen
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Volumen
Valor   
USD FOB
Variación 2012 - 2011 
2
b
Volumen
Valor   
USD FOB 3
Valor 
unitario
Toneladas métricas y valor 
USD FOB (en miles)
Enero 2009 Enero 2010
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La tendencia con la que se ha desarrollado la balanza comercial (relación 
existente entre importaciones y exportaciones) del país ha sido de crecimiento a 
través de los últimos años, pasando de un abismal $-351´208,000 en 2009 a $ 
82´992,000 en 2012, situación que en su mayoría se debe al aumento de las 
exportaciones petroleras y específicamente al aumento  del precio del petróleo, 
como se observa en la tabla. 
Las importaciones han crecido de forma progresiva desde 2009 tanto en 
cantidad como en precio, mientras que las exportaciones han tenido altos y bajos 
en cantidades pero un aumento progresivo en el precio que ha servido para 
mejorar la balanza comercial del país. 
La variación de las exportaciones en el período 2011-2012 ha sido de 
crecimiento en un 14.30%, pero las importaciones han crecido en el mismo 
período un 16.90%, lo que significa que en el país ha existido un mayor 
movimiento económico pero la oferta de las industrias nacionales no satisfacen 
las necesidades del mercado, lo que produce que se aumenten las importaciones. 
Significando que es necesario el buscar una manera de impulsar a las industrias 
para que se produzca dentro del país productos que puedan abastecer al 
creciente mercado ecuatoriano.  
Una forma muy clara de entender la situación por la que cruza el país es el 
revisar la balanza comercial no petrolera, que como se observa se ha encontrado 
disminuyendo drásticamente desde el 2009 hasta haber llegado a una 
disminución de casi el 40% entre el 2012 y el 2011, dando a entender que los 
gastos del país son cada vez mayores y las exportaciones no crecen de la misma 
manera habiendo llegado a un decrecimiento de 4.50% entre el 2012 y el 2011.3
                                            
3
 Apuntes Economía 2011. Clases Franklin Maiguashca. MDI 
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GRÁFICO 2. 7 - BALANZA COMERCIAL 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES ENERO 2012- http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. FEBRERO 2012 INEC 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012
Balanza Comercial - Total -351,208 -95,999 -10,985 82,992
Bal. Comercial - Petrolera (*) 208,570 366,865 609,341 947,713
Bal. Comercial - No petrolera -559,778 -462,863 -620,327 -864,721
Precio de barril de petróleo / USD (eje der.) 26.79 72.52 81.99 99.96
y = 308560ln(x) - 338955 
y = 245991x - 81854 
y = -107229x - 358849 
y = 51.145ln(x) + 29.68 
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PROYECCIÓN DE LA GRÁFICA 
Balanza Comercial Enero 2013 
Balanza Comercial – Total (miles de USD) 157,653.16 
Balanza Comercial - Petrolera (miles de USD) 1,148,101.00 
Balanza Comercial - No petrolera (miles de USD) -894,994.00 
Precio de barril de petróleo / USD (eje der.) 111.99 
 
 
TABLA 2. 3 - PROYECCIÓN BALANZA COMERCIAL 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Entre el año 2011 y 2012 ha existido un crecimiento de la balanza petrolera 
del país de un 55%, que se debe ha una mayor cantidad de exportaciones, pero 
también a un mayor precio del crudo (aumentó en un 22.9%). Aunque por otro 
lado las importaciones de combustibles y lubricantes que importa el país entre el 
2011 y 2012 creció en un 21.8% en volumen y en precio 42.5%, disminuyendo el 
impacto de este crecimiento de ventas del petróleo, ya que el valor en USD FOB 
de las importaciones de combustibles y lubricantes representa un 31.52% de las 
exportaciones de petróleo del país hasta Enero de 2012. 
Es claro que las exportaciones del país son mayoritariamente petroleras 
(siendo un 66% de las exportaciones totales del país hasta Enero de 2012), por lo 
tanto el país necesita generar nuevas industrias capaces de satisfacer la 
demanda interna y generar exportaciones que fortalezcan la economía del país.  
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2.6 EXPORTACIONES   
 
1. VOLUMNE EN MILES DE BARRILES                    2. FOB (FREE ON BOARD)       
TABLA 2. 4  - EXPORTACIONES 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a
Exportaciones 
Totales (eje 
der.)
2,372 873,693 368 2,136 1,334,449 625 2,327 1,629,800 700 2,659 2,094,422 788 14.30% 28.50% 12.50%
Petroleras (1) 12,225 337,616 27.6 10,377 743,362 71.6 11,342 915,361 80.7 13,947 1,383,841 99.2 23.00% 51.20% 22.90%
No Petroleras 675 536,077 794 692 591,087 854 750 714,438 952 716 710,581 992 -4.50% -0.50% 4.20%
Tradicionales 527 252,851 480 529 329,771 623 570 366,145 642 476 337,930 710 -16.60% -7.70% 10.60%
Banano y 
Plátano
500 155,644 311 493 197,844 401 536 219,978 410 438 172,895 395 -18.30% -21.40% -3.80%
Camarón 9 43,306 4,747 10 46,918 4,901 12 74,947 6,305 14 86,799 6,334 15.30% 15.80% 0.50%
Cacao y 
elaborados
10 26,907 2,663 17 53,613 3,176 10 31,870 3,339 13 33,062 2,486 39.40% 3.70% -25.60%
No 
Tradicionales
148 283,226 1,909 162 261,316 1,608 180 348,293 1,931 241 372,651 1,548 33.40% 7.00% -19.80%
Enlatados de 
pescado
16 63,100 3,987 15 47,063 3,086 16 55,776 3,393 18 76,088 4,334 6.80% 36.40% 27.70%
Flores 
Naturales
15 55,763 3,787 10 57,333 5,762 10 60,515 6,139 11 70,941 6,637 8.40% 17.20% 8.10%
Vehículos 3 27,328 10,829 2 18,128 10,758 2 23,148 10,837 2 18,474 11,078 -21.90% -20.20% 2.20%
Valor   USD 
FOB
Toneladas 
métricas y 
valor USD FOB 
(en miles)
Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Vol.
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Vol.
Valor 
unitario
Enero 2012
Variación 2012 - 2011
Vol.
Valor   USD 
FOB2
Valor 
unitari
o
Vol.
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Vol.
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Las exportaciones no petroleras tanto tradicionales como no tradicionales del 
Ecuador se han mantenido con variaciones pequeñas desde el 2009, llegando 
inclusive a presentar un decrecimiento entre Enero de 2011 y 2012, resaltando un 
estancamiento de las industrias 
Por el lado de las exportaciones petroleras, el panorama es totalmente 
distinto, infiriendo que las exportaciones del país han crecido netamente en 
cuanto al crudo, con aumentos tanto en volumen como en precios, llegando entre 
Enero 2011 y 2012 a un aumento de 51.20% en USD FOB. 
 
 
 
GRÁFICO 2. 8 -  EXPORTACIONES PETROLERAS NO PETROLERAS 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
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Enero
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2012
Petroleras (*) 337,616 743,362 915,361 1,383,841
No Petroleras 536,077 591,087 714,438 710,581
Exportaciones Totales (eje der.) 873,693 1,334,449 1,629,800 2,094,422
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PROYECCIÓN DE LA GRÁFICA 
 EXPORTACIONES Enero 2013 
Petroleras (*) 1,672,712 
No Petroleras 799,760 
Exportaciones Totales (eje der.) 2,472,477 
 
 
TABLA 2. 5 - PROYECCIÓN EXPORTACIONES 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
 
Las exportaciones totales muestran un panorama favorable, que se debe casi 
totalmente al crecimiento de las ventas petroleras. Así como se puede observar 
en la proyección de la grafica de exportaciones, corrobora el hecho de que las 
exportaciones seguirán creciendo. 
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GRÁFICO 2. 9 - EXPORTACIONES PETROLERAS 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
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Existe un crecimiento por parte de las exportaciones de crudo de 
Petroecuador, llegando en Enero de 2012 a $ 1,225.35 millones de barriles, 
mientras que las compañías privadas han encontrado un decrecimiento llegando a 
anularse en los últimos meses.  
 
 
 
GRÁFICO 2. 10 - EXPORTACIONES NO PETROLERAS 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Las exportaciones no petroleras se ven lideradas por los productos 
tradicionales como banano, camarón o flores, mientras que no se presentan 
mayores crecimientos en productos no tradicionales.  
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2.7  IMPORTACIONES 
 
 
TABLA 2. 5 - IMPORTACIONES 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a
Totales 923 1,224,901 1,326 1,165 1,429,124 1,068 1,619,481 1,517 1,248 2,011,430 1,612 16.90% 24.20% 6.30%
Bienes de 
Consumo
87 306,778 3,525 63 246,441 3,925 81 309,625 3,827 81 382,764 4,722 0.20% 23.60% 23.40%
No duradero 66 180,652 2,748 46 134,172 2,916 60 173,903 2,903 55 200,888 3,672 -8.60% 15.50% 26.50%
Duradero 21 126,126 5,924 17 112,269 6,693 21 135,722 6,463 26 181,875 6,904 25.40% 34.00% 6.80%
M aterias 
Primas
465 405,221 871 523 442,853 846 571 533,714 934 674 638,117 947 18.00% 19.60% 1.30%
Para la 
agricultura
44 42,091 965 85 53,723 630 154 85,473 554 121 81,638 674 -21.50% -4.50% 21.70%
Para la 
industria
272 327,453 1,202 395 326,687 827 366 405,526 1,108 392 464,503 1,186 7.00% 14.50% 7.00%
M ateriales 
de 
construcción
149 35,677 239 43 62,443 1,457 51 42,716 838 161 91,975 571 216.20% 115.30% -31.90%
Bienes de 
Capital
39 381,203 9,885 36 355,693 9,785 49 466,558 9,563 47 549,495 11,790 -4.50% 17.80% 23.30%
Para la 
agricultura
2 11,400 6,453 1 6,955 4,794 1 10,134 7,923 1 6,472 5,850 -13.50% -36.10% -26.20%
Para la 
industria
22 259,935 11,804 17 230,365 13,808 24 313,845 12,938 26 375,099 14,227 8.70% 19.50% 10.00%
Equipos de 
Transporte
15 109,868 7,435 18 118,373 6,498 23 142,580 6,132 19 167,924 8,775 -17.70% 17.80% 43.10%
Combustible
s y 
Lubricantes
332 129,046 388 541 376,497 696 366 306,020 835 446 436,128 978 21.80% 42.50% 17.00%
Diversos 0.5 2,653 5,549 1.7 7,639 4,570 0.7 3,563 5,041 0.4 4,926 13,106 -46.80% 38.30% 160.00%
Toneladas 
métricas y 
valor USD 
FOB (en 
miles)
Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012
Variación 2012 - 2011
Vol.
Valor   USD 
FOB
Valor 
unitario
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Vol.
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Vol.
Valor   
USD FOB1
Valor 
unitario
Vol.
Valor   
USD FOB
Valor 
unitario
Vol.
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Con respecto a las importaciones en Ecuador ha existido un crecimiento 
progresivo en los volúmenes y en los valores FOB, en donde los bienes de 
consumo y las materias primas son las más representativas. Como parte de las 
materias primas, los materiales de construcción han tenido altas y bajas, 
comenzando por una caída de volúmenes de importaciones entre 2009 y 2010, 
debido principalmente a la crisis económica mundial, aunque en valor en USD 
FOB existió un crecimiento importante, indicando un importante aumento en los 
precios de cada unidad (610%). 
A partir de 2010 ha existido una disminución progresiva de precios unitarios 
estabilizando el mercado, mientras que las cantidades han crecido en mayor 
proporción, generando que los USD FOB hayan terminado con una alta variación 
positiva entre 2011 y 2010.4 
2.8 LA INFLACIÓN 
La inflación es uno de los factores más importantes dentro de la 
macroeconomía del Ecuador, ya que esta demuestra la variación continua en los 
precios de todos los bienes y servicios en un periodo determinado. Esta variación 
en los precios se ven acompañados por un incremento en el flujo de dinero, déficit 
fiscal, inconsistencia en la fijación de precios, aumentos salariales, generación de 
créditos por parte de la banca privada al igual que el BIESS,  entre otros factores, 
por lo que es difícil definir con claridad la causa exacta de la inflación.  
Sin embargo, para el sector inmobiliario y de la construcción, la estabilidad de 
precios es un factor importante ya que está relacionado directamente con la 
adquisición de materia prima, bienes y servicios, por lo que el análisis de la 
inflación nos da la posibilidad de generar un panorama  a futuro y planificar 
estrategias frente a las posibles alzas de precios, pérdida del poder adquisitivo de 
                                            
4
 Informe Banco Central del Ecuador, año 2010. Páginas 39 
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la moneda o de capacidad de crédito y endeudamiento para productores como 
consumidores. 
2.8.1 INFLACIÓN ACUMULADA EN ENERO DE CADA AÑO 
 
 
 
GRÁFICO 2. 11 - INFLACIÓN ACUMULADA 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Una vez analizados los datos correspondientes a inflación acumulada, 
podemos determinar que la fluctuación varía año a año,  el 0.12% de enero del 
2009 al 2010, el 0.15% de enero del 2010 al 2011, y  0.11% de enero del 2011 al 
2012, considerando que no es una cifra apropiada ya que Ecuador es un país 
dolarizado, sin embargo estas cifras nos ayudan a pronosticar los valores y 
cambios para los próximos periodos (promedio del 0.126% entre el 2009 al 2012), 
por lo que podemos prever un futuro cercano y así determinar futuros valores de 
inflación y su incidencia en el nivel de precios en bienes y servicios referentes a la 
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construcción y el sector inmobiliario (la materia prima, mano de obra, honorarios, 
etc.). 
2.9 REMESAS 
Los ingresos generados por remesas, son  el segundo rubro más importante 
para el país después de los petroleros, ambos son pilares en los que se sostiene 
la dolarización. En el caso particular de las remesas, estas se han convertido en 
una de las mayores fuentes de financiamiento del sector de la vivienda. Se estima 
que entre un  4 y 6% de las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos 
está destinado a la compra de vivienda dentro del país, destacando el hecho de 
que una gran cantidad de migrantes, salen del país con el objeto de generar y 
ahorrar el suficiente capital para luego regresar junto a la familia; quienes 
generalmente buscan invertir sus recursos en viviendas o comercios como un 
medio de reserva de valor y estabilización de su patrimonio; por lo cual estos se 
han convertido en una fuerza económica importante, cuya inversión de capital, 
está en la mira de muchas de las compañías inmobiliarias. 
Según el BCE en el informe de febrero de 2012, los emigrantes ecuatorianos 
enviaron USD 2.533 millones en remesas durante el 2011; particularmente entre 
octubre y diciembre del año pasado ingresaron al país USD 647,3 millones (cifra 
que podría financiar la compra de 13.000 casas o departamentos cuyo precio 
unitario llegue a USD 50 000); lo que representa un descenso del 4,4% con 
respecto al mismo período de 2010, cuando ingresaron USD 677 millones. 
Además esta cifra correspondiente al cuarto trimestre del 2011, supone una 
disminución con relación a los tres meses anteriores, cuando llegaron al país 
cerca de USD 671 millones en remesas. 
La reducción en el flujo de remesas responde a la coyuntura económica de 
los principales países en donde se encuentran residiendo los emigrantes 
ecuatorianos como son Estados Unidos, España e Italia. 
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GRÁFICO 2. 12 - REMESAS RECIBIDAS POR TRIMESTRE 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Estados Unidos fue el principal exportador de remesas durante el cuarto 
trimestre del 2011 el flujo de USD 306,1 millones, valor superior en 0,6% respecto 
al trimestre previo y un considerable 8,6% mayor al cuarto trimestre del 2010 
(USD 281,8 millones). Por su lado España envió USD 219,7 millones en el último 
trimestre del año pasado, un 9% más alto que el tercer trimestre del 2011, pero 
19,6% más bajo frente al cuarto trimestre del 2010. Mientras que Italia aportó con 
49,9 millones, lo que significó una caída de 8% comparado con el período 
octubre-diciembre de 2010. 
Cabe señalar que los problemas de desempleo en España, donde este 
indicador llega al 22%, están afectando a los migrantes en ese país. Sin olvidar el 
hecho de que se produjo una contracción del sector de la construcción 
(caracterizado por la demanda de mano de obra poco calificada), provocado por 
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el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ha obligado a los emigrantes a usar 
sus fondos de ahorro mientras la situación económica mejora, a lo que se suma el 
fenómeno de que muchos emigrantes han decidido regresar al país debido a la 
escasez de trabajo en España. 
 
 
 
GRÁFICO 2. 13 - REMESAS RECIBIDAS POR PAÍS DE PROCEDENCIA  
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Se prevé que la tendencia decreciente del envío de remesas continúe durante 
el 2012, hecho que empeora, pues además existe una reducción de poder 
adquisitivo de los ecuatorianos debido al aumento de la inflación (5,4% el 
acumulado 2011), así que es menester que el sector de la construcción tome 
recaudos frente a este tema, en el presente año. 
2.10 CARTERA DE CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS 
La mayor concentración en la concesión total de crédito por parte de los 
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Corporativo (47.94%) seguido del segmento de Consumo (14.88%) y del 
Productivo Empresarial (13.83%); los segmentos de Vivienda y los tres 
Microcréditos suman una participación en el crédito de 11.71%. 
 
 
GRÁFICO 2. 14 - VOLUMEN DE CRÉDITO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
La mayor concentración del crédito de las mutualistas se dio en los 
segmentos Productivos y en los segmentos del Microcréditos que suman una 
concentración de 43.78%, mientras que en el segmento de Vivienda, 
constituyendo el principal mercado de las Mutualistas, con una participación de 
37.77%. 
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GRÁFICO 2. 15 - CRÉDITO EN MUTUALISTAS 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
El saldo del crédito de vivienda para el mes de diciembre de 2011 se sitúo en 
USD 1,736.4 millones, lo que implicó un crecimiento mensual de 1.10% (USD 
18.9 millones más que el mes anterior) y una variación anual de -3.63% (USD 
65.4 millones menos que diciembre del 2010). 
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2.11 CRÉDITO HIPOTECARIO.  
 
 
 
 
ENTIDAD 
BANCARIA
NOMBRE DEL 
CREDITO
DESDE USD HASTA
FINANCIAMIENT
O
PLAZO MAXIMO
TASA DE 
INTERES
SEGUROS
10 AÑOS CON 70% 
DE 
FINANCIAMIENTO
12 AÑOS CON 60% 
DE 
FINANCIAMIENTO
BANCO DE 
GUAYAQUIL
Casa Fácil  $  35,000.00  $  200,000.00 
70% DEL 
AVALUO
15 AÑOS 9.98%
SEGURO DE VIDA Y 
POLIZA DE INCENDIO
BANCO 
INTERNACIONAL
Crédito Inter 
Casa
 $  35,000.00  $  170,000.00 
70% DEL 
AVALUO
15 AÑOS 10.78% NO DISPONIBLE
Mi Primera 
Casa
 NO HAY 
VALOR  
 $    60,000.00 
80% DEL 
AVALUO
12 AÑOS  5% NO HAY DATOS
Hipoteca 
Pacífico
 $  30,000.00  $  200,000.00 
80% DEL 
AVALUO
12 AÑOS  
HASTA EL 50% 
8.75% / HASTA 
60% EL 9% / 
HASTA EL 80% 
EL 9,25
NO HAY DATOS
BANCO PICHINCHA
Crédito 
Habitar
 $   5,000.00  $  150,000.00 
70% DEL 
AVALUO
20 AÑOS 10.75%
DESGRAVAMEN 
(DEUDOR Y 
CODEUDOR). 
SEGURO DE 
INCENDIOS Y 
TERREMOTO
BANCO 
PROAMERICA
Crédito 
Inmobiliario
 $  15,000.00 
 NO HAY 
LIMITE  
70% DEL 
AVALUO
15 AÑOS 10.78%
SEGURO DE 
INCENDIO, 
DESGRAVAMEN, DE 
CESANTIA Y 
DESEMPLEO. 
SERVICIO DE 
ASISTENCIA AL 
HOGAR
100% DEL 
AVALUO CON 
MONTO DE 
HASTA USD 
100.000
 25 AÑOS
80% DEL 
AVALUO CON 
MONTO DE 
HASTA USD 
125.000
25 AÑOS
CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LA BANCA 
Plan Visión 
Vivienda
 $  30,000.00  $  200,000.00 
70% DEL 
AVALUO
BANCO DEL 
PACIFICO
10.50%
8.62%
SEGURO DE 
INCENDIO, 
TERREMOTO E 
INUNDACIONES, 
SEGURO DE VIDA Y 
DESGRAVAMEN
NO HAY DATOS
BANCO 
BOLIVARIANO
BIESS
Crédito 
Hipotecarios
 $  10,000.00  $  200,000.00 
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TABLA 2. 6 - CRÉDITO HIPOTECARIO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Son ya 12 bancos los que se dedican a hipotecar inmuebles nuevos o usados 
para la compra de los mismos. Los clientes en busca de nuevas oportunidades 
para adquirir departamento nuevo o usado en la actualidad concurren a las 
entidades bancarias antes mencionadas. Estas entidades se manejan intereses 
entre el 5% que corresponde al Banco del Pacifico con su crédito Mi primera casa 
que cubre valores hasta 60000 dólares, una tasa promedio del 8.62% con 
viviendas entre 10000 y 200000 dólares, correspondiente al BIESS, que en los 
días de hoy es la única entidad bancaria que está acogiendo cerca de 1900 
viviendas entre nuevas, usadas y remodelación con un plazo de hasta 25 años. 
Para el presente año 2012 el BIESS dará préstamos con el 100% del valor de la 
vivienda o inmueble. Y la entidad bancaria con el más alto interés es la Mutualista 
Pichincha que maneja un 11.33% con viviendas de 10000 hasta un valor 
desconocido con plazos de hasta 15 años. 
PRODUBANCO
Créditos 
Hipotecarios
 $  10,000.00  $  150,000.00 
75% DEL 
AVALUO
15 AÑOS 10.78%
SEGURO DE 
INCENDIO Y 
TERREMOTO, 
SEGURO DE 
DESGRAVAMEN
MUTUALISTA 
PICHINCHA
Crédito 
Hipotecarios
 $  10,000.00 
 NO HAY 
LIMITE 
70% DEL 
AVALUO
15 AÑOS 11.33%
SEGURO DE VIDA Y 
DESGRAVAMEN, DE 
INCENDIO, DESASTRES 
NATURALES, SEGURO DE 
CONTENIDOS, 
ASISTENCIA HOGAR, 
PAGO SEGURO DE 
DESEMPLEO O 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL
COOPROGRESO
Crédito de 
Vivienda
 $   5,000.00  $    68,000.00 
70% DEL 
AVALUO
15 AÑOS 10.38%
SEGURO 
DEDESGRAVAMEN
COOP. 29 DE 
OCTUBRE
Crédito de 
Vivienda
 NO HAY 
VALOR  
 $  100,000.00 NO HAY VALOR 
SEGÚN 
ORIGEN DE 
LOS FONDOS: 
BEV Y 
FONDOS 
PROPIOS 
10.77% 
MULTISECTOR
IAL CFN 
:10.31%
SEGURO DE 
DESGRAVAMEN
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2.12 EMPLEO, DESEMPLEO 
La tasa de desocupación registrada en diciembre de 2011 fue 5.07%, tasa 
menor a la presentada en el mismo período del año anterior que fue 6.1%. De su 
parte, la calidad del empleo ha tenido una tendencia a la mejora con una tasa de 
subocupación que pasó de 47.1% en diciembre 2010 a 44.2% en diciembre 2011. 
 
 
GRÁFICO 2. 16- DESEMPLEO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
2.13 RIESGO PAÍS 
Considerando que el cálculo y aplicación de estos índices son concucluídos 
por distintas metodologías de conocimiento empíricos, se podría decir que no hay 
mayor profundidad en su importancia, sin embargo por su misma simpleza es uno 
de los más ocupados como referente para la inversión extranjera, tomando 
encuenta la capacidad o disponibilidad existente en el país analizado para cubrir 
sus obligaciones emitidas con sus acreedores, esto en comparación con el riesgo 
que está implícito en el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos. 
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En este caso bajo el análisis EMBI a febrero del 2012 Ecuador cierra con un 
riesgo país de 790,10 que relacionandolo con índices previos de meses anteriores 
podemos ver que ha ido en decremento, sin embargo se mantiene aún en una 
situación preocupante. 
El país marca un antes y un después desde septiembre del 2008 cuando por 
estrategias político-económicas asciende hasta los 4300 puntos, lo cual hasta el 
2009 se estabiliza entre 800 y 1200 puntos. 
 
 
 
GRÁFICO 2. 17 - RIESGO PAÍS 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Mediante comparación entre Ecuador y Latinoamérica, se encontró que en el 
período entre el  2004 al 2012 se mantuvo siempre el doble de riesgo que el 
promedio normal  latinoamericano, el cual ha fluctuado siempre entre los 250 y 
480 puntos. 
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2.14 CONCLUSIONES 
Se debe analizar y conocer a profundidad la importancia de los índices 
macroeconómicos ya que estos llevan a tomar  decisiones acertadas dentro del 
marco y entorno económico del país. 
El PIB  Ecuatoriano a partir de la dolarización a estado en una constante alza 
variando desde el año 2000 en 19 millones de dólares hasta alcanzar a la 
actualidad valores de 26 millones de dólares, esto quiere decir que el crecimiento 
del país medido por la producción nacional está en tangible aumento. 
El PIB  dentro de la industria de la construcción como tal ha tenido en 
promedio desde el año 2004 un porcentaje del 9 al 10 % de aporte al PIB 
Nacional, aun no es muy alto el aporte pero cabe recalcar que gracias a inversión 
privada nacional y aporte magno del Estado este valor está creciendo. 
El desarrollo de la balanza comercial del País (relación existente entre 
importaciones y exportaciones) ha sido de crecimiento a través de los últimos 
años, pasando de un abismal -351´208,000 en 2009 a 82´992,000 en 2012 debido 
al aporte en gran cantidad del precio del petróleo. 
La inflación, que indica la variación continua en los precios de todos los 
bienes y servicios dentro del país, ha sido afectada por el incremento en el flujo 
de dinero, déficit fiscal, inconsistencia en la fijación de precios, aumentos 
salariales, generación de créditos por parte de la banca privada como por BIESS,  
entre otros factores, y si en el país se ha presentado una disminución en la 
inflación desde el año 2008 situado en 1.14% hasta ahora tener valores cercanos 
al 0.57%, se debe a un correcto uso de la moneda y prácticas políticas que sin 
dejar de ser izquierdistas han mantenido esta inflación en porcentajes bajos. 
Las remesas, son  el segundo rubro más importante para el país después de 
los petroleros, según el Banco Central del país, entre el 4 y 6% de estos valores 
son entregados para la adquisición de nuevos inmuebles, factor que favorece a la 
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industria de la construcción-inmobiliarias.  Los créditos hipotecarios que el sector, 
en sí el de la construcción, percibe son de varias entidades bancarias, pero en los 
últimos tiempos el BIESS ha colmado el mercado con sus créditos. En este año 
acreditara el 100% del valor del inmueble a sus clientes con un plazo máximo de 
25 años. Es así que las compañías inmobiliarias están con un gran soporte de  
crédito inmobiliarios. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los índices económicos 
analizados. La tendencia de color verde es positiva, mientras que la tendencia de 
color rojo es mala para el proyecto Frago como tal. Aun así, el proyecto se lo 
puede realizar ya que presenta en su mayoría buenos escenarios. 
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TABLA 2. 7 – CONCLUSIONES INDICES MACRO ECONÓMICOS 
FUENTE: INDICES ANALIZADOS PRESENTE CAPITULO. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
INDICADOR PERSPECTIVAS CONCLUSION COMPORTAMIENTO
PIB CONSTRUCCIÓN
CRECIMIENTO
El PIB de la construcción desde el año 2004 al año 2010 ha aportado entre un 9 a 10% al PIB total. Es 
un valor significativo ya que la construcción genera trabajo y movimiento de dinero diario.
Así como se puede observar el gráfico 1.4 , el PIB de la construcción es el que mas 
se distingue de entre todas las industrias. La políticas económicas de los Últimos 
gobiernos han hecho que el PIB de la construcción este en constante 
crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB esta n el orden de 6.5% hasta finales 
del 2011
BALANZA COMERCIAL
CRECIMIENTO
La balanza comercial ecuatoriana esta en crecimiento. Datos al 2012 afirman que se encuentra por el 
orden de los $ 82´992,000. Esto indica que existe dinero en el país. Puede ser por el precio alto de 
petróleo. 
Al igual que el PIB, este índice económico es incierto puesto que si no se tendría 
excelentes precios de petróleo, se debería buscar de inmediato generar balanza 
comercial no petrolera que en la actualidad esta en valores negativas.  La balanza 
comercial no petrolera de un país es la principal e indica el real crecimiento que el 
país esta teniendo. En la actualidad se importa casi todo, pero lo bueno es que el 
gobierno esa buscando que se consuma primero lo producido puertas adentro de 
nuestro país. Es así que a generado una serie de impuestos para evitar la salida 
tan alta de flujos. No es la salida mas viable pero sin dejar de ser una salida de 
orden política, ayuda a que la gente comience a concientizar sobre este tema.
INFLACIÓN
BAJO 
CRECIMIENTO La inflación en Ecuador, bajo concepto no debería existir pero aun así se ha generado última mente 
inflaciones pequeñas. Esta nos indica que si existe inflación existirá aumentos salariales para poder 
comprar lo mismo que antes se podía comprar pero con mas altos precios de compra. En la 
construcción no existe mucha inflación, pero aún así las constructoras lo que mas compran es materia 
prima, por lo que se debe tomar importancia a inflación en la materia prima ya que de existir subirán 
los precios en los costos de construcción.
Al existir inflación, un dólar vale mucho menos que antes, y por lo tanto se 
convierte en un limitante para la población en busca de adquirir un bien 
económico.
REMESAS
DECRECIMIENTO
Los ingresos por remesas al país, representa l segundo rubro mas importante luego de los petroleros. 
En la actualidad la crisis mundial más el declive de España, lugar donde se encuentran la mayor 
cantidad de inmigrantes ecuatorianos, han hecho que este porcentaje siga disminuyendo.
Las remesas en Ecuador son importantes dentro del campo inmobiliario, puesto 
que los inmigrantes buscan comprar siempre su primera casa una vez que se 
encuentren trabajando en tierras ajenas. El problema de desempleo en España y 
Estados Unidos, hacen que este porcentaje total de remesas recibidas al país 
varíen considerablemente.
CRÉDITOS
CRECIMIENTO
Políticas económicas han hecho que la tasa de crédito para hipotecas inmuebles y haberes, se ha 
mantenido constante incluso ha bajado ya que el competidor directo de la banca privada es el BIESS, 
que con su cerca de 10 de interés a jugado e buena partida para que los otros bancos entren en 
competencia mas" leal" si así se puede llamar.
La cantidad de créditos por parte del BIESS principalmente a aumentado primero 
por la gran cantidad de dinero que esta teniendo este banco a una tasa baja de 
interés, y segundo por que en la actualidad la gente prefiere no invertir su propio 
dinero si no invertir pero con financiamiento.
TASAS DE INTERÉS
A LA BAJA
Al no haber un incremento notable en los últimos años, las personas están accediendo a crédito para 
inmuebles principalmente. .
El BIESS es el gran banco político público que ha generado confianza y estabilidad 
dentro del ámbito de créditos e intereses inmobiliarios.
RIESGO PAÍS
DECRECIMIENTO
Al haber un alto riesgo país, inversión extranjera huye, dejando libres puertas a inversión nacional.
El riesgo país es un indicar bueno para inversión nacional, pero mala por que 
inversión extranjera, en la actualidad es casi nula. Las políticas de país a más de la 
inseguridad hace que el riesgo país siga existiendo. Teniendo una baja caída pero 
aun así se mantiene en porcentajes que inversionistas aún lo temen.
DESEMPLEO
DECRECIMIENTO
La tasa de desocupación al 2011 fue de 5.07%. La calidad de empleo ha tendido a la mejora. Pero aun 
así es un indicador incierto puesto que constatando en realidad el desempleo sigue creciendo.
Según BCE, existe una tendencia de mejora de empleo y disminución de 
desempleo que al ser un buen factor directo a la economía de los ciudadanos, 
estos podrían adquirir mas cosas.
SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
CRECIMIENTO El sector de la construcción en el país esta ya inundado de competencia principalmente en sitios y 
lugares de alta concentración de vivienda como son las principales ciudades del país. Sin embargo es 
una industria que genera gran cantidad de empleo y movimiento de dinero al diario. Esto hace que la 
gente este contenta ya que existe trabajo constante.
ES una industria en constante crecimiento, sin embargo se debe tomar en cuenta 
que en las ciudades grandes y principales del país, hay que tomar ciertas medidas 
puesto que puede llegar a estancarse.
PROYECTO EDIFICO 
FRAGO
FAVORABLE
Analizando todos los comportamientos de los índices principales macroeconómicos del país, indica 
que en la actualidad la realización de un proyecto es buena no en todos los ámbitos pero si en la 
mayoría, ya que existe respaldo económico es decir se podrá contar con crédito hipotecario para 
todos los clientes que quieran intervenir en nuestros proyectos.
A mas de haber gran cantidad de acogida inmobiliaria, el gobierno y sus políticas 
económicas han respaldado esta industria ya que a mas de generar infraestructura 
al país, han impulsado la creación de proyectos inmobiliarios de orden medio alto, 
medio, medio bajo y bajo. Es así que también presenta un plus para poder realizar 
proyectos en el país.
PIB
Los altos precios de petróleo en la actualidad y hasta hace poco las remesas de los inmigrantes 
hicieron que el PIB ecuatoriano este en constante  crecimiento. El PIB depende principalmente del 
petróleo así como señala el BCE, en su informe del 2010 en el cual destaca que el PIB es engañoso 
puesto que su mayor porcentaje de sustentabilidad es por el petróleo. 
 Hablar del PIB es hablar de un índice macro económico que no presenta su real 
cara puesto que estos índices manejan valores de dólares corrientes, y si los 
pasamos a constantes no podremos llegar a definir con certeza su real 
comportamiento. Además como antes ya se indico, el porcentaje que mayor 
aportación al PIB es el petróleo, que con sus altos precios en los últimos años 
también genera una media no real e incierta al PIB total
CRECIMIENTO
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3.1 INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, el Distrito Metropolitano de Quito ha evolucionado en 
edificabilidad en la zona centro norte y norte. Estas zonas corresponden al área 
que comprende la avenida Patria hasta el sector del Labrador a lo largo de toda la 
anchura de la ciudad.  El área antes mencionada está llenándose de 
construcciones nuevas y por ende a dado un resultado de saturación en áreas 
céntricas de la parte norte de la ciudad. 
Debido a la creciente saturación de áreas como La República del Salvador, La 
Coruña, La Bosmediano, La 10 de Agosto, Mariana de Jesús y Amazonas, la 
constructora Frago Obras Civiles en General, ha decidido incursionar en el área 
que comprende la zona de la avenida Colón, en el cual estará el proyecto. Este 
proyecto se planea realizar con productos que superen a la competencia directa, 
enfocándonos en un buen diseño, acabados de excelente calidad, detalles o 
valores agregados que ganen la preferencia por parte de los clientes y  un precio 
razonablemente accesible.  
La razón por la cual se entiende que el proyecto ha realizarse: “Edificio Frago” 
en la zona centro norte de Quito como se menciono anteriormente, es por que en 
esta área se está comenzando ha construir proyectos inmobiliarios. Esta zona se 
está convirtiendo apetecida por los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad, no 
solo por la centralidad que ofrece el sector a los centros de importancia de Quito, 
si no también por las ventajas que presenta este proyecto como la cercanía a los 
distintos centros de importancia de la ciudad. Estas características representan un 
gran atractivo a constructoras e inmobiliarias, y que a medida que se desarrolle 
este proyecto se irá detallando todas las ventajas. 
El proyecto al estar localizado entre el Centro Comercial Multicentro y la 
avenida Colón, ofrece toda variedad de comercio a la población del barrio  en que 
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se encuentra ubicado y a todos los oficinistas que se encuentran localizados en 
esta zona. 
El barrio la Colón presenta un sin número de ventajas como una excelente 
localización, cercanía a diferentes y atractivos puntos de entretenimiento, salud, 
educación y negocios y por la seguridad tanto personal así como del inmueble 
que el la calle donde se desarrolla el proyecto brinda. 
3.2 ANTECEDENTES 
Ecuador es un país en el cual los proyectos inmobiliarios están en pleno auge, 
no solo por la economía política que respalda a proyectos de esta índole, sino 
también porque es un lugar tranquilo para vivir. Como empresa es de suma 
importancia investigar la localización de proyectos previa la compra de terreno 
primero por ubicación a principales zonas de interés y segundo por cercanía a 
principales lugares de la ciudad.  
Quito, capital del Ecuador, es un lugar con proyectos inmobiliarios en 
desarrollo. Por este motivo se comenzará ha analizar el lugar donde esta el 
proyecto, para poder generar ventaja competitiva sobre los competidores directos. 
3.3 METODOLOGÍA 
Para el presente capítulo, la metodología de análisis de la localización del 
proyecto usada como empresa Frago, a lo largo de los últimos proyectos 
desarrollados, es simplemente ir a la zona del proyecto Edificio Frago ha analizar 
la cercanía a lugares importantes, los vecinos a los que el proyecto estará 
colindando, principales vías de acceso, lugares de entretenimiento, entre otros.  
Una vez analizados los parámetros antes propuestos se pudo generar valor 
agregado sobre otros proyectos, de esta forma se consiguió armar una mejor 
estrategia de ventas para poder ofrecer a clientes todas las ventajas de poder ser 
dueño de un inmueble en el proyecto Edificio Frago. 
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3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El Edificio Frago está localizado en la capital de la República del Ecuador, 
Quito, en el sector de la Colón. En esta parte del capítulo se procederá ha realizar 
análisis de la distintas ventajas, desventajas, localización y seguridad que el 
barrio y proyecto como tal presentan. 
 HISTORIA 
Una vez que fue fundada la ciudad de Quito el 6 de Diciembre de 1534, en las 
ruinas que el comandante Rumiñahui había dejado, la ciudad se comenzó ha 
desarrollarse en lo que hoy se conoce como centro histórico de la ciudad.5 
El sector de la Colón, que en  inicios del siglo veinte era la parte perimetral de 
Quito, comenzó ha desarrollarse debido a que la ciudad crecía y necesitaba de 
mayor extensión. Es así que la Avenida Colón ha crecido hasta la actualidad. Al 
igual que todo Quito creció en forma desordenada, esta zona también creció de la 
misma forma y se puede constatar visualmente  puesto que cables de alta 
tensión, de televisión y cable cuelgan los postes de esta avenida.  
 DESARROLLO ACTUAL DE LA ZONA 
Dentro del Plan de Intervenciones Urbanas que impulsa el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, para generar nuevas centralidades, se intervendrá 
la avenida Colón, importante arteria vial que cruza la ciudad de este a oeste, y 
que se convertirá en un boulevard con todos sus cables de alta tensión 
soterrados, luego de que el Municipio de Quito, a través de su Administración 
                                            
5
  LIBRO TERRUÑO. EDICIÓN 1990. PAGINA 56 
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Zonal Norte, la rehabilite y cambie su imagen a favor de los peatones que por ahí 
circulan.6  
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 1 - AVENIDA COLON 
FUENTE: http://patrimonioquito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=657:primera-
fase-paseo-avenida-colon&catid=38:pagina-principal. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Cabe mencionar que esta zona siempre ha sido comercial, según relatos 
históricos por parte de historias de Quito Contemporáneo, aun los propios 
españoles transitaban en los años 1500 por restos lugares transportando 
mercadería. 
En la actualidad, el sector de la Colón entre la calle Coruña y la avenida 9 de 
Octubre a tenido un importante desarrollo inmobiliario de tipo residencial, 
                                            
6
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/avenida_colon_sera_un_boulevard_municipio_de_quito_la_reha
bilitara_y_cambiara_su_imagen_en_favor_del_peaton--713. MARZO 2012 
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comercio y oficinas,  que es considerado ya parte del centro del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
La ciudad de Quito a mas de ser la capital de los ecuatorianos, se ha 
convertido en un punto estratégico de comercio e inversión nacional y 
medianamente internacional, así como se puede observar en los análisis macro 
económicos desarrollados en el capitulo uno del presente documento. 
3.5 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El lote del proyecto está ubicado en la calle Yánez Pinzón (paralela a Avenida 
6 de Diciembre)  N26-56 entre avenida Colón y Calle la Niña. La pendiente natural 
del terreno es menor a 1%, es decir casi nula. Este proyecto como antes se 
mencionó, está ubicado en esta zona central de la ciudad ya que a más de tener 
todos los servicios y lugares a la mano, posee transporte público como  la Eco 
vía, más de 20 líneas públicas que recorren la ciudad y la más importante a pocos 
metros, el futuro metro subterráneo de la ciudad. Los atractivos antes 
mencionados así como los agregados que a continuación se detallan hacen de 
este hermoso lugar un atractivo para vivir por su ubicación e inversión por su 
constante desarrollo ya que genera plusvalía.    
Es importante mencionar que para desarrollar el siguiente cuadro de 
Principales Puntos de Interés, las  distancias se las tomó en función de un 
recorrido promedio en automóvil por las principales arterias de la ciudad.  Por 
ende, los sitios más cercanos al proyecto pueden resultar más cercanos a pie de 
lo que se establece a continuación. 
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ILUSTRACIÓN 3. 2– LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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3.6 DISTANCIA DEL PROYECTO A PRINCIPALES 
PUNTOS DE INTERÉS. 
 
SI
M
B
O
LO
 
LUGAR TIPO 
DISTANC
IA 
SI
M
B
O
LO
 
LUGAR TIPO 
DISTANC
IA 
COMERCIO     BANCOS     
A Multicentro Centro Comercial 0.10 Km 6 Banco de Guayaquil Banco 0.39 Km 
B 
Supermaxi 
Multicentro Varios-Víveres en general 0.10 Km 7 Banco de Pichincha Banco 0.37 Km 
C 
Supermaxi 12 
Octubre Varios-Víveres en general 1.42 Km 8 Banco Internacional Banco 0.18 Km 
D Mall el Jardín Centro Comercial 1.31 Km 9 Banco ProAmérica Banco 0.50 Km 
E 
Quicentro 
Shopping Centro Comercial 3.47 Km 
1
0 Banco  Produbanco Banco 0.10 Km 
F CCI Centro Comercial 2.7 Km         
                
  EDUCACIÓN       OFICINAS     
G 
Colegio Eloy 
Alfaro 
Educación: Primaria-
Secundaria 0.72 Km 
1
1 Petro Ecuador Oficina  0.67 Km 
H 
Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Ecuador 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 
1.6 Km 
1
2 Petro Comercial Oficina  0.68 Km 
I 
Universidad 
Salesiana de 
Quito 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 1.55 Km 
1
3 Petro Industrial Oficina  0.67 Km 
J 
Universidad 
Politécnica 
Nacional 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 1.6 Km 
1
4 
Zona Coruña. Oficinas de las 
Principales Empresas Oficina  
0.60 Km 
K 
Universidad 
Central 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 2.03 Km         
L 
Universidad 
UDLA 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 0.30 Km         
M 
Universidad 
Israel 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 1.72 Km         
N 
Universidad 
Técnica 
Particular de 
Loja 
Educación: Tercer nivel-
Cuarto nivel 0.71 Km   ENTRETENIMIENTO Y COMIDA     
O Colegio Borja 3 
Educación: Primaria-
Secundaria 0.85 Km 
1
5 Plaza Foch 
Entretenimient
o Diurno y 
Nocturno 0.60 Km 
P 
Colegio 
Manuela 
Cañizares Educación: Secundaria 0.7 Km 
1
6 Crepes & Waffles Comida 0.40 Km 
Q 
Instituto 
Superior Andino 
Educación: Primaria-
Secundaria 0.31 Km 
1
7 Burger King Comida 0.40 Km 
R 
Comisión 
Fullbright 
Educación Lenguas 
Extranjeras. Inglés 0.30 Km 
1
8 Metro Café Comida 0.35 Km 
S 
Instituto Wall 
Street 
Educación Lenguas 
Extranjeras. Inglés 0.34 Km         
T FLACSO Educación: Cuarto nivel 0.57 Km         
                
  MEDICINA       
TRANSPORTE PUBLICO E 
INTERPROVINCIAL     
U 
Hospital Baca 
Ortiz Hospital Niños 0.25 Km 
1
9 Eco vía 
Transporte 
Público 0.20 Km 
V 
Clínica San 
Francisco Clínica 24 horas 0.29 Km 
2
0 Futuro Metro Subterráneo 
Transporte 
Público 0.40 Km 
W 
Clínica 
Pichincha Veintimilla y 9 de Octubre 1.34 Km 
2
1 Transporte Esmeraldas 
T. Interprov. 
Encomienda 0.96 Km 
X Clínica Pasteur Clínica 24 horas 1.3 Km 
2
2 Panamericana 
T. Interprov. 
Encomienda 0.33 Km 
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Y FYBECA Suplementos médicos 0.29 Km 
2
3 Transportes Baños 
T. Interprov. 
Encomienda 0.50 Km 
        
2
4 Transportes Loja 
T. Interprov. 
Encomienda 0.9 Km 
  MINISTERIOS       HOTELES     
1 
MINTEL. 
Ministerio de 
Telecomunicaci
ones Ministerio Nacional 0.20 Km 
2
5 Holiday Inn Hotel 5* 0.39 Km 
2 
Dirección 
Medio 
Ambiente Ministerio Nacional 0.51 Km 
2
6 Swiss Hotel Hotel 5* 3.47 Km 
3 
Corporación 
Nacional de 
Electrificación Ministerio Nacional 0.56 Km 
2
7 Hilton Colón Hotel 5* 1.85 Km 
4 
Ministerio de 
Obras Publicas Ministerio Nacional 0.29 Km 
2
8 Mecurri Hotel 4* 0.60 Km 
5 
Ecuador 
Estratégico Ministerio Nacional 0.55 Km         
                
 
 
TABLA 3. 1 - DISTANCIAS A PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
3.6.1 ANÁLISIS A LOS PRINCIPALES  PUNTOS DE INTERÉS 
El sector ofrece gran cantidad de atractivos. Centro comerciales  como el 
Multicentro ubicado media cuadra del proyecto, el Mall el Jardín que se encuentra 
ubicado a un kilómetro como promedio y  otros atributos como educación 
primaria, secundaria, tercer nivel y de cuarto nivel como La Universidad Católica y 
Flacso, que en distancia, se encuentran  a mas o menos un kilometro y medio de 
promedio del proyecto. Hospitales, oficinas, bancos, hoteles se encuentran 
ubicados a pocos metros del proyecto. Finalmente la zona conocida como plaza 
Foch, lugar de concurrencia por personas nacionales e internacionales, se ha 
convertido en un lugar con entretenimiento y esparcimiento a cualquier hora del 
día. Todas las ventajas antes mencionadas, hacen de este sitio, un lugar 
privilegiado puesto que a pocos metros el futuro cliente del proyecto encontrará 
estos lugares para satisfacer todas sus necesidades. En el siguiente cuadro se 
puede observar la localización de los sitios descritos en el cuadro anterior, con 
respecto al proyecto Edificio “FRAGO”, localizador  Amarillo de la figura y los 
localizadores rojos corresponden a los sitios de interés. 
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 TRANSPORTES  
La siguiente ilustración muestra los principales sitios que ofrecen servicio de 
transporte. Grandes cantidades de compañías de buses interprovinciales así 
como la estación del eco vía que en promedio se encuentra funcionando las 
veinte y cuatro horas al día  se encuentran a pocos metros del proyecto Edificio 
Frago.  
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 3 – CERCANIA A TRANSPORTES PÚBLICOS  
FUENTES: GOOGLE EARTH, FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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 OFICINAS 
La siguiente ilustración muestra los principales sitios de negocios y oficinas 
que se encuentran en la ciudad de Quito. El proyecto Edificio Frago está ubicado 
a lado de los principales sitios de negocios de la ciudad como es la zona la 
Coruña. Además ofrece cercanía a lugares importantes de negocios como es 
avenida amazonas por todos los proyectos para oficina ahí realizados 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 4 – CERCANIA A OFICINAS Y  NEGOCIOS AL PROYECTO 
FUENTES: GOOGLE EARTH, FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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 MINISTERIOS  
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 5 – CERCANIA A MINISTERIOS Y OFICINAS PÚBLICAS  
FUENTES: GOOGLE EARTH, FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La ilustración de arriba muestra la gran cantidad de entidades públicas como 
ministerios cercanos al proyecto. Esto ofrece cierta ventaja ya que el proyecto 
hasta ahora analizado esta cerca a todos los lugares de interés para futuros 
clientes. 
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 MEDICINAS 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 6 – CERCANIA A SITIOS DE ASISTENCIA MÉDICA  
FUENTES: GOOGLE EARTH, FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La ilustración de arriba muestra la gran cantidad de sitios que ofrecen 
asistencia médica, así como sitios que venden medicina. La salud es 
incomparable, por ende muy importante para las personas. El proyecto Edifico 
Frago está situado cerca a gran cantidad de clínicas y hospitales como es el 
Hospital Baca Ortiz, Clínica Pauster, Clínica Pichincha, entre otras.  
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 HOTELES 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 7- CERCANIA A HOTELES  
FUENTES: GOOGLE EARTH, FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
Al igual que la cercanía a entidades públicas, sitios de asistencia médica, 
oficinas principales, entidades públicas y transporte público, también la cercanía a 
hoteles es de vital importancia ya que se convierte en una zona exclusiva de la 
ciudad ofreciendo una constante plusvalía. Hoteles como  Swiss Hotel, Hilton 
Colón, Hotel Quito, Marriot, son ejemplos de hoteles cercanos al proyecto. 
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 ENTRETENIMIENTO 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 8 – CERCANIA A SITIOS DE ENTRETENIMIENTO  
FUENTES: GOOGLE EARTH, FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El entretenimiento en la actualidad es un aspecto muy considerado por las 
personas, es por eso que se analizó los principales sitios de entretenimiento 
cercanos que el proyecto ofrece. El proyecto Edificio Frago, esta ubicado sobre 
una calle secundaria tranquila, pero a menos de 2 minutos estamos en la Plaza 
Foch, lugar de gran esparcimiento a toda hora en la ciudad de Quito. 
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 CENTROS DE EDUCACIÓN  
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 9 – CERCANIA A CENTROS DE EDUCACIÓN  
FUENTES: GOOGLE EARTH. FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El proyecto Edificio Frago esta ubicado cerca a centros educativos de todo 
orden. Por ejemplo El Colegio Manuela Cañizares, Universidad Central, 
Universidad Católica, Universidad Salesiana, Universidad UDLA, están a menos 
de 5 minutos en cercanía al proyecto Edifico Frago. Esto es de gran valor 
conocerlo ya que en el edificio existen suites, que son muy apetecibles para 
estudiantes foráneos en busca de un lugar para poder continuar sus estudios en 
la capital. 
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 CENTROS COMERCIALES 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 10 – CERCANIA A CENTROS COMERCIALES  
FUENTES: GOOGLE EARTH. FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Las personas de hoy en día buscan visitar diariamente un centro de 
entretenimiento y compras sociales. El proyecto Edificio Frago ofrece cercanía a 
los principales centros comerciales de Quito. Mall el Jardín, Multicentro, CCI, 
Supermaxi, entre otros, son claros ejemplos de malls y centros comerciales 
cercanos al proyecto. 
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 ENTIDADES BANCARIAS 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 11  - CERCANIA A ENTIDADES BANCARIAS  
FUENTES: GOOGLE EARTH. FRAGO OCG. AUTOR. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Al momento de realizar cualquier transacción económica, las personas 
buscan un sitio bancario cercano para realizar esta actividad. El proyecto Edifico 
Frago esta a lado de gran cantidad de entidades bancarias como son El Banco 
Internacional, Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Banco Pro américa, entre otros.  
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 CICLO PASEO 
En la actualidad es de vital importancia el deporte, a más de los comunes 
gimnasios que tiene cada barrio, el proyecto esta cerca del parque la Carolina y  a 
menos 6 cuadras de la Avenida Amazonas lugar donde se encuentra el ciclo 
paseo. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 12  - CICLO PASEO 
FUENTE: http://www.nowtopians.com/public-space/quito-dr-jekyll-and-mr-hyde. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Las Ciclo vías son parte de las iniciativas de movilidad alternativa de Quito de 
acuerdo al presente alcalde de la ciudad. 
El aporte de las ciclo vías, entendidas como una unidad, como un sistema 
generador de un espacio público dinámico y contemporáneo. El sistema de ciclo 
vías es una respuesta a las necesidades recreativas y ambientales de la gente. 
Estas generan un nuevo modo de vivir en la ciudad. 
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El Plan Especial Quito  contempla la presencia de 2 tipos de ciclo vías:7 
• En color naranja está la Ciclo-Q que es parte de la red planificada para la 
ciudad, y constituye una infraestructura para el transporte alternativo. 
• En color verde y violeta están dos ciclo rutas recreativas que unen puntos 
atractivos del barrio; una de ellas funcionaría únicamente los fines de semana. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 13 - RUTA DE CICLO VIAS 
FUENTE: URBANO GRUPO CONSULTOR. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El aporte de las ciclo vías, entendidas como un sistema generador de un 
espacio público dinámico y contemporáneo. El proyecto se encuentra rodeado de 
estas vías. El sistema de ciclo vías es una respuesta a las necesidades 
recreativas y ambientales de la gente.  Estas generan un nuevo modo de vivir en 
la ciudad. 
                                            
7 *Ref.: Elaboración: URBANO Grupo Consultor. MARZO 2012 
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 PLAZA FOCH 
Si requiere de esparcimiento sin duda a menos de 10 cuadras comienza el 
entretenimiento por la zona conocida como Plaza Foch, lugar donde se puede 
encontrar desde una tasa de café, hasta restaurantes de comida muy bien 
diferenciada, diversión y esparcimiento 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 14 - VIDA NOCTURNA PLAZA FOCH 
FUENTE: http://www.nowtopians.com/public-space/quito-dr-jekyll-and-mr-hyde. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
3.7 ENTORNO DEL PROYECTO 
El Edificio Frago al estar ubicado en la Calle Yánez Pinzón, arteria secundaria 
de la ciudad, ofrece tranquilidad y seguridad. Esto se debe a que al frente del 
proyecto funciona una de las oficinas más grandes de importación de equipos de 
computación de alta gama, sitio que siempre cuentan con 4 guardias en las 
inmediaciones de esta oficina.  A su vez,  el proyecto a un lado colinda con La 
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Fundación Gubernamental para cuidados y recuperación de niños con problemas 
de aprendizaje que también crea una seguridad agregada; y al otro lado con una 
casa antigua de una familia conocida de Quito. 
El barrió es considerado de clase social media alta, no solo  por la ubicación 
que tiene, si no también por los proyectos que se han desarrollado a lo largo de 
los últimos años. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 15 - ENTORNO DEL PROYECTO 
FUENTE: FOTOGRAFÍA AUTOR. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 3. 16 – ENTORNO DEL PROYECTO 2 
FUENTE: FOTOGRAFÍA AUTOR. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
A lo largo de la calle Yánez Pinzón, están desarrollados 5 proyectos 
inmobiliarios en altura, 3 totalmente acabados, 1 en la parte de acabados  y 1 en 
ejecución. El resto de casas de uno o dos pisos son de vivienda u oficinas 
adaptadas  a estas áreas. 
Tomando en cuenta 15 cuadras a la redonda en sentido norte sur y este 
oeste, el proyecto tiene las mejores ventajas, ya que al estar de vecino de lugares 
principales de la ciudad, cerca a todos los atractivos y zonas de comercio y 
desarrollo, es un gran valor que si se requiere inversión sin duda este sitio es el 
correcto para invertir. 
3.7.1 ACCESIBILIDAD  Y CONECTIVIDAD 
Este punto es muy importante en el análisis, ya que, el tráfico, así como la 
carencia de adecuadas vías y transporte  sostenible público, han hecho de Quito 
un lugar lleno de contaminación, estrés y congestión vehicular por la mala 
planificación de antiguos gobiernos. 
Las personas, en la actualidad, buscan sitios céntricos, para evitar usar su 
auto y para tener sitios que satisfagan sus necesidades inmediatas.  
El proyecto que sin duda está ubicado en uno de los sectores más céntricos 
de la ciudad ofrece una zona tranquila puesto que yace sobre una arteria 
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secundaria de la ciudad, la calle Yánez Pinzón. En esta avenida la circulación 
vehicular es baja por el mismo hecho que es arteria secundaria y a su vez no  
presentará dificultades para el  acceso vehicular al proyecto. 
El Edificio está alrededor de 4 avenidas céntricas como muestra la figura 
siguiente, y más de 10 avenidas que la rodean. Estas 4 avenidas principales son 
la Avenida 6 de Diciembre, la Avenida Colón, la Avenida Francisco de Orellana y 
la Avenida Diego de Almagro. 
Con estas vías, el proyecto tiene accesibilidad por todos los flancos, si se 
recorre de sur a norte  o norte-sur por la avenida 6 de Diciembre, se puede 
acceder por el trayecto de color rojo, en cambio si se transita de este a oeste, o 
de oeste a este se puede coger el trayecto azul si es por la Colón, o el trayecto  
amarillo si se toma la Avenida Orellana. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 3. 17 - PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO 
FUENTE: http://200.55.6.87/es/a2.asp?cmd=2. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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3.8 CONCLUSIONES 
La siguiente tabla muestra las conclusiones del capitulo de localización. 
 
 
TABLA 3. 2 - CONCLUSIONES CAPITULO 2 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO POR: AUTOR 
ASPECTO CALIFICACIÓN CONCLUSIONES
LOCALIZACIÓN EXCELENTE
El proyecto Edifico Frago al estar ubicado en la zona centro de la capital del Ecuador, presenta excelentes puntos de 
interés para la población puesto que al tener centros de comercio, centros de negocio, centros educativos, centros de 
salud, centros gubernamentales, centros de esparcimiento y entretenimiento y espacios verdes. Todos de agrado 
para el cliente y representan un plus extra para el Edificio.
CRECIMIENTO 
ZONAL
EXCELENTE
El barrio la Colon es uno de los primeros barrios que existieron en la ciudad de Quito, y al estar ubicado  en el centro 
norte de la ciudad, se ha convertido en un punto de interés para la población quiteña. En la actualidad la cercanía de 
grandes empresas, principales zonas de entretenimiento y comercio, han convertido a este barrio en uno de los más 
importantes de Quito.
PRINCIPALES 
PUNTOS DE 
INTERÉS
EXCELENTE
La ubicación del Proyecto Edificio Frago favorece la cercanía y acceso a los principales puntos de interés de la 
ciudad. Ejemplos claros de cercanía a comercio son el centro comercial El Jardín, Multicentro, ejemplos de centros 
educativos, universidad UDLA, Universidad Católica, ejemplos de entidades bancarias, banco de pichincha, Banco de 
Guayaquil, centros de salud, Hospital Baca Ortiz, Clínica San Francisco. Sin lugar a duda el proyecto esta CERCA A 
TODO
DEPORTES Y 
ESPARCIMIENTO
EXCELENTE
En la actualidad la población busca cercanía a parques y lugares donde realizar actividades deportivas y de 
esparcimiento. El proyecto se encuentra cerca a ciclo pase, parque la Carolina, entre otros
ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD
MUY BUENA
El proyecto al estar ubicado alrededor de los principales ejes de circulación de la ciudad, presenta muy buenas vías de 
conectividad desde el proyecto a los diferentes lugares de la ciudad. El proyecto al estar ubicado en una calle 
secundaria presenta ubicación de tranquilidad al acceso y salida del proyecto
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4.1 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, y como medio de apoyo directo al normal desarrollo de pre 
factibilidad, factibilidad y desarrollo del proyecto, es de suma importancia realizar 
una investigación  real  de la ciudad de oferta y demanda inmobiliaria  y acorde a 
la zona de competencia en la que se encuentra el proyecto. El  Estudio 
incorporará los principales componentes del mercado, junto con las principales 
conclusiones que servirán para analizar si el proyecto está siendo desarrollado 
acorde a la demanda que el mercado ofrece. Una vez concluida la investigación 
de mercado se procederá ha realizar los ajustes necesarios para que el proyecto 
sea de la mejor calidad si comparamos con la competencia directa. 
4.2 ANTECEDENTES 
En el presente estudio se tomará en cuenta la demanda total de la ciudad de 
Quito, tomando pleno enfoque en el barrio la Colón y toda la zona de 
competencia. Además se podrá concluir a que mercado se enfoca el proyecto y 
cuáles son las características del producto que requieren para finalizar 
conociendo que clase de acabados se ocuparán en el proyecto. 
Para el análisis de este capítulo se analizarán características que abarquen 
ubicación, nivel socio económico, principales fuentes de crédito, accesibilidad a 
vivienda, tipo de arquitectura y los potenciales clientes. 
4.3 METODOLOGÍA 
Para el presente capítulo se tomó el Estudio sobre Demanda Inmobiliaria de 
la Ciudad de Quito, realizado por consultores Ernesto Gamboa & Asociados, el 
mes de Abril del presente año. La metodología usada en este estudio fue 
Cuantitativa, entrevistas personales utilizando un cuestionario semi estructurado a 
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un total de 2939 contactos de entre hombres y mujeres de 25 a 60 años con 
intención de compra de vivienda en los próximos 3 años. El 54% de los 
entrevistados fueron Hombres, mientras que el 46% fueron mujeres. Acorde a 
datos de este estudio se consideró un nivel de confianza de 95,5% con un margen 
de error máximo de +- 4,47%. 
Además se usó datos generales por el Instituto Nacional de Estadística, 
específicamente datos del último censo 2010 realizado en la ciudad de Quito y 
Censos INEC, y ciertos datos del Banco Central del Ecuador. 
Con estos datos se procedió ha realizar un análisis de cada uno de los 
parámetros y escenarios, para luego realizar unas graficas en Excel y proceder a 
determinar el mercado actual de Quito inmobiliario y finalmente concluir el 
mercado inmobiliario al que el proyecto Edificio Frago está orientado. 
4.4  ESTUDIO DE DEMANDA DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
Antes de comenzar a  analizar la demanda de Quito, es de suma importancia 
conocer el significado basado de este término. Acorde a Ivan Thompson, 
Economista de tratado ecológico de la universidad de Chile en su página web: 
“Demanda en  términos generales es una de las dos fuerzas que está presente en 
el mercado (la otra es la "oferta") y representa la cantidad de productos o 
servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus 
necesidades o deseos” 8 (THOMPSON). 
Se dividirá este estudio en características principales de la ciudad de Quito 
para luego pasar a analizar la parte de demanda inmobiliaria a profundidad. Con 
los datos obtenidos se procederá ha concluir la demanda actual de la ciudad y 
observar si el proyecto se acoge a estas perspectivas. 
                                            
8
 IVAN THOMPSON. Definición demanda. http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html 
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4.4.1   CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Estas características servirán como primicia para conocer el mercado de 
Quito, con esto se sabrá a que y quienes nos enfrentamos y ver si estamos 
ofreciendo producto acorde al mercado quiteño. 
4.4.1.1 POBLACIÓN DEL CANTÓN  QUITO 
 
 
 
GRÁFICO 4. 1 - POBLACIÓN DE QUITO 
FUENTE: INEC. http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Quito, al ser la capital del Ecuador, es la segunda ciudad con mayor población 
del Ecuador, luego de Guayaquil. Acorde a datos del INEC, del último censo 
2010, se obtuvo una población de Quito total de 2´239.191 de habitantes de los 
cuales 1´088.811 son hombres y 1´150.380 son mujeres. Es de buen 
conocimiento saber que el 65% de los habitantes totales de la ciudad de Quito 
son quiteños de nacimiento y el 35% son inmigrantes de provincias del País y de 
otros países. Acorde al INEC, en su página web, recalca que el cantón Quito 
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creció en un 21.7% a lo registrado hace 10 años. En el año 2001, Quito abarcaba 
una población total de 1´839.853 habitantes.9 
4.4.1.2 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EN QUITO 
 
 
GRÁFICO 4. 2 - TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EN QUITO 
FUENTE: INEC. http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Es importante en qué tipo de vivienda la población de Quito desarrolla su vida 
diaria. Como muestra el gráfico, acorde a datos del INEC del último censo 2010, 
donde nos indica que el 53.60% de la población vive en casa, el 32.60%  vive en 
departamento, el 12.10% vive en un cuarto y el 1.7% corresponde a vivienda de 
tipo anticresis, indigente o fundación. Más adelante se podrá conocer qué tipo de 
casa y departamentos posee la población. 
 
 
                                            
9
 www.inec.gob.ec/estadisticas. Abril 2012 
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 ANÁLISIS PARA EL PROYECTO EDIFICIO FRAGO. 
El Edifico Frago está destinado a vivienda de tipo departamentos, suites.  En 
la actualidad los clientes buscan vivir en departamento por la comodidad y 
seguridad ofrecida. Se puede crear necesidad al cliente para que se decida por un 
departamento en lugar de casa. 
4.4.1.3 CONDICIÓN DE VIVIENDA  
 
 
GRÁFICO 4. 3 -  CONDICIÓN DE VIVIENDA EN QUITO 
FUENTE: INEC. CENSO 2010. http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com 
REALIZADO: AUTOR 
 
En la ciudad de Quito, como se presenta el  gráfico, acorde a datos del INEC 
al último censo 2010, se puede conocer que la mitad de la población  el 58.8% 
tiene vivienda propia, el 38.8% arrienda, lo que corresponde que 
aproximadamente a 868.806 habitantes que no poseen vivienda propia y es una 
gran cantidad que en un futuro se debe cambiar a vivienda propia, y apenas el 
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2.4% de la población vive en otro tipo de vivienda como por ejemplo prestada o 
anticresis. 
4.4.1.4 POBLACIÓN POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE QUITO 
SECTORIAL 
 
GRÁFICO 4. 4 - POBLACIÓN POR NSE 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. ABRIL 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Es de mucha importancia analizar la población por nivel socioeconómico de 
Quito sectorial, ya que esto servirá para conocer donde están asentados los 
diferentes niveles socio económicos y poder apuntar en dónde se podrá lanzar  
producto inmobiliario nuevo.  Es importante conocer que en el norte de la ciudad 
está asentada la mayor población de todos los niveles socio económicos de Quito.  
Este puede ser un indicador engañoso, puesto que, puede llegar a saturarse o 
entrar en demasiada oferta.  Por ende, como ente inmobiliario y promotor de 
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proyectos la empresa busca desarrollar más proyectos en esta zona norte de la 
ciudad tomando en cuenta lo antes dicho, pero sin quitar de vista los sectores 
como el sur los Chillos y Tumbaco que tiene altos porcentajes de población. 
 ANÁLISIS PARA EL PROYECTO EDIFICIO FRAGO. 
El proyecto Edificio Frago al estar en la zona norte de Quito, apuntando a 
nivel medio alto, correspondería a un buen objeto para inversión para esta clase 
de población económica. 
4.4.2 ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Acorde al INEC, establece que el Cantón de Quito a crecido a un 21.7% a lo 
registrado hace 10 años. En el año 2001, Quito abarcaba una población total de 
1´839.853 habitantes y en la actualidad acorde con el último censo realizado 
Quito tiene 2´239.191 habitantes. 
El INEC en su último censo 2010, indica que el 53.60% de la población vive 
en casa, el 32.60%  vive en departamento, el 12.10% vive en un cuarto y el 1.7% 
corresponde a vivienda de tipo anticresis, indigente o fundación. Con  esto sería 
obvio que la preferencia se debería realizar en proyectos de tipología casa, pero 
en la actualidad a pesar de este indicador se están desarrollando proyectos de 
tipo edificios. 
Acorde con el análisis de nivel socioeconómico por zona en Quito, como 
desarrolladores inmobiliarios se debe apuntar a crear proyectos en zonas Norte, 
los Chillos, Cumbaya y Sur de Quito. 
Los niveles económicos más representativos en la ciudad de Quito son el 
nivel medio bajo, medio, bajo y medio alto. Por ende como proyectistas 
inmobiliarios se debe apuntar a desarrollar proyectos para estos niveles socio- 
económicos. 
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4.4.3 CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 
4.4.3.1 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA A ADQUIRIR 
 
GRÁFICO 4. 5 - PREFERENCIA TIPO VIVIENDA A ADQUIRIR 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Desde el inicio del mundo, las personas han buscado un lugar donde vivir. En 
la actualidad existe gran cantidad de proyectos y a su vez gran cantidad de 
clientes en busca de una vivienda que satisfaga las necesidades que demanden. 
El cuadro antes desarrollado da a conocer que la mayoría de la población de 
Quito prefiere vivir en casa. Con respecto a departamentos, que si bien sólo es 
demandado un 16% del total de preferencia a adquirir vivienda, en la actualidad 
se está desarrollando y tomando forma los diferentes proyectos inmobiliarios en 
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tipología de departamentos. Se puede constatar el gran desarrollo de proyectos 
que existe en las zonas céntricas del Distrito Metropolitano de Quito.  
 ANÁLISIS EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO 
El proyecto que se está desarrollando está ubicado en la zona céntrica de 
Quito y está orientado a clase media alta que como se observa la preferencia es 
de un 39%. El proyecto está bien situado y presenta todas las características de 
ubicación, arquitectura, diseño y comodidad para que los clientes que tienen este 
tipo de preferencia nos puedan escoger. Todo esto se irá desarrollando y 
explicando más adelante porque el proyecto Edificio Frago cumple con todos 
estos requerimientos 
4.4.3.2     ÉPOCA ADECUADA PARA ADQUIRIR VIVIENDA POR NSE 
 
 
 
GRÁFICO 4. 6 - ÉPOCA ADECUADA PARA ADQUIRIR VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
81 
 
Al igual que el cuadro anterior, este es complemento para concluir que la 
clase media está en búsqueda de vivienda en la actualidad. El proyecto esta 
construyéndose en la época adecuada para ofrecer proyectos de ésta índole a 
esta clase de nivel socioeconómico. 
4.4.3.3 TIEMPO EN EL QUE VA A ADQUIRIR VIVIENDA 
 
 
GRÁFICO 4. 7  - TIEMPO A ADQUIRIR VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Es importante saber el tiempo en el cuál la población quiere adquirir  vivienda 
que tiene pensado comprar.  Se planea construir el proyecto en un tiempo total de 
19 meses, estaría acercándose a dos años, de esta forma se tendrá un alto 
porcentaje de población dispuesta a adquirir vivienda en este periodo de tiempo. 
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4.4.3.4 INTERÉS EN ADQUIRIR VIVIENDA POR NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO EN 3 AÑOS 
 
GRÁFICO 4. 8 - INTERÉS EN ADQUIRIR VIVIENDA POR NSE 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El interés poblacional de adquirir vivienda en todas las clases sociales en la 
ciudad es alto, tomando como punto referente la clase baja, que por apoyo 
gubernamental por medio de entidades sociales y desarrollo de proyectos en 
masa, ha dispuesto gran cantidad de oferta para esta clase de población. 
La clase media alta ofrece un interés de 13593 hogares tras vivienda nueva, 
población a la cual debemos apuntar nuestros objetivos de ventas. 
 
 
 
ALTO / MEDIO
ALTO
MEDIO MEDIO BAJO BAJO
INTERES EN ADQUIRIR
VIVIENDA X NSE EN 3 AÑOS
13593 34002 50958 84337
13593 
34002 
50958 
84337 
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
N
. H
O
G
A
R
ES
 
 
INTERES EN ADQUIRIR VIVIENDA X NSE EN 3 AÑOS 
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
83 
 
4.4.3.5 NÚMERO DE DORMITORIOS PROMEDIO POR NIVEL 
ECONÓMICO 
 
 
GRÁFICO 4. 9 - NÚMERO DORMITORIOS POR NSE 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Al tener varias clases económicas en el país, las preferencias en cuanto al 
número de dormitorios también varían. Al ser considerados familias quienes 
conforman estas clases sociales se supone un promedio de dormitorios de 3.9 
personas por hogar de acuerdo al último censo del INEC 2010.  Este porcentaje 
ha bajado debido a la globalización del mundo y las nuevas modas en las que 
comúnmente sólo se tiene una pareja con uno o hasta dos hijos como máximo, o 
simplemente se vive en pareja. 
En todos los estratos económicos se requieren 3 dormitorios como nos indica 
la gráfica anterior. Se mencionó que la tendencia actual es vivir en pareja, por 
ende la aceptación de suites es de vital importancia analizarlo. 
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4.4.3.6 NÚMERO DE DORMITORIOS EN VIVIENDA NUEVA  
 
 
GRÁFICO 4. 10 - NÚMERO DORMITORIOS EN VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
En la actualidad, de acuerdo a la gráfica antes desarrollada, se indica que la 
cantidad ofrecida de dormitorios en vivienda nueva es de 3 dormitorios, ocupando 
un 57% del total.  
El Edificio Frago cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, por ende 
cumple con los requerimientos actuales, ya que si se toma en cuenta, la población 
actual está compuesta por familias pequeñas de 3 o 4 miembros como máximo.  
A su vez hay que tomar en cuenta que la preferencia del estrato medio alto es de 
departamentos pequeños por las ventajas en precio. Por ende las suites 
corresponden a ítems que los potenciales clientes apuntarían a comprar en 
nuestro proyecto. 
 
1 Dormitorio, 1% 
2 Dormitorios, 11% 
3 Dormitorios, 
57% 
4 Dormitorios, 25% 
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4.4.3.7  NÚMERO DE PARQUEADEROS PROMEDIO  
El número de parqueaderos se ha convertido en un problema para la ciudad 
de Quito hablando en términos macro. Ahora bien, dentro de proyectos antiguos e 
inclusive nuevos, hay carencia de parqueaderos. Los parqueaderos representan 
un ítem muy considerado a la hora de decidir qué proyecto es el que más vale en 
todas las clases.  
 
 
GRÁFICO 4. 11 - NÚMERO PARQUEADEROS REQUERIDOS 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El promedio de parqueaderos por familia acorde al gráfico anterior es de 1.46 
estacionamientos. La clase media alta requiere de 1.55 estacionamientos por 
familia. 
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Es así que el proyecto Edificio Frago posee parqueaderos de doble área, es 
decir 23 metros cuadrados de parqueadero para cada departamento, que a su 
vez, presentándose como valor agregado del proyecto, da más categorización al 
proyecto puesto que el cliente podrá tener 2 parqueaderos para satisfacer estas 
necesidades. 
4.4.3.8 SITUACIÓN EN QUE COMPRARÍA LA VIVIENDA POR NSE 
 
 
GRÁFICO 4. 12 -  ESTADO COMPRA DE VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La población quiteña prefiere vivienda terminada para comprarla, sin embargo 
hay un 18% que le gustaría adquirir vivienda sin acabados o en planos, para ellos 
mismos realizar a su gusto los acabados del inmueble. 
 
 
18% 
82% 
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GRÁFICO 4. 13 - VIVIENDA TERMINADA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Como compendio al gráfico anterior en el cual se indicó que la preferencia a 
adquirir vivienda es terminada, este gráfico muestra por nivel socio económico la 
demanda. Absolutamente todos los estratos económicos sociales requieren de 
vivienda terminada puesto que al ser acabada el cliente tiene mayor tranquilidad y 
comodidad en cuanto a la culminación de su vivienda. 
Para el proyecto que se esta emprendiendo, el enfoque es un estrato medio 
alto, con un valor de 85, determina que estamos aptos para brindar estos 
productos para este estrato. 
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4.4.3.9 INTERÉS EN  ADQUIRIR VIVIENDA NUEVA USADA POR NSE 
 
 
GRÁFICO 4. 14 - INTERÉS EN ADQUIRIR VIVIENDA NUEVA O USADA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Quito siendo la capital del Ecuador, es una ciudad que ha crecido a razón del 
21,7% en el transcurso de 10 años, razón por la cual proyectos inmobiliarios se 
están realizando constantemente. La población requiere de vivienda nueva para 
su compra, es así que el 89% de las personas que piensan adquirir vivienda, 
quieren vivienda nueva. 
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GRÁFICO 4. 15 - VIVIENDA NUEVA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
En Quito, los diferentes niveles socio económicos requieren de vivienda 
nueva en un promedio de 89%, por  todas las ventajas que esto demanda como 
es no preocupación de un mantenimiento en un período largo de tiempo y porque 
al ser nueva está acorde a tipología arquitectónica y requerimientos municipales 
actuales, cosa que en viejas viviendas no se puede dar bajo ningún modo a 
menos que se la repare, modifique o readecue. 
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4.4.3.10 PRECIO DE VIVIENDA PROMEDIO POR NSE 
 
GRÁFICO 4. 16 -  PRECIO PROMEDIO DE LA PRÓXIMA VIVIENDA  
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El precio promedio de vivienda es de 55000 dólares. El gráfico claramente 
muestra la tendencia lógica de variación de precios por nivel socio económico, el 
cual indica que el estrato económico bajo de la ciudad estaría dispuesto a pagar 
un  precio de 40000 dólares aproximadamente. Los precios van subiendo 
conforme los niveles socio económicos suben. 
El proyecto Edifico Frago consta con unidades de precios de 65000 dólares, 
valores que de acuerdo al estudio de mercado están dentro del rango socio 
económico medio alto.  
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4.4.3.11 FORMAS DE PAGO, CRÉDITOS, PLAZOS, CUOTA 
 FORMA DE PAGO 
Los siguientes gráficos muestran las formas de pago al comprar vivienda, las 
entidades al que piden préstamo hipotecario, las cuotas y los intereses que se 
dan por adquirir vivienda. 
 
 
GRÁFICO 4. 17 - FORMA DE PAGO DE VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El promedio de forma de pago de adquirir vivienda al contado es del 3%, 
frente a un 97% que adquiere vivienda a crédito.  Razón por la cual todos los 
proyectos que se desarrollen deben enfocarse a financiar sus ítems inmobiliarios 
a crédito.  Absolutamente todos los niveles socioeconómicos comprarían su 
vivienda con crédito desde el alto hasta el más bajo. Solo la clase alta cuenta con 
un 13% de compra de vivienda al contado y esto es porque la mayoría de este 
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extracto hace y compra su vivienda acorde a sus gustos, lo que no pasa con las 
demás clases socioeconómicas. 
 ENTIDAD A SOLICITAR CRÉDITO 
 
GRÁFICO 4. 18 - PRINCIPALES ENTIDADES A SOLICITAR CRÉDITO 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La preferencia de la población de a qué entidad solicitar crédito hipotecario se 
mantiene en los bancos más conocidos como son el Banco del Pichincha, Banco 
Guayaquil, Banco del Pacífico entre otros. Sin embargo en la actualidad el BIESS, 
ha inyectado mucho dinero para competir con estas entidades razón por la cual 
para el año 2012 planea dar el 100% del crédito bancario. 
Acorde con el estudio de Demanda para la Ciudad de Quito, de Ernesto 
Gamboa y Asociados, “Los entrevistados que piensan solicitar financiamiento en 
un banco excluido del BIESS prefieren a bancos como el Pichincha con el 62%, 
Banco del Guayaquil con 13.7%, Banco Pacífico con 5,8 y Produbanco con 5.3%” 
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Cabe mencionar que la empresa desarrolladora del Edificio Frago brinda 
financiamiento con todas las entidades bancarias, incluyendo financiamiento 
directo. 
 PLAZOS PARA PAGO DE CRÉDITO 
El siguiente cuadro nos indica rangos de 10, 15 y 20 años para poder cubrir el 
crédito hipotecario. Todas las clases socioeconómicas tienen como preferencia 15 
años para pagar el crédito ya que por análisis financiero muestra la mejor opción 
ya que si a más años los intereses suben y el valor a cubrir será exagerado en 
comparación al actual. 
 
 
GRÁFICO 4. 19  - PLAZO A CUBRIR EL CRÉDITO 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El 91% de personas que quieren adquirir vivienda a crédito requieren de un 
plazo de 15 años de preferencia. La clase media alta, nivel socioeconómico al 
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cuál va enfocado el proyecto, según se muestra en el gráfico anterior, prefiere 
comprar a crédito y opta por un periodo de 15 años teniendo el 41% del total. 
La empresa Frago brinda financiamiento directo de hasta 20 años con tasas 
similares a las del mercado de banca privada o el BIESS. 
 CUOTA DE ENTRADA PROMEDIO 
La cuota de entrada promedio acorde al siguiente cuadro es de $10.079 
dólares. En la actualidad todos los desarrolladores inmobiliarios piden un 10% de 
entrada para  los ítems inmobiliarios que se estén desarrollando. 
 
 
GRÁFICO 4. 20 - CUOTA PROMEDIO DE ENTRADA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Como muestra el gráfico para nivel socioeconómico alto la cuota de entrada 
es de $38.684 dólares, porcentaje alto que sólo la clase social alta estaría en 
posibilidad de solventar. 
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Ya que  Frago se enfoca en el nivel socioeconómico medio alto y cuenta con 
inmuebles de hasta aproximadamente $105.000 dólares, la entrada seria de 
10.500 dólares, que acorde al cuadro anterior se ajusta al promedio de cuota de 
entrada que es de $14.455 dólares. 
 CUOTA MENSUAL 
El siguiente cuadro muestra que el promedio de cuota mensual es de $312 
dólares. Para niveles altos el valor a pagar como cuota mensual es de $878 
dólares, que al tener los medios económicos para hacerlo pueden adquirir esta 
deuda.  
Para el caso de nuestro proyecto al ser medio alto, se requiere de cuotas de 
414 dólares promedio. 
 
 
GRÁFICO 4. 21 - CUOTA PROMEDIO MENSUAL 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.4.3.12 ANÁLISIS DE  CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 
Las características secundarias antes analizadas nos indican que el proyecto 
Edificio Frago está en pleno desarrollo acorde a las especificaciones y 
requerimientos por parte del mercado. 
Del total de clientes en busca de vivienda, el 28% está en búsqueda de 
vivienda para nivel medio alto, esto quiere decir que existe aún mercado para este 
nivel socioeconómico, que si bien el rango es pequeño, el proyecto presenta 
varias ventajas que conforme el capítulo vaya avanzando se determinará que el 
proyecto consta con varios valores agregados. 
 Acorde a los estudios realizados por la empresa Gamboa y Asociados, 
presenta que el nivel socioeconómico medio alto  requiere de 3 dormitorios 
con un parqueadero y medio. El proyecto Frago posee departamentos de 3 
dormitorios con áreas de parqueaderos mayores a los 20 metros cuadros, 
lo cual tiene valor agregado a presentar a los clientes. 
 Con respecto al financiamiento, la empresa Frago tiene política de 
financiamiento directo o con cualquier entidad bancaria incluyendo al 
BIESS. Es así que también está ajustado a los requerimientos del mercado 
actual. 
4.5 ESTUDIO DE OFERTA 
4.5.1 OFERTA ESPECÍFICA-DIRECTA DEPARTAMENTOS-
SUITES-LOCALES COMERCIALES 
 
Los proyectos estudiados serán clasificados por códigos para un mejor 
análisis incluyendo nuestro proyecto como tal.  Para la competencia directa, se 
escogió los proyectos que manejen el mismo o semejante entorno entre sí como  
muestra la siguiente figura: 
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ILUSTRACIÓN 4. 1 - LOCALIZACIÓN DE OFERTA COMPETIDORES 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
ILUSTRACIÓN 4. 2 -CODIFICACIÓN PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
NOMBRE DEL 
PROYECTO
CODIFICACION COLOR
Cattrol A
Stanton 
Plaza
B
Torre Santa 
Maria
C
Las Parabelas D
Torre 
Orellana
E
Edificio 
Frago
F
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Para analizar los diferentes competidores se procedió a realizar un estudio a 
fondo de mercado por medio de fichas.   
Para esto se visitó cada uno de los proyectos en el área de influencia del 
proyecto. En las fichas se procedió a poner las características principales de cada 
proyecto como ubicación, metraje, precios, acabados, promotores, estrategias de 
promoción, entre otros; las cuales se irán analizando conforme se avance en el 
capítulo. 
4.5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Para la evaluación de la competencia directa se tomó características 
principales y agregadas de cada proyecto, estudio que se realizó también a 
nuestro proyecto, para así, al final del mismo, generar las conclusiones y cambios 
que se podrán incluir para mejorar y generar valor agregado a nuestro proyecto. 
ASPECTOS ANALIZADOS DE CADA PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA PROMEDIO FECHA INICIO DE VENTAS 
DIRECCIÓN NUMERO DE BAÑOS 
ESTRATEGIAS Y 
PROMOCIÓN 
PROMOTOR ACABADOS DEL PRODUCTO VENTAS TOTALES 
CONSTRUCTOR NUMERO DE PISOS VENTAS MENSUALES 
UBICACIÓN 
ESTADO ACTUAL DEL 
PROYECTO 
% TOTAL DE VENTAS 
NUMERO DE UNIDADES DE 
VIVIENDA 
NUMERO DE PARQUEADEROS 
PRECIOS Y FORMAS DE 
PAGO 
NUMERO DE UNIDADES DE LOCALES ENTORNO Y SERVICIOS 
OBSERVACIONES 
GENERALES 
 
 
TABLA 4. 1 - ASPECTOS ANALIZADOS EN EL ESTUDIO A COMPETIDORES 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Una vez obtenidos los datos de todos los proyectos, se procedió a juntar toda 
la información en fichas como a continuación se detalla. 
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4.5.2.1 FICHAS DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS 
4.5.2.1.1 PROYECTO. EDIFICIO CATTROL (A) 
Este proyecto es de tipo exclusivo de Vivienda con planta baja de locales 
comerciales. Es una torre de ocho pisos con cuatro subsuelos que en la 
actualidad está acabada, obra muerta y comienzan los enlucidos y primera pintura 
exterior. Acorde a las especificaciones dadas por el vendedor y como parte del 
díptico, es un edificio exclusivo, de tipo inteligente. Llamado inteligente por el 
simple hecho que los focos de los halls principales y secundarios se prenden con 
sensores, además consta con ingreso magnético. El edificio tiene cincuenta y dos 
departamentos; incluyendo catorce suites; tiene ocho locales comerciales; cuatro 
subsuelos con ochenta y siete parqueaderos, de los cuales veinte y uno son 
parqueaderos de visitas. Como amenities  tiene generador eléctrico automático y 
sala de convenciones. 
Dentro de las especificaciones mostradas en la visita a este proyecto se 
encontró: 
 Suites de área entre: 52 m2 con un solo baño, departamentos de dos 
dormitorios de  76 y  82 m2 con doble baño, departamentos de tres 
dormitorios de 96 m2 con doble baño y finalmente  un departamento grande 
de 130 m2 de cuatro dormitorios con 3 baños y medio. 
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FICHA A. 
FICHA DE PROYECTO: A   FECHA       
 
  
 
  
     
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR       
Nombre del proyecto: Cattrol Barrio: La Colón 
  
  
Tipo de Producto: Vivienda Parroquia: Mariscal Sucre 
  
  
Dirección: Yánez Pinzón entre la Niña y 
Colón Cantón: Quito 
  
  
Promotor-inmobiliaria-
constructora: Serp Ocg. Provincia: Pichincha 
  
  
Precio por m2 de venta: 
1100  
  
 
  
  
    
Área vendible: 5200           
Costo m2 de Construcción: 425           
Precio de parqueadero: 9462.2           
Precio bodega: no existe           
  
 
  foto       
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO           
UBICACIÓN 
 
          
En Calle Principal: 
 
          
En Calle Secundaria: X           
En pasaje: 
 
          
Pendiente del terreno: Ligera <1%           
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Posee Tipo N. Unidades U. Disponibles 
U. 
Vendida
s 
N. 
Baño
s 
Área Promedio(m2) 
X Departamentos: 
    
90 
  1 Dormitorio 15 7 8 1 52 
  2 Dormitorios 12 4 8 2 79 
  3 Dormitorios 19 10 9 2 96 
  
4 Dormitorios( 2 
parqueadero) 6 3 3 3 130 
  TOTAL UNIDADES 52 24 28     
X Local comercial 8 2 6 1 57 
  Bodega 
    
  
X Parqueaderos 72 0 
  
12 
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS         
Estado Actual: 
Obra muerta-Primeros 
Acabados 
Pisos en General: 
Porcelanato 
  
  
Avance del proyecto: 68% Pisos Dormitorios: 
Porcelanato o 
Alfombra 
  
  
Tipo de Estructura: Hormigón Armado Pisos oficina 
   
  
Numero de Subsuelos: 4 Pisos cocina: Porcelanato 
  
  
Numero de Parqueaderos: 87 Pisos baños: Porcelanato 
  
  
Numero de Pisos: 8+4subsuelos Ventanas: Aluminio 
  
  
Sala Comunal: si Puertas: Mdf 
  
  
Jardines: no Muebles de cocina: Mdf 
  
  
Cisterna si Mesones: Pos formado 
  
  
Adicionales: Sistema CCTV seguridad Tumbados: Gypsum 
  
  
  Salón de convenciones Grifería: FV 
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  Generador eléctrico Sanitarios: FV 
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
Destinación: MEDIO ALTO-ALTO 
    
  
Supermercados si 
    
  
Colegios si 
    
  
Transporte publico si 
    
  
Bancos si 
    
  
Edificios Públicos: si 
    
  
Centros de Salud: si 
    
  
Centros Comerciales: si 
    
  
INFORMACIÓN DE VENTAS 
Fecha Inicio de Obra: Octubre 2010 Ventas Totales: 34 
  
  
Fecha Inicio de Ventas: Marzo 2011 Ventas Mensuales: 1.5 
  
  
Fecha Entrega de Proyecto: Julio 2012 % Ventas Totales: 57% 
  
  
Estrategia de promoción y ventas: Volantes,  maqueta, dípticos 
    
  
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: 10% 
    
  
Entrada: 10% y el 30% hasta la entrega 
   
  
  
     
  
Producto Área Precio Valor/m2       
Departamento 90 1100 99000 
 
OBSERVACIONES: 
Parqueadero 12.65 748 9462.2 
 
    
Bodega 4.14 400 1656 
 
    
Almacén 39 1250 48750      
 
TABLA 4. 2 - FICHA  MERCADO PROYECTO A 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.2.1.2 PROYECTO. EDIFICIO MIX  STANTON PLAZA (B) 
Este proyecto es de tipo mix, es decir posee locales comerciales, oficinas, 
suites y departamentos. Es una torre de ocho pisos con cuatro subsuelos que en 
la actualidad se encuentra en la etapa de acabados pese a que para el ascensor 
ni siquiera se han puesto las guías de trayecto.  Acorde a las especificaciones 
dadas por el vendedor es un edificio de arquitectura neoyorquino, puesto que 
existen paredes de ladrillo visto, estilo rústico.  Es un edificio de estructura 
metálica pura. Este Mix posee doce departamentos, seis suites, nueve oficinas, 
ocho locales comerciales, cuarenta y cinco bodegas y setenta parqueaderos. 
Entre los agregados que el edifico tiene son: Guardianía las 24 horas, 
ascensor de alta velocidad que  a propósito, el vendedor, no supo dar razón de la 
marca o modelo a instalarse, gas centralizado, agua caliente centralizada, áreas 
comunales y bodegas para cada departamento. 
Dentro de las unidades encontradas en la visita a este proyecto hay: 
 Suites de área entre: 51 m2 con un solo baño, departamentos de dos 
dormitorios de  79 m2 con doble baño, departamentos de tres dormitorios 
de 92 m2 con doble baño, un departamento grande de 125 m2 de cuatro 
dormitorios con 3 baños y finalmente oficinas de 94 a 160 m2. 
A primera vista el proyecto a pesar de decir que son acabados de lujo, 
presentó acabados que en su mayoría son pobres para percepción de evaluación, 
por lo que, presenta una gran desventaja a momento de que los clientes escojan 
este edificio como opción. 
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FICHA B. 
FICHA DE PROYECTO: B   FECHA       
 
  
 
  
     
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR       
Nombre del proyecto: Stanton Plaza Barrio: La Colón 
  
  
Tipo de Producto: Departamentos-Oficinas-Locales Parroquia: Mariscal Sucre 
  
  
Dirección: Reina Victoria y la Pinta Cantón: Quito 
  
  
Promotor-inmobiliaria-constructora: Condisviv Cía. Ltda. 
 
Provincia: 
 
Pichincha 
  
  
Precio por m2 de venta: 1280 con parqueadero y bodega           
Área vendible: 2900           
Costo m2 de Construcción: 415           
Precio de parqueadero: 8000           
Precio bodega: incluye precio departamento u oficina           
  
 
  foto       
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO           
UBICACIÓN 
 
          
En Calle Principal: X           
En Calle Secundaria: X           
En pasaje: 
 
          
Pendiente del terreno: NO           
  
 
          
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Posee Tipo N. Unidades U. Disponibles 
U. 
Vendidas 
N. 
Baños 
Area Promedio(m2) 
B 
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X Departamentos: 
    
  
  1 Dormitorio 6 2 4 1 51 
  2 Dormitorios 5 2 3 2 79 
  3 Dormitorios 6 2 4 2 92 
  4 Dormitorios( 2 parqueaderos) 1 0 1 3 125 
  TOTAL UNIDADES 18 6 12     
X Local comercial 8 1 7 1 110 
X Oficina 9 2 7 1 94 
  Bodega 45 19 26  - 2,6 
X Parqueaderos 70 36 34  - 12 
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS         
Estado Actual: Acabados 
Pisos en General: 
Piso Flotante 
  
  
Avance del proyecto: 80% Pisos Dormitorios: Piso Flotante 
  
  
Tipo de Estructura: Estructura Metálica Pisos oficina Piso Flotante 
  
  
Numero de Subsuelos: 4 Pisos cocina: Porcelanato Nacional 
  
  
Numero de Parqueaderos: 78 Pisos baños: Porcelanato Nacional 
  
  
Numero de Pisos: 8+4subsuelos Ventanas: Aluminio 
  
  
Sala Comunal: si Puertas: Mdf 
  
  
Jardines: no Muebles de cocina: Mdf 
  
  
Cisterna si Mesones: Posformado 
  
  
Adicionales: Gas centralizado Tumbados: Gypsum 
  
  
  Agua caliente centralizada Grifería: FV Línea media 
  
  
  Generador solo áreas comunales Sanitarios: FV Línea media 
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
Destinación: MEDIO ALTO-ALTO 
    
  
Supermercados si 
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Colegios si 
    
  
Transporte publico si 
    
  
Bancos si 
    
  
Edificios Públicos: si 
    
  
Centros de Salud: si 
    
  
Centros Comerciales: si 
    
  
INFORMACIÓN DE VENTAS 
Fecha Inicio de Obra: Marzo 2011 Ventas Totales: 28 unidades 
 
  
Fecha Inicio de Ventas: Junio 2011 Ventas Mensuales: 3 
  
  
Fecha Entrega de Proyecto: Junio 2012 % Ventas Totales: 85% 
  
  
Estrategia de promoción y ventas: Volantes, casa modelo 
    
  
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: 10% 
    
  
Entrada: 10% y el 30% hasta la entrega sin intereses 
   
  
Producto Área Precio Valor/m2       
Departamento 84.15 1280 107712 
 
    
Suite 38.4 1295 49728 
 
    
Oficina 113 1320 149160 
 
OBSERVACIONES: 
Parqueadero incluye  parqueadero incluye en el total incluye en el total 
 
    
Bodega incluye  parqueadero incluye en el total incluye en el total 
 
    
Almacén 39 1369 53391       
 
TABLA 4. 3 - FICHA MERCADO PROYECTO B 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.2.1.3 PROYECTO. EDIFICIO MIX  TORRE SANTA MARÍA (C) 
Este proyecto es de tipo mix, es decir, posee locales comerciales, oficinas, 
suites y departamentos. Es una torre de ocho pisos con dos subsuelos,  el 
vendedor no supo dar explicación alguna sobre el tipo de estructura que usará.  
La información para realizar la ficha de este proyecto se encontró en la oficina de 
preventa ubicada en el mismo terreno del proyecto.  Pro inmobiliaria que es su 
promotor sólo tiene el edificio en planos y sólo está el edificio en parte de pre 
venta.   Acorde a las especificaciones dadas por el vendedor es un edificio que 
será construido con “normas”, dato curioso que al preguntar al vendedor no se 
obtuvo respuesta alguna de que norma es.  Este Mix posee trece departamentos, 
doce suites, tres locales comerciales, bodega para los departamentos y dos 
subsuelos con treinta y tres parqueaderos. 
Entre los agregados que el edifico tendrá están: acabados de primera, agua 
caliente y gas centralizado, amplia terraza y sala comunal y parqueadero de 
visitas. 
Dentro de las unidades encontradas en la visita a este proyecto hay: 
 Suites de área entre: 54 m2 con un solo baño, departamentos de dos 
dormitorios de  82 m2 con doble baño, departamentos de tres dormitorios 
de 96 m2 con doble baño y finalmente  un departamento grande de 150 m2 
de cuatro dormitorios con 3 baños. 
Con referencia al tipo de acabados, el vendedor,  no tiene información alguna 
y solo dicen que la enviarán por correo electrónico si se llega a algún acuerdo de 
negocios. 
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FICHA C. 
FICHA DE PROYECTO: C   FECHA 
 
  
 
      
  
     
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR       
Nombre del proyecto: Torre Santa María Barrio: La Colón 
  
  
Tipo de Producto: Departamentos Parroquia: Mariscal Sucre 
  
  
Dirección: La  Niña y Diego de Almagro Cantón: Quito 
  
  
Promotor-inmobiliaria-constructora: 
 
Proinmobiliaria 
 
Provincia: Pichincha 
  
  
Precio por m2 de venta: 1215           
Área vendible: 2200           
Costo m2 de Construcción: 415           
Precio de parqueadero: incluye en el total           
Precio bodega: incluye en el total           
  
 
  foto       
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO           
UBICACIÓN 
 
          
En Calle Principal: X           
En Calle Secundaria: X           
En pasaje: 
 
          
Pendiente del terreno: NO           
  
     
  
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Posee Tipo N. Unidades U. Disponibles 
U. 
Vendidas 
N. 
Baños 
Área 
Promedio(m2) 
X Departamentos: 
    
  
  1 Dormitorio 12 10 2 1 54 
  2 Dormitorios 4 1 3 2 82 
  3 Dormitorios 8 7 1 2 96 
  4 Dormitorios( 2 parqueaderos) 1 1 0 3 150 
  TOTAL UNIDADES 25 19 6     
X Local comercial 3 1 2 1 57 
  Bodega 28 19 9 
 
2,5 
X Parqueaderos 33 25 8 
 
12 
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS         
Estado Actual: 
Pre venta 
Pisos en General: 
Porcelanato  
  
  
Avance del proyecto: 0% Pisos Dormitorios: Porcelanato o Alfombra 
  
  
Tipo de Estructura: Hormigón Armado Pisos oficina 
   
  
Numero de Subsuelos: 2 Pisos cocina: Porcelanato 
  
  
Numero de Parqueaderos: 35 Pisos baños: Porcelanato 
  
  
Numero de Pisos: 8+2 subsuelos Ventanas: Aluminio 
  
  
Sala Comunal: Si Puertas: Mdf 
  
  
Jardines: si exteriores Muebles de cocina: Mdf 
  
  
Cisterna Si Mesones: Posformado 
  
  
Adicionales: Gas centralizado Tumbados: Gypsum 
  
  
  Guardianía  Grifería: FV línea intermedia 
  
  
  Parqueadero de visitas Sanitarios: FV línea intermedia 
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
Destinación: MEDIO ALTO-ALTO 
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Supermercados Si 
    
  
Colegios 
     
  
Transporte publico Si                 
    
  
Bancos Si 
    
  
Edificios Públicos: Si 
    
  
Centros de Salud: Si 
    
  
Centros Comerciales: Si 
    
  
INFORMACIÓN DE VENTAS 
Fecha Inicio de Obra: No comienza Ventas Totales: 8 unidades 
 
  
Fecha Inicio de Ventas: Enero 2012 Ventas Mensuales: 2 
  
  
Fecha Entrega de Proyecto: Abril 2014 % Ventas Totales: 29% 
  
  
Estrategia de promoción y ventas: Volantes, planos, página web 
    
  
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: 10% 
    
  
Entrada: 10% y el 30% hasta la entrega 
   
  
  
     
  
Producto Área Precio Valor/m2       
Departamento 74.69 1199 89553.31 
 
    
Suite 58 1215 70470 
 
OBSERVACIONES: 
Parqueadero incluye en el total incluye en ele total incluye en el total 
 
    
Bodega incluye en el total incluye en el total incluye en el total 
 
    
Almacén 74 1350 99900       
 
TABLA 4. 4 - FICHA MERCADO PROYECTO C 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.2.1.4 PROYECTO EDIFICIO LAS PARABELAS (D) 
Este proyecto ofrece departamentos y suites.  Es una torre de ocho pisos con 
dos subsuelos construida de hormigón armado y losas nervadas.  La información 
para realizar la ficha de este proyecto se encontró en la oficina de preventa 
ubicada en el proyecto.  Carrera Arquitecto, que es su promotor fue quien diseño 
el edificio y lo construyó.  Según una pequeña encuesta realizada a quienes 
transitaban por el sector, se preguntó si les gusta la fachada del edificio en 
cuestión y se obtuvo un 84% de respuesta negativa, esto es porque la fachada del 
edificio no está acorde a las demás del sector.  El edificio está totalmente 
construido.  Los acabados que posee son buenos con porcelanato y piso flotante 
de 8mm según especificaciones del vendedor.  Este edificio  posee diecinueve  
departamentos, ocho suites, y cuatro locales comerciales. Todos con sus 
respectivos parqueaderos. Entre los agregados que el edificio tiene  son 
acabados buenos, agua caliente y gas centralizado,  terraza y sala comunal y 
parqueadero de visitas. 
Dentro de las unidades encontradas en la visita a este proyecto hay: 
 Suites de área entre: 50 m2 con un solo baño, departamentos de dos 
dormitorios de  80 m2 con doble baño, departamentos de tres dormitorios 
de 94 m2 con doble baño. 
Con referencia a que tipo de acabados, primera vista son buenos y en 
algunos casos de primera línea. 
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FICHA D. 
FICHA DE PROYECTO: D   FECHA 
 
  
 
      
  
     
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR       
Nombre del proyecto: Las Parabelas Barrio: La Colón 
  
  
Tipo de Producto: Oficinas-Locales Parroquia: Mariscal Sucre 
  
  
Dirección: Yánez Pinzón y la Niña Cantón: Quito 
  
  
Promotor-inmobiliaria-constructora: Carrera Arquitecto 
 
Provincia: 
 
Pichincha 
  
  
Precio por m2 de venta: 1050           
Área vendible: 2900           
Costo m2 de Construcción: 400           
Precio de parqueadero: 8000           
Precio bodega:  -           
  
 
  foto       
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO           
UBICACIÓN 
 
          
En Calle Principal: 
 
          
En Calle Secundaria: X           
En pasaje: 
 
          
Pendiente del terreno: no           
  
 
          
  
     
  
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Posee Tipo N. Unidades U. Disponibles 
U. 
Vendidas 
N. 
Baños 
Area 
Promedio(m2) 
X Departamentos: 
    
  
  1 Dormitorio 8 1 7 1 50 
  2 Dormitorios 9 2 7 2 80 
  3 Dormitorios 10 1 9 2 94 
  4 Dormitorios( 2 parqueaderos)  ''  ''  ''  ''  '' 
  TOTAL UNIDADES 27 4 23     
X Local comercial 4 1 3 1 55 
  Bodega 
    
  
X Parqueaderos 30 23 
  
12 
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS         
Estado Actual: Finalizada 
Pisos en General: 
Porcelanato 
  
  
Avance del proyecto: 100% Pisos Dormitorios: 
   
  
Tipo de Estructura: Hormigón Armado Pisos oficina Porcelanato 
  
  
Numero de Subsuelos: 2 Pisos cocina: Porcelanato 
  
  
Numero de Parqueaderos: 26 Pisos baños: Porcelanato 
  
  
Numero de Pisos: 8+2subsuelos Ventanas: Aluminio 
  
  
Sala Comunal: si Puertas: Mdf 
  
  
Jardines: no Muebles de cocina: Mdf 
  
  
Cisterna si Mesones: Posformado 
  
  
Adicionales: Gas centralizado Tumbados: Gypsum 
  
  
  Sala Comunal Grifería: FV 
  
  
  
 
Sanitarios: FV 
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
Destinación: MEDIO ALTO-ALTO 
    
  
Supermercados si 
    
  
Colegios si 
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Transporte publico si 
    
  
Bancos si 
    
  
Edificios Públicos: si 
    
  
Centros de Salud: si 
    
  
Centros Comerciales: si 
    
  
  
     
  
INFORMACIÓN DE VENTAS 
Fecha Inicio de Obra: Julio 2010 Ventas Totales: 26 unidades 
 
  
Fecha Inicio de Ventas: Septiembre 2010 Ventas Mensuales: 1.5 
  
  
Fecha Entrega de Proyecto: Noviembre 2011 % Ventas Totales: 84% 
  
  
Estrategia de promocion y ventas: casa modelo 
    
  
  
     
  
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: 10% 
    
  
Entrada: 10% y el 30% hasta la entrega 
   
  
  
     
  
  
     
  
Producto Área Precio Valor/m2       
Departamento 92 1050 96600 
 
OBSERVACIONES: 
Suite 65 1120 72800 
 
    
Parqueadero 12 669 8028 
 
    
Almacén 50 1250 62500       
 
TABLA 4. 5 - FICHA MERCADO PROYECTO D 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.2.1.5 PROYECTO. EDIFICIO MIX  TORRE ORELLANA (E) 
Este proyecto es de tipo mix, es decir, posee locales comerciales, oficinas, 
suites y departamentos.  Es una torre de ocho pisos con dos subsuelos de 
hormigón armado con pórticos duales.  La información para realizar la ficha de 
este proyecto se encontró en la oficina de preventa ubicada en el mismo terreno 
del proyecto.  En la actualidad el proyecto se encuentra en condiciones de 
acabada obra gris. Este Mix posee diez departamentos, cinco  suites, un local 
comercial, y dos oficinas corporativas  grandes, bodegas para cada unidad 
inmobiliarias  y dos subsuelos con treinta y cinco parqueaderos 
Entre los agregados que el edifico tendrá y acorde con el díptico son 
acabados excelentes, agua caliente y gas centralizado, guardianía, cableado 
estructurado. 
Dentro de las unidades encontradas en la visita a este proyecto hay: 
 Suites de área entre: 55 m2 con un solo baño, departamentos de dos 
dormitorios de  80 m2 con doble baño, departamentos de tres dormitorios 
de 97 m2 con doble baño y finalmente  un departamento grande de 127 m2 
de cuatro dormitorios con 3 baños. 
Este proyecto está ubicado más cerca a la avenida 10 de agosto pero aun así 
sigue estado dentro del rango de competencia, sin embargo aquí el precio baja 
ligeramente por su ubicación, pues este es un factor para la reducción de precios. 
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FICHA E. 
FICHA DE PROYECTO: E   FECHA     
 
  
 
  
  
     
  
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR       
Nombre del proyecto: Torre Orellana Barrio: La Orellana 
  
  
Tipo de Producto: Departamentos-Oficinas Parroquia: Mariscal Sucre 
  
  
Dirección: Orellana y 9 de octubre Cantón: Quito 
  
  
Promotor-inmobiliaria-constructora: Ingeconstruc Cía. Ltda. 
 
Provincia: 
 
Pichincha 
  
  
Precio por m2 de venta: 1100           
Área vendible: 2114           
Costo m2 de Construcción: 400           
Precio de parqueadero: 8000           
Precio bodega: 
 
          
  
 
  foto       
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO           
UBICACIÓN 
 
          
En Calle Principal: X           
En Calle Secundaria: 
 
          
En pasaje: 
 
          
Pendiente del terreno: Ligera <2%           
  
 
          
  
 
 
    
  
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Posee Tipo N. Unidades U. Disponibles 
U. 
Vendidas 
N. Baños 
Área 
Promedio(m2) 
X Departamentos: 
    
  
  1 Dormitorio 5 1 4 1 55 
  2 Dormitorios 4 3 1 2 80 
  3 Dormitorios 5 1 4 2 97 
  4 Dormitorios( 2 parqueaderos) 1 1 0 3 129 
  TOTAL UNIDADES 15 6 9     
X Local comercial 1 1 0 1 174 
X Oficina 2 2 0 1 273.8 
  Bodega 20 15 5 
 
2 
X Parqueaderos 25 16 9 
 
12 
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS         
Estado Actual: Obra muerta 
Pisos en General: 
Porcelanato 
  
  
Avance del proyecto: 50% Pisos Dormitorios: Piso Flotante 
  
  
Tipo de Estructura: Hormigón Armado Pisos oficina Piso Flotante 
  
  
Numero de Subsuelos: 4 Pisos cocina: Porcelanato 
  
  
Numero de Parqueaderos: 40 Pisos baños: Porcelanato 
  
  
Numero de Pisos: 8+4subsuelos Ventanas: Aluminio 
  
  
Sala Comunal: si Puertas: Mdf 
  
  
Jardines: no Muebles de cocina: Mdf 
  
  
Cisterna si Mesones: Posformado 
  
  
Adicionales: Gas centralizado Tumbados: Gypsum 
  
  
  Ascensor con tarjeta Grifería: Edesa 
  
  
  
 
Sanitarios: Edesa 
  
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
Destinación: MEDIO ALTO- 
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Supermercados si 
    
  
Colegios si 
    
  
Transporte publico si 
    
  
Bancos si 
    
  
Edificios Públicos: si 
    
  
Centros de Salud: si 
    
  
Centros Comerciales: si 
    
  
INFORMACIÓN DE VENTAS 
Fecha Inicio de Obra: Julio 2011 Ventas Totales: 9 unidades 
 
  
Fecha Inicio de Ventas: Agosto 2011 Ventas Mensuales: 0.5 por mes 
 
  
Fecha Entrega de Proyecto: Diciembre 2012 % Ventas Totales: 50% 
  
  
Estrategia de promoción y ventas: Volantes, dípticos 
    
  
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: 10% 
    
  
Entrada: 10% y el 30% hasta la entrega 
   
  
Producto Área Precio Valor/m2       
Departamento 129.05 1100 141955 
 
OBSERVACIONES: 
Oficina 273.8 1130 309394 
 
    
Parqueadero incluye en el total incluye en el total incluye en el total 
 
    
Almacén 174.5 1200 209400       
 
TABLA 4. 6 - FICHA MERCADO PROYECTO E 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.2.2  FICHA DEL EDIFICIO PROYECTO TESIS “FRAGO 
 EDIFICIO FRAGO (F) 
FICHA DE PROYECTO: F   FECHA 
 
  
 
      
DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DATOS DEL SECTOR       
Nombre del proyecto: Edificio Frago Barrio: La Colón 
  
  
Tipo de Producto: Departamento-Oficinas-Locales Parroquia: Mariscal Sucre 
  
  
Dirección: 
Yánez Pinzón entre la Niña y 
Colón Cantón: Quito 
  
  
Promotor-inmobiliaria-constructora: Frago Ocg. Provincia: Pichincha 
  
  
Precio por m2 de venta: 1070 
 
  
 
        
Área vendible: 2713 m2           
Costo m2 de Construcción: 415           
Precio de parqueadero: 8000 los 12.90 m2           
Precio bodega: incluye           
  
 
  foto       
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO           
UBICACIÓN 
 
          
En Calle Principal: 
 
          
En Calle Secundaria: X           
En pasaje: 
 
          
Pendiente del terreno: no           
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Posee Tipo N. Unidades U. Disponibles 
U. 
Vendidas 
N. 
Baños 
Área 
Promedio(m2) 
X Departamentos: 
    
  
  1 Dormitorio 11 10 1 1 53 
  2 Dormitorios 6 6 0 2 86 
  3 Dormitorios 9 8 1 2 104 
  TOTAL UNIDADES 26 23 2     
X Local comercial 4 4 0 1 75 
X Parqueaderos 33 31 2  - 22,5 
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS         
Estado Actual: Cimentación 
Pisos en General: 
Porcelanato Graiman 
  
  
Avance del proyecto: 10% Pisos Dormitorios: Piso Flotante 
  
  
Tipo de Estructura: Hormigón Armado Pisos oficina Piso Flotante 
  
  
Numero de Subsuelos: 2 Pisos cocina: Porcelanato Graiman 
  
  
Numero de Parqueaderos: 33 Pisos baños: Porcelanato Graiman 
  
  
Numero de Pisos: 8+4subsuelos Ventanas: Aluminio 
  
  
Sala Comunal: si Puertas: Mdf 
  
  
Jardines: si Muebles de cocina: Mdf 
  
  
Cisterna si Mesones: Granito 
  
  
Adicionales: Jardines internos-externos Tumbados: Gypsum 
  
  
  Seguridad 24 horas Grifería: FV primera línea 
  
  
  Generador, Gimnasio Sanitarios: FV primera línea 
  
  
  Sala de convenciones   
   
  
ENTORNO Y SERVICIOS 
Destinación: MEDIO ALTO-ALTO 
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Supermercados si 
    
  
Colegios si 
    
  
Transporte publico si 
    
  
Bancos si 
    
  
Edificios Públicos: si 
    
  
Centros de Salud: si 
    
  
Centros Comerciales: si 
    
  
INFORMACIÓN DE VENTAS 
Fecha Inicio de Obra: Diciembre 2011 Ventas Totales: 2 unidades 
 
  
Fecha Inicio de Ventas: Marzo 2012 Ventas Mensuales: 1 
  
  
Fecha Entrega de Proyecto: Junio 2013 % Ventas Totales: 7% 
  
  
Estrategia de promoción y ventas: Volantes, casa modelo(futura) página web, dípticos, planos 
  
  
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Reserva: 10% 
    
  
Entrada: 10% y el 30% hasta la entrega 
    
  
Producto Área Precio Valor/m2       
Departamento 97 1050 101850 
 
    
Suite 54 1130 61020 
 
OBSERVACIONES: 
Oficina - - - 
 
    
Parqueadero 23 400 9200 
 
    
Almacén 75 1250 93750       
 
TABLA 4. 7 - FICHA PROYECTO EN TESIS FRAGO F 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.3 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Para la evaluación cuantitativa y cualitativa  de proyectos en competencia se 
usará una matriz de evaluación numérica para poder calificar cada característica 
de los proyectos analizados, para esto se evaluará con criterio numérico de 
importancia para finalmente representar la evaluación en un grafico de barras 
para poder identificar las ventajas y desventajas de cada criterio analizado. 
CRITERIO CALIFICACIÓN(1-10) IMPORTANCIA (0-100%) 
EXCELENTE 10 
S
E
 D
A
R
Á
N
 V
A
L
O
R
E
S
 
C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
IE
N
T
E
S
 
A
 L
A
 I
M
P
O
R
T
A
N
C
IA
 
D
E
N
T
R
O
 D
E
L
 T
O
T
A
L
 
D
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
MUY BUENO 8  -  9 
BUENO 6  -  7 
REGULAR 4 -  5 
MALO 2  -  3 
PÉSIMO 0 - 1 
 
 
TABLA 4. 8 - CRITERIOS EVALUACIÓN PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
A su vez, como se  menciono anteriormente, a cada proyecto se le calificó con 
una letra mayúscula, esto ayudara a una identificación  más rápida de los 
proyectos. 
 TABLAS RESUMEN PROYECTOS 
Para comprender y poder calificar  de una mejor manera a cada uno de los 
proyectos de competencia, se presenta los siguientes cuadros resumen: 
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
123 
 
4.5.3.1 CUADROS DE RESUMEN DE PROYECTOS 
 
DATOS PRINCIPALES 
CODIFICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE PRODUCTO UBICACIÓN CONSTRUCTOR PROMOTOR ESTADO DE EJECUCION 
A Cattrol Departamentos 
Yánez Pinzón entre la Niña y Colón 
Serp Ocg. Serp Ocg. Obra Muerta 
B  Stanton Plaza Mix Reina Victoria y la Pinta Condisviv Cía. Ltda. Condisviv Cía. Ltda. Acabados Finales 
C Torre Santa María Departamentos La  Niña y Diego de Almagro Proinmobiliaria Proinmobiliaria Planos 
D Las Parabelas Departamentos Yánez Pinzón y la Niña Carrera Arquitecto Carrera Arquitecto Acabado  
E Torre Orellana Mix Orellana y 9 de octubre Ingeconstruc Cia. Ltda. Ingeconstruc Cia. Ltda. Obra Muerta 
F Edificio Frago Departamentos 
Yánez Pinzón entre la Niña y Colón 
Frago Ocg. Frago Ocg. Cimentación 
 
TABLA 4. 9 -DATOS PRINCIPALES PROYECTOS COMPETENCIA 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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DATOS DE UNIDADES 
CODIFICACION 
UNIDADES 
TOTALES 
NUMERO DE 
VIVIENDAS 
NUMERO DE 
LOCALES 
NUMERO DE 
OFICINAS 
UNIDADES VENDIDAS 
VIVIENDA 
UNIDADES VENDIDAS 
LOCALES 
UNIDADES VENDIDAS 
OFICINA 
A 60 52 8 0 28 6 NO EXISTE 
B  35 18 8 9 12 7 7 
C 28 25 3 0 6 2 NO EXISTE 
D 31 27 4 0 23 3 NO EXISTE 
E 18 15 1 2 9 0 0 
F 29 25 4 0 2 0 NO EXISTE 
 
TABLA 4. 10 - NÚMERO DE UNIDADES INMOBILIARIA EN CADA PROYECTO 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
DATOS DE VENTAS  Y EJECUCIÓN 
CODIFICACIÓN 
PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 
INICIO DE 
CONSTRUCCIÓN 
ENTREGA DE 
PROYECTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
VENTAS 
TOTALES 
VENTAS 
MENSUALES 
% VENTAS 
TOTALES 
A 68% Octubre 2010 Julio 2012 16 meses 34 1.5 57% 
B  80% Marzo 2011 Junio 2012 14  meses 8 3 85% 
C 0%   --  Abril 2014   --  8 2 29% 
D 100% Junio 2010 Noviembre 2011 18 meses 26 1.5 84% 
E 50% Julio 2011 Diciembre 2012 10 meses 9 0.5 50% 
F 10% Diciembre 2011 Junio 2013 5 meses 2 1 7% 
 
TABLA 4. 11 - DATOS DE VENTAS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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DATOS DE ÁREAS Y PRECIOS 
CODIFICACIÓN 
ÁREA 
PROMEDIO 
VIVIENDA  m² 
ÁREA 
PROMEDIO 
LOCALES m² 
ÁREA 
VIVIENDA MAS 
GRANDE  m² 
PRECIO 
PROMEDIO 
VIVIENDA  
PRECIO 
PROMEDIO 
LOCAL 
PRECIO 
VIVIENDA / 
m² 
PRECIO LOCAL 
/m² 
ÁREA 
PROMEDIO 
OFICINA  m² 
PRECIO 
PROMEDIO 
OFICINA 
PRECIO /M2 
OFICINA 
A 92 57 130 
 $                    
99,000.00  
 $                    
53,391.00  
 $               
1,100.00  
 $       1,250.00  
 -  
  -     -   
B  92 110 125 
 $                  
116,672.00  
 $                    
53,391.00  
 $               
1,280.00   $       1,369.00  
113  $   149,160.00  
 $           1,320.00  
C 82 57 150 
 $                    
88,881.10  
 $                    
99,900.00  
 $               
1,190.00   $       1,350.00  
  --     --    --  
D 94 55 94 
 $                    
96,600.00  
 $                    
62,500.00  
 $               
1,050.00   $       1,250.00  
  --    --    --  
E 90 174 129.05 
 $                  
144,536.00  
 $                  
223,360.00  
 $               
1,120.00   $       1,280.00  
273.8  $   309,394.00  
 $           1,130.00  
F 95 75 108 
 $                  
104,760.00  
 $                    
93,750.00  
 $               
1,080.00   $       1,250.00  
  --    --    --  
 
 
TABLA 4. 12 - RESUMEN ÁREAS Y PRECIOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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DATOS ANEXOS 
CODIFICACIÓN 
NUMERO DE 
PARQUEADEROS 
NUMERO DE 
BODEGAS 
ÁREA PROMEDIO DE 
PARQUEADEROS 
ÁREA 
PROMEDIO 
BODEGA 
ÍTEMS EXTRAS PUBLICIDAD 
A 72  -  12 0 
Gas centralizado, agua caliente centralizada, 
generador solo para áreas comunales, parqueadero 
de visitas 
Volantes, maqueta, dípticos 
B 70 45 12 2,6 
Gas centralizado, agua caliente centralizada, 
generador áreas comunes 
Volantes, Departamento 
Modelo, dípticos, Planos 
C 33 28 12.3 2.5 
Gas centralizado, parqueadero de visitas, guardianía 
24 horas 
Volantes, Planos 
D 27 0 12 0 Agua caliente centralizada, Sala Comunal Amplia Departamento Modelo 
E 25 20 12 2.2 Gas centralizado, ascensor con tarjeta Volantes, Dípticos 
F 33 0 22 0 
Jardines externos, internos, Gimnasio, Generador, 
Sala de convenciones, Seguridad las 24 horas, Sistema 
contra incendios 
Volantes, Departamento 
Modelo, dípticos, Planos 
 
TABLA 4. 13 - DATOS ANEXOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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4.5.3.2 ANÁLISIS COMPETENCIA 
 Para la evaluación de la competencia, se escogió algunos criterios como: 
 Ubicación de los proyectos 
 Seguridad ofrecida interna y externa 
 Promotor 
 Tipo de arquitectura 
 Estado de ejecución / avance 
 Publicidad y promoción 
 Área (departamento más significativo, área promedio vivienda, área 
promedio) 
 Espacios verdes 
 Precio por metro cuadrado (departamento más significativo, precio 
promedio) 
 Unidades totales 
 Absorción de ventas / mes 
 Fachadas 
 Áreas comunales 
 Valor agregado 
 Acabados 
 
Una vez analizados cada uno de criterios se ponderará  en una matriz única 
de comparación entre los principales proyectos a fin de conocer todas las ventajas 
y desventajas que posee cada proyecto de la competencia, incluyendo el proyecto 
en cuestión. 
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4.5.3.3  UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 Para la evaluación de la ubicación de los proyectos, se analizó que tan 
buena está la localización física de los proyectos.  Dentro de este criterio de 
ubicación, se analiza las principales vías de acceso que tienen, si está situado en 
calle principal o secundaria y a qué distancia se encuentran, tanto el transporte 
público las como principales sitios de interés. 
 
 
GRÁFICO 4. 22 - ANÁLISIS UBICACIÓN 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Al estar los proyectos a una distancia de una a seis cuadras con respecto al 
Edificio Frago, se obtuvo una calificación similar. A los proyectos de menor 
calificación como son los proyectos A, D, E, y F, son porque están dentro de 
calles no muy circuladas. 
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4.5.3.4 SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR 
 Para este punto, se procedió a analizar la seguridad interna que incluye el 
proyecto, si posee adecuada guardianía privada y aspectos que resguarden al 
proyecto como sistemas de circuito cerrado, monitoreo, entre otros; y para 
seguridad externa, se analizó si está en calle principal o secundaria, si tiene 
proyectos o lugares que ofrezcan un agregado de seguridad por poseer más 
guardias de seguridad cercanos, los cuales contribuirán al bienestar y seguridad 
del proyecto. 
 
 
GRÁFICO 4. 23 - ANÁLISIS SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Una vez analizados los proyectos, obtuvieron calificaciones semejantes. Cabe 
resaltar que el proyecto E, al estar cerca de la Avenida Orellana e inicios de paso 
a desnivel crea una ligera desventaja puesto que delincuentes pueden usar este 
lugar como escondite y las personas que se acerquen a este lugar, podrían ser 
asechados por la delincuencia. El proyecto F, Edificio Frago, en tesis, tiene una 
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calificación de nueve (9), puesto que al estar de vecinos de una entidad municipal 
y al frente oficinas principales de la red de distribución más grande de equipos de 
sistema del país, ofrecen alrededor de 6 guardias externos, que crea un agregado 
de seguridad. 
4.5.3.5  PROMOTOR 
 Para este punto se considero aspectos de quién es el dueño, promotor, 
inversionista, y constructor de cada uno de los proyectos.  
 
 
 
GRÁFICO 4. 24 - ANÁLISIS DEL PROMOTOR DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El proyecto C, resalta, puesto que el Promotor y Constructor de este proyecto 
es PROINMOBILIARIA,  marca que con un periodo de tiempo mediano ha ganado 
renombre dentro de la cultura del Distrito de Quito. El proyecto en cuestión 
Edificio Frago al igual que proyectos A, B, C, D, E, son construidos por empresas 
constructoras de mediana edad, o empresas que simplemente no han dado a 
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conocer su marca, pero que avalan una larga trayectoria dentro del mercado 
nacional. 
4.5.3.6 TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN  
Dentro de este análisis se consideró cuál tipología arquitectónica es usada en 
el proyecto, si existe el asoleamiento indicado y si el arquitecto consiguió distribuir 
los departamentos o suites dentro de un rango adecuado, sujetándose a normas y 
preferencias del mercado de competencia. 
 
 
GRÁFICO 4. 25 - ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Todos los proyectos tienen una calificación similar, encontrándose entre los 
rangos de bueno a muy bueno, pero se puede destacar a los proyectos A, B, D y 
Edificio Frago con una mejor calificación puesto que al tener retiros en todos los 
sentidos se aprovechó las vistas de todos los departamentos, un mejor 
asoleamiento. 
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4.5.3.7 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 
Dentro de este parámetro se procedió a analizar el porcentaje de avance de 
los proyectos a la actualidad, tomando en cuenta la fecha de inicialización de 
cada uno de los proyectos. 
 
 
GRÁFICO 4. 26 - ANÁLISIS DE ESTADOS DE AVANCE DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Los proyectos A, B y D, son los proyectos que están más avanzados con 
relación a los otros.  Esto se puede corroborar diciendo que los proyectos A y D 
comenzaron hace casi dos años y medio. 
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4.5.3.8  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
Para este parámetro, se considero qué tipo de publicidad y marketing usa 
cada proyecto para comercializar su producto.  El proyecto que tenga a su favor 
dípticos, fichas, página web, departamento modelo, planos en planta y en tercera 
dimensión, todo junto con una excelente información, será calificado como 
excelente. 
 
 
GRÁFICO 4. 27 - ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El proyecto B y Edificio Frago obtienen las más altas calificaciones puesto que 
ofrecen todos los requerimientos antes mencionados para ser otorgados con esta 
calificación 
4.5.3.9 PRECIO DE VIVIENDA PROMEDIO 
Para este parámetro se analizó el área promedio conjuntamente con su precio 
promedio incluyendo el área de vivienda más parqueaderos. 
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GRÁFICO 4. 28 - ANÁLISIS DE PRECIO DE VIVIENDA PROMEDIO 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
En este punto los proyectos obtuvieron calificaciones semejantes ya que al 
ser competencia directa ofrecen precios promedios. 
4.5.3.10 PRECIO POR  METRO CUADRADO 
 Para análisis de este requerimiento se sacó el mejor  precio por metro 
cuadrado de vivienda de cada proyecto tomando en cuenta las ventajas que cada 
proyecto tiene. Para este requerimiento se tomó en cuenta que valor agregado  y 
qué tipo de acabados y tipología tiene cada proyecto y con eso se procedió a 
calificar. 
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GRÁFICO 4. 29 - ANÁLISIS DE PRECIO/M2 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Dentro de este requerimiento todos los proyectos obtuvieron calificaciones 
semejantes ya que todos apuntan al mismo rango de precios. Los proyectos B y D 
obtuvieron calificaciones menores ya que tienen un precio por metro cuadrado 
mayor al resto, ofrecen acabados de menor calidad y ningún valor agregado, 
solamente lo común que es agua caliente centralizada, seguridad las 24 horas y 
ascensor. 
4.5.3.11  UNIDADES TOTALES DE VIVIENDA 
Para este parámetro se analizó el total de unidades de vivienda dentro del 
proyecto, ya que al cliente potencial de esta zona le gusta temer tranquilidad y 
buenos vecinos para convivir.  En cuanto a la calificación de este parámetro se 
realizó lo siguiente: a mayor cantidad de vecinos potenciales menor puntaje. 
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GRÁFICO 4. 30 - ANÁLISIS DE UNIDADES TOTALES DE VIVIENDA 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El proyecto A, al tener cincuenta y dos unidades de vivienda obtuvo la menor 
calificación. El resto de proyectos obtuvieron calificaciones semejantes ya que el 
promedio de unidades de vivienda es 28. 
4.5.3.12  UNIDADES TOTALES DE LOCALES 
 En este aspecto se consideró cuántos locales tiene cada proyecto, ya que 
para los dueños de vivienda muchas veces es incomodo tener tantos locales 
dentro del edifico. 
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GRÁFICO 4. 31 - ANÁLISIS DE UNIDADES TOTALES DE LOCALES EN LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Todos los proyectos tienen calificaciones similares ya que al ser una zona 
comercial, absolutamente todos ofrecen de locales comerciales en sus espacios 
de planta bajas de proyectos. El proyecto A, C y E obtuvieron calificaciones 
similares de ocho, ya que sus locales son con puertas diferentes para entrada 
peatonal de vivienda a los proyectos. Y el proyecto B, que al tener ocho locales y 
un acceso incomodo a causa de los locales para los futuros propietarios de los 
departamentos, genera una gran desventaja. 
4.5.3.13  TAMAÑO O ÁREA EN METROS CUADRADOS 
 Para este aspecto se consideró el área ofrecida por los proyectos, es decir 
el tamaño total de la vivienda ofrecida promedio y también se considero si ofrecen 
tamaños de vivienda mayores al promedio de competencia. Los que tengan estos 
requerimientos tendrán más alta calificación. 
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GRÁFICO 4. 32 - ANÁLISIS DE TAMAÑO O ÁREA EN M2 DE LOS INMUEBLES 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
Al tener todos los proyectos un área promedio de 95 metros cuadrados 
obtuvieron calificaciones similares. Pero los proyectos A, C y E obtuvieron un 
punto más en calificación ya que ofrecen departamentos de más de 130 metros 
cuadrados de área. 
4.5.3.14  FACHADAS 
Para el análisis de este parámetro, se procedió a calificar a los proyectos 
tomando en cuenta qué tipo de fachada, modelo arquitectónico y material  que se 
ofrece u ofrecerá una vez que culmine el edificio.  Si ayudará a la permeabilidad 
del edificio o no y para ver si los clientes futuros gastarán en reparos o 
mantenimiento de las fachadas. 
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GRÁFICO 4. 33 - ANÁLISIS DE FACHADAS DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 El proyecto  Edificio Frago obtuvo el mejor resultado ya que al tener 
fachaleta color ladrillo visto en todas las fachadas dispuestas, a más de ayudar a 
la fachada a tener mayor permeabilidad, los futuros dueños no gastarán en 
mantenimiento futuro de este material.  A su vez este proyecto tendrá una forma 
de fachada frontal con balcones de vidrio lo cual arquitectónicamente genera valor 
agregado. El resto de proyectos, obtuvieron calificación semejante ya que sin 
menospreciar su arquitectura, ocupan solo pintura exterior y en los proyectos que 
estañen acabados finales, inclusive se ha comenzado a descascarar las 
fachadas.  El proyecto E, que o si bien usa pintura, posee una fachada color verde 
de pésimo gusto. 
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4.5.3.15 ESPACIOS VERDES 
 Para analizar este punto se procedió a ver la cantidad de espacios verdes y 
de esparcimiento que los distintos proyectos ofrecen.  Es un aspecto de suma 
importancia ya que al estar en una zona centro norte, no existen parques 
cercanos. 
 
 
GRÁFICO 4. 34  - ANÁLISIS DE FACHADAS DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 Los proyectos: A y F obtuvieron mejores calificaciones puesto que ofrecen 
gran cantidad de áreas verdes, tanto a entrada de edifico, así como dentro del 
edificio.  El resto de proyectos no ofrecen áreas verdes, sino masetas con algunas 
flores máximo. 
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4.5.3.16  ÁREA PROMEDIO 
 El área promedio de vivienda se analizará en función al promedio ofrecido 
en los proyectos.  Se consideró dar mayor puntaje a departamentos de la misma 
tipología pero con mayor área promedio. 
 
 
GRÁFICO 4. 35 - ANÁLISIS DE ÁREA PROMEDIO DE VIVIENDA 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
Todos los proyectos obtuvieron calificaciones semejantes puesto que el área 
promedio de todos los proyectos es de 90 a 95 metros cuadrados.  Los proyectos 
B, D y E que si bien tienen viviendas con esa área, tiene como promedio 84 
metros cuadrados aproximadamente y por ello obtuvieron una calificación menor. 
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4.5.3.17  ABSORCIÓN – VENTAS POR MES 
 Para este punto se tomó en cuenta la cantidad de unidades vendidas al 
mes por cada competidor. Al que más vende por mes, se  lo calificó con mejor 
puntaje. 
 
 
GRÁFICO 4. 36 - ANÁLISIS DE ABSORCIÓN DE VENTAS DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 Los proyectos A, B y C obtuvieron calificaciones similares puesto que si 
bien están en etapas de acabados, ofrecen mayor ventaja al cliente ya que esta 
con mayor seguridad de compra.  Se indica también que el proyecto C, al ser 
desarrollado por PROINMOBILIARIA, marca reconocida en el mercado, sin haber 
aún construido el proyecto ya tiene algunas ventas a su favor.  Cabe indicar que 
el proyecto de tesis tiene bajo su absorción mensual no porque no exista 
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demanda, sino que como política de la empresa, se prefiere vender en etapas de 
finalización de obra. 
4.5.3.18  ÁREA DE PARQUEADERO/DEPARTAMENTO 
 Este aspecto es de suma importancia ya que en el mercado inmobiliario de 
Quito se están desarrollando espacios de parqueaderos pequeños en los que 
máximo avanzan vehículos pequeños.  A su vez, se consideraron los espacios 
dejados entre parqueaderos, pues es demasiado complicado estacionar en 
lugares estrechos, como los parqueaderos de edificios que se están 
desarrollando. 
 
 
GRÁFICO 4. 37 - ANÁLISIS DE ABSORCIÓN DE VENTAS DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
El proyecto en análisis, obtuvo una calificación de excelente ya que el área 
ofrecida de parqueadero por vivienda oscila en promedios de 22 a 24 metros 
cuadrados, espacio suficiente para estacionar dos autos sin ningún problema.  
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
144 
 
Los proyectos A y B obtuvieron calificaciones similares ya que ofrecen a veces 
dos parqueaderos por vivienda dependiendo del área total de vivienda o cumple 
con el área mínima de estacionamiento para proyectos de Quito. Los proyectos C, 
D y E, obtuvieron calificaciones bajas puesto que no poseen ni siquiera un área 
correcta para parqueadero y sus parqueaderos son sumamente estrechos. 
4.5.3.19 VALOR AGREGADO 
 Este parámetro se consideró como su nombre mismo lo indica, por el valor 
agregado que el proyecto tenga para ganar clientela y ventas.  A mayor valor 
agregado mayor ventaja y calificación. Dentro de los valores agregados 
considerados son seguridad monitoreada, sistema de incendios, áreas verdes, 
áreas de BBQ, gimnasio, alarma, acceso de discapacitados, áreas de ventilación 
de baños natural, asoleamiento y áreas de reunión común. 
 
 
GRÁFICO 4. 38 - ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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Todos los proyectos obtuvieron calificaciones similares puesto que solo tienen 
áreas comunes, ligeros espacios verdes, ventilación de baños mecánica, áreas de 
esparcimiento.  Cabe resaltar que Edificio Frago a más de tener lo antes 
mencionado tiene espacios verdes grandes, gimnasio, ventilación de 
absolutamente todos los baños de forma natural, que es un concepto que en la 
empresa siempre se lo maneja y se lo pone en práctica en todos los proyectos 
desarrollados y un buen asoleamiento a que al tener buena ubicación en el lote, 
tiene retiros en todos los sentidos y esto contribuye a que todas las unidades de 
vivienda posean un excelente asoleamiento. 
4.5.3.20  ÁREAS COMUNALES 
Para análisis de este punto, se procedió a calificar de acuerdo al área y 
equipamiento que ofrecen todos los proyectos como áreas comunales y de 
esparcimiento 
 
GRÁFICO 4. 39 - ANÁLISIS DE ÁREAS COMUNALES DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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Los proyectos B, C, D y E obtuvieron una calificación promedio de 6.5 que 
corresponde a buena ya que posee el área mínima que el Municipio de Quito 
establece.  En cambio el proyecto A y F (Edificio Frago) poseen una calificación 
de excelente ya que poseen áreas comunales grandes y equipadas, factor que 
contribuye al agregado del edificio y causa una mejor impresión al cliente 
potencial 
4.5.3.21  ACABADOS 
Este factor es de suma importancia, ya que al visitar todos los proyectos que 
van dirigidos a los sectores socioeconómicos medio y medio alto, correspondería 
a acabados de una calidad muy buena y excelente.  Bajo este criterio se procedió 
a calificar los distintos proyectos. 
 
 
GRÁFICO 4. 40 - ANÁLISIS DE ACABADOS GENERALES  DE LOS PROYECTOS 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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Los  proyectos B, C, D y E ofrecen acabados de tecnología china, que son 
considerados de baja calidad, ofrecen pisos flotantes de apenas seis líneas y 
cerámica, griferías y  porcelanato de muy baja calidad. Sin embargo los proyectos 
A y F ofrecen calidad de acabados acorde al mercado, grifería y pisos de primera 
línea con tecnología alemana, es por eso que  recibieron una calificación de 
excelente respecto a la competencia. 
4.5.4  MATRÍZ GENERAL  DE COMPARACIÓN 
En esta matriz se procedió a recopilar los principales  criterios de evaluación 
analizados anteriormente y se unificó en una sola tabla de ponderación.  Esta 
ponderación se realizó en base a la calificación obtenida en los diferentes análisis 
hechos en función al porcentaje de incidencia ponderado que tiene en el total del 
proyecto. 
Este porcentaje de incidencia se estableció en función al grado de importancia 
que cada parámetro ocupa para el desarrollo total del análisis de competencia de 
los proyectos, así: 
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MATRIZ GENERAL DE ANÁLISIS PONDERADA 
CODIFICACION UBICACIÓN PROMOTOR SEGURIDAD 
TIPO ARQUITECTURA Y 
DISTRIBUCIÓN 
AVANCE-
EJECUCIÓN 
PUBLICIDAD Y 
PROMOCIÓN 
PRECIO VIVIENDA 
PROMEDIO 
PRECIO/M2 
ABSORCIÓN/ 
MES 
A 8 7 8.5 8 8 7 9 9 8 
B  9 8 8 8 8 9 8 8 8 
C 9 9 7.5 7 1 8 8 9 7 
D 8 6 8 8 10 5 8 8 5 
E 7 6 6.5 6 6 6 7 9 5 
F 8 7 9 8 3 9 9 9 2 
% INCIDENCIA  
PONDERADO EN EL 
PROYECTO 
9% 5% 6% 6% 1% 4% 4% 6% 4% 
 
TABLA 4. 14 - MATRÍZ ANÁLISIS PARA PONDERACIÓN 1 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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MATRIZ GENERAL DE ANÁLISIS PONDERADA 
CODIFICACIÓN 
UNIDADES 
TOTALES 
VIVIENDA 
UNIDADES 
TOTALES 
LOCALES 
TAMAÑO O 
ÁREA 
PROMEDIO 
FACHADAS ACABADOS 
ESPACIOS 
VERDES 
ÁREAS 
COMUNALES 
ÁREA 
PARQUEADERO 
/VIVIENDA 
VALOR 
AGREGADO 
A 6 9 9 8 9 7 10 8 8 
B  8 8 8 8 6 5 7 8 8 
C 8 8 9 7 7 6 7 7 7 
D 8 7 8 7 7 5 6 7 7 
E 9 8 9 6 5 4 6 7 6 
F 8 7 8 9 9 8 9 10 9 
% INCIDENCIA  
PONDERADO EN EL 
PROYECTO 
5% 4% 9% 7% 8% 5% 4% 7% 6% 
 
TABLA 4. 15 - MATRÍZ ANÁLISIS PARA PONDERACIÓN 2 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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GRÁFICO 4. 41 – CALIFICACIÓN PONDERADA FINAL 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO 
COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
 
TABLA 4. 16 – CALIFICACIÓN PONDERADA GENERAL    
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO 
COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
                                      
 
    
CODIFICACION
NOMBRE DEL 
PROYECTO
PROMEDIO 
PONDERACION
A Cattrol 8.18
B Stanton Plaza 7.78
C Torre Santa Maria 7.67
D Las Parabelas 7.13
E Torre Orellana 6.69
F Edificio Frago 8.21
CALIFICACION PONDERADA GENERAL
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Finalmente, de cada proyecto analizado se obtuvo un promedio de 
ponderación, el cual nos servirá para conocer qué proyecto ofrece mejores 
ventajas competitivas, y a estos son los que se les pondrá más atención ya que al 
ser competencia directa, tienen aspectos que nosotros como desarrolladores del 
Edificio debemos asemejarnos e incluso mejorar. 
Con este criterio de ponderación, se saca el promedio total por promedio y se 
procedió a realizar el siguiente análisis de las ventajas y desventajas que la 
competencia directa posee: 
4.5.4.1 ANÁLISIS DE PROMEDIO PONDERADO  
Los proyectos Torre Santa María, Las Parabelas y Torre Orellana  son los de 
menor análisis ya que obtuvieron calificaciones bajas es decir buenas dentro del 
rango de análisis. Los proyectos Cattrol y Stanton Plaza  son los proyectos de 
mayor competencia puesto que obtuvieron calificaciones muy buenas y son los 
que se procederá a analizar para sacar la mejor ventaja sobre ellos, sin embargo, 
cabe mencionar que el proyecto en tesis Edificio Frago obtuvo la mejor 
calificación lo cual nos da que estamos en una competencia algo superior frente a 
los competidores directos, sin embargo, al tener unidades aún disponibles estos 
proyectos son en los cuales nos enfocaremos a mayor análisis, enfocándonos en 
el Edificio Cattrol, que está ubicado a ligeros metros del Edificio Frago. 
4.6 CONCLUSIONES DE LA OFERTA 
 El análisis a fondo de la demanda de Quito en busca de vivienda arrojó 
datos interesantes antes analizados, los cuales bajo criterios de análisis 
por parte de la empresa Gamboa & Asociados, generaron los siguientes 
datos: población que necesita de vivienda, 53,2% del total de la población. 
Estos requieren de vivienda preferente mente casa, pero aun así, en la 
actualidad la demanda a de vivienda en la clase media alta, es solo de 
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departamentos. El estudio también arrojó que la preferencia a esta clase 
media alta es de 3 dormitorios por vivienda, razón por la cual el proyecto 
Edificio Frago tiene departamentos de 3 dormitorios y con ello cumple con 
requerimientos de la población quiteña actual. 
 
 Una vez finalizado el análisis de la oferta de la competencia directa sobre 
el proyecto Edificio Frago, la calificación de todos los parámetros 
analizados, y una vez acabado el promedio final ponderado de acuerdo a la 
incidencia que tienen estos parámetros sobre el total de la calificación del 
proyecto, obtuvo un promedio ponderado correspondiente a 8.21 que está 
dentro de la calificación muy buena y está en primer lugar sobre toda la 
competencia analizada.  Para obtener esta calificación se puede concluir 
que los factores que contribuyeron a mejorar el puntaje sobre  su 
competencia directa son los valores agregados que se detallaron en el 
análisis de valores agregados y a su vez el área de parqueaderos que este 
proyecto ofrece. 
 
 En los parámetros de menor puntaje que el proyecto Frago alcanzo son:  
- AVANCE Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO  que obtuvo una calificación 
de 3, correspondiente a malo, sin embargo esto se debe a que el 
proyecto está iniciando su construcción y está en etapa de cimentación. 
- ABSORCIÓN POR MES, es parámetro obtuvo una calificación de dos 
que es mala, la razón por la cual se obtuvo esta calificación se debe a 
que por políticas de la empresa inmobiliaria los departamentos se 
deben vender en la etapa de acabados del proyecto. 
 
 Los parámetros en los que el proyecto obtuvo el mayor puntaje son: 
ubicación, promotor, seguridad, tipología y arquitectura, publicidad y 
promoción, precio vivienda promedio, unidades totales de vivienda y 
locales, tamaño y área promedio, fachadas, acabados, espacios verdes y 
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áreas comunales, por lo que se puede concluir que el proyecto está en las 
mejores condiciones para su normal desarrollo y puede enfrentar a la 
competencia directa sin ningún problema ya que cumple con todos los 
requerimientos que la clientela del sector busca. 
 
 Finalmente al analizar los precios promedio de metro cuadrado con 
relación a los proyectos de competencia, y ofrecer mayor valor agregado 
en el edificio, se puede subir el precio en un futuro  luego de un análisis 
económico financiero a fondo, ya que partimos en 1070  USD, y si 
comparamos con  los competidores inmediatos que poseen precios de 
1100 hasta 1180, tenemos un rango de subida de precios que se analizará. 
 
La siguiente tabla consta conclusiones de los principales puntos analizados 
en el capítulo. 
ASPECTO CALIFICACIÓN CONCLUSIÓN PRINCIPAL 
PERFIL DEL 
CLIENTE 
  
Analizados todos los aspectos del Estudio de 
Mercado realizado, se obtuvo el perfil de 
cliente. Este será una persona de nivel socio 
económico Medio Alto, Con ingresos de $ 
2,500 a $ 3,000 USD. Con facilidad de 
endeudamiento por medio de una entidad 
bancaria como es el BIESS, y ciertos clientes 
que quieran comprar al contado. En esta área 
las personas compran vivienda para inversión 
puesto que la cercanía a los principales 
lugares de la ciudad favorece par a una 
excelente plusvalía y posibilidades de 
arrendamiento. El precio promedio de vivienda  
es de $ 110,000 USD. 
    CONCLUSIONES SECUNDARIAS 
TIPO DE VIVIENDA EXCELENTE 
El nivel socio económico de Quito demanda 
de vivienda en un 28% de departamento, con 
una tendencia a un constante crecimiento. En 
los últimos años se han estado desarrollando 
proyectos de tipo  departamento puesto que 
por el barrio donde el proyecto se encuentra 
localizado, son de gran acogida para clientes 
en busca de un departamento para vivir o  
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para inversión. 
INTERÉS EN 
ADQUIRIR 
VIVIENDA 
EXCELENTE 
Según el estudio de Mercado por parte de 
Ernesto Gamboa & Asociados, existe una 
cantidad de 34002 en nivel medio y 13593 en 
alto y medio alto en adquirir vivienda en los 
próximos años. Esto la empresa Frago lo ha 
tomado como reto ya que para satisfacer esta 
necesidad de vivienda se han venido 
desarrollando proyectos acorde a estos 
estratos económicos.  
CANTIDAD DE 
DORMITORIOS 
EXCELENTE 
La población de nivel socioeconómico  medio 
alta de Quito busca 3 dormitorios en sus 
viviendas. El proyecto consta con inmuebles 
de 3 dormitorios, es así que esta dentro del 
rango de satisfacción de estas personas. 
FORMA DE PAGO 
DEL INMUEBLE 
MUY BUENA 
La empresa Frago ha venido trabajando en los 
últimos años en la forma de pago y 
financiamiento de los inmuebles que se 
desarrollan, es así que, se ha desarrollado 
varios planes de financiamiento. En la 
actualidad se pide el 10% de entrada al 
momento de reservar el inmueble y el 20% 
pagado en cuotas hasta el momento de 
financiar el 70% del inmueble restante. Según 
el estudio de mercado la población media alta 
busca financiamiento y pago de contado. La 
empresa cuenta con estas dos modalidades. 
El financiamiento es directo a cualquier 
entidad bancaria. 
INGRESOS 
MENSUALES 
  
El nivel socio económico demanda de 
ingresos alrededor de $ 2,500 USD a $ 3,000  
USD para poder cubrir las cuotas de un 
departamento de alrededor de $ 100,000 
USD. 
COMPETENCIA 
DIRECTA 
MUY BUENA 
Se realizo un análisis a profundidad de la 
competencia directa del Proyecto Edifico 
Frago. Son 5 los proyectos de competencia 
directa alrededor del proyecto. Dos de los 
cuales con precios mayores al mercado, estos 
precios oscilan entre  $ 1,200 USD  a $ 1,250  
USD por metro cuadrado. EL resto de 
proyectos presenta valores acorde al mercado 
de entre $ 1,050 a $ 1,150 USD por metro 
cuadrado.  Con respecto a los acabados, la 
mayoría presentan buenos acabados, acordes 
a  la zona. Dos de ellos presentan acabados 
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malos. Es así que se pude determinar que tipo 
de acabados se deben mejorar y establecer el 
precio de $ 1070 USD con excelentes 
acabados, esto presenta un plus más al 
proyecto. 
PARQUEADEROS   
Todos los proyectos presentan un solo 
parqueadero de aproximadamente 13 a 14 m2 
a un costo de $ 8,000 USD. El proyecto 
Edifico Frago presenta un plus de ofrecer 
parqueaderos de 24 m2 a un costo de $ 
13,000 USD aproximadamente. En la 
actualidad en nivel socio económico medio 
alto tiene por lo menos 2 vehículos, 
cumpliendo con este requerimiento el Edificio 
Frago satisface este requerimiento. 
NIVEL DE 
VELOCIDAD DE 
VENTAS 
BUENO 
Los proyectos presentan una velocidad de 
ventas de entre 1 unidad a 2,5 unidades en 
venta por mes. La política de la empresa es 
vender proyecto o en planos o en la parte 
media del proyecto. Teniendo así 1,5 
unidades de venta por mes. 
 
 
TABLA 4. 17 CONCLUSIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA EL PROYECTO 
FUENTE: EMPRESA FRAGO OCG. ESTUDIO MERCADO COMPETIDORES. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
El edificio “FRAGO” es un proyecto mixto de diez pisos de construcción 
incluyendo dos subsuelos. Posee cuatro locales comerciales en el nivel de planta 
baja,  suites - departamentos de uno, dos y tres dormitorios desde el primer piso 
hasta el último. 
El proyecto consta de un sólo bloque recubierto por fachaleta vista. Tiene una 
entrada amplia de acceso peatonal y discapacitados continuamente con acceso 
vehicular a los dos subsuelos de parqueaderos del proyecto.  En la actualidad se 
encuentra el proyecto en etapa de cimentación, construcción de muros, y primera 
losa del subsuelo número uno, lo cual corresponde a un avance del 10% del total 
de la obra. 
En el presente capítulo se procede a analizar todos los componentes, 
elementos arquitectónicos y valores agregados que el proyecto generará en la 
zona en el cual se está desarrollando, para la cual, todos los criterios técnicos por 
parte del arquitecto e ingeniero en cabeza tomados para el desarrollo del proyecto 
son analizados como: el predio, características IRM, ubicación, limites, diseños 
ingenieriles y arquitectónicos, áreas construidas, áreas comunales, aspectos 
municipales-legales, acabados de los inmuebles y especificaciones técnicas 
usadas. 
5.2 METODOLOGÍA 
Para el presente capítulo se procedió a analizar la parte arquitectónica interna 
y externa del Edificio Frago.  Para este análisis se usó criterios arquitectónicos 
especializados del grupo de diseñadores y arquitectos de la empresa Frago OCG 
a fin de generar mejores perspectivas para el diseño definitivo del proyecto 
Edificio Frago. 
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Con los datos obtenidos en el estudio de mercado, apuntando a clase media 
alta a la cual va dirigido el proyecto, se hizo el diseño definitivo del proyecto 
Edificio Frago para poder satisfacer todas las necesidades que el cliente de este 
nivel socio económico requiera. 
Una vez diseñado el edificio se procedió a escoger los acabados tanto 
externos como internos que el proyecto tendrá.  En la actualidad un excelente 
diseño externo e interno genera plus sobre la competencia, es por eso que los 
materiales que se usarán son de la mejor calidad. Para realizar una orientación 
más real a los acabados del proyecto, el departamento de diseño de la empresa 
realizó unos rendes para facilitar y orientar al cliente cuales serán los acabados 
de los inmuebles de este proyecto. 
Finalmente estudiada toda la arquitectura exterior e interior se concluyó 
cuáles serían los ligeros cambios que deben realizarse en el proyecto a fin de ser 
más competitivos frente a la competencia. 
5.3 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
El predio en el que se desarrolla el proyecto en cuestión, tanto la localización, 
así como las ventajas de su ubicación fue desarrollado en el capítulo anterior del 
presente documento, por lo que se puede decir que el terreno está ubicado en la 
zona norte de Quito. El lote del proyecto está localizado en la calle Yánez Pinzón 
(paralela a Avenida 6 de Diciembre)  N26-56 entre avenida Colón y Calle la Niña. 
El predio, es de tipo rectangular, con una pendiente de cero % 
correspondiente a la pendiente natural del proyecto. 
El terreno está a 2772 m.s.n.m, 49 metros por debajo de la cota más baja en 
la zona de las González Suarez, zona considera fría, que si la comparamos con la 
cota del proyecto, presenta una ventaja ya que al estar en una planicie  la 
temperatura es más cálida con respecto a la zona de la Coruña o de la González 
Suarez que están 40 metros más altos sobre la cota del proyecto a desarrollarse. 
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ILUSTRACIÓN 5. 1 -  FOTOGRAFÍA DEL TERRENO PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. AUTOR. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
5.3.1 DIMENSIONES DEL PREDIO 
 El predio tiene un área que corresponde a setecientos diez metros 
cuadrados (710), que corresponde a cincuenta metros de longitud por catorce 
metros de ancho 50,72*14,2 de forma rectangular.  
5.3.2 LINDEROS 
 El predio actualmente delimita al norte con Fundación Social Quito, al sur, 
con Escuela Feritch Sponsour, al este con la misma escuela, y al oeste, con la 
calle Yánez Pinzón. 
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ILUSTRACIÓN 5. 2 – PRINCIPALES LINDEROS DEL PROYECTO 
FUENTE: GOOGLE MAPS, QUITO ECUADOR MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
5.4 INFORME DE REGULACIÓN MUNICIPAL (IRM) 
El Informe de Regulación Municipal de acuerdo al  REGISTRO OFICIAL,  
desarrollado por parte del Señor Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, con fecha Martes, 01 de Diciembre de 2009 
- R. O. No. 78 Nº 0041, menciona: EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
Visto el informe IC-2009-557 de 8 de julio del 2009, de la Comisión de Suelo y 
Ordenamiento  Territorial; y,  publicadas en el Registro Oficial Nº 83 de 24 de  
octubre del 2008; sacó un nuevo IRM.10  
En este informe se indican los  parámetros para construcción de proyectos 
como ejemplo: si el terreno está declarado en propiedad horizontal o no, área total 
de terreno, área de construcción actual, frente, COS planta baja, COS total que 
indica el porcentaje de construcción en relación al área de terreno, establece si el 
predio tiene retiros frontales, posterior y laterales, número de pisos,  y más 
                                            
10
 http://www.quitotenis.org/doc/ordenanza_municipal.pdf ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Quito, 27 de julio del 
2009. 
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parámetros que a continuación se les analizarán. Todos estos parámetros  
sirvieron  para evaluar que clase de terreno es  y por ende concluir que proyecto 
se ajusto más a las normativas y arquitectura  que se requería. 
Para este predio el IRM establece: 
 
 
ILUSTRACIÓN 5. 3 – INFORME DE REGULACIÓN MUNICIPAL DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: MUNICIPIO, QUITO ECUADOR MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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 RESUMEN DEL IRM DEL TERRENO 
 
 
TABLA 5. 1 – RESÚMEN IRM DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Con los datos establecidos por el IRM, se procedió a diseñar el proyecto 
Edificio FRAGO, cumpliendo todas las regulaciones y ordenanzas establecidas en 
el informe de regulación metropolitana. 
El IRM de este edificio  da un 400% de COS total, lo cual indica que es un 
excelente lote para desarrollar un proyecto grande de aproximadamente 5000 
metros cuadrados de construcción bruta y cerca de 2800 metros cuadrados de 
área vendible. Más adelante se  desarrollará este tema para saber con precisión 
el área vendible total.  Al tener un COS PB de 50% representa una excelente área 
para ser construida y tener espacios agregados para las áreas comunales. 
5.5 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 
 Como empresa constructora en el mercado ecuatoriano por más de 20 
años, y más de 10 proyectos inmobiliarios realizados a lo largo de todo este 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO
Área del Terreno 710 m²
Frente 14 m
2. REGULACIONES
Zona Pisos Retiros:
COS total: 400% Numero de pisos: 8 Frontal: 5 m
COS en planta baja: 50% Altura: 32 m Lateral: 3 m
Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano Posterior: 3 m
Servicios Básicos: SI Entre bloques:6 m
Uso principal:
R2 Residencia mediana 
densidad
RESUMEN DEL IRM
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período, se procedió a realizar el diseño arquitectónico y  diseño de todas las 
ingenierías ligadas al Edificio FRAGO, con pleno conocimiento de los 
requerimientos que realizar este proyecto demande. 
El arquitecto encargado del diseño del edificio usó todos los parámetros 
pedidos por el dueño de la empresa para así lograr desarrollar el proyecto que a 
continuación se describe: 
 
 
ILUSTRACIÓN 5. 4  – FACHADA EXTERNA PRINCIPAL EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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 Información General 
El proyecto consta de 8 plantas más dos subsuelos de parqueaderos. La 
arquitectura propuesta es de estilo moderna con fachaleta color ladrillo visto que 
es propia de los proyectos desarrollados por la empresa. Actualmente el proyecto 
está en la etapa de primera losa. Consta de un bloque mixto de suites, 
departamentos y locales comerciales. Este concepto se procedió a hacerlo porque 
la zona es apetecible por clientes que demandan de una excelente vivienda y  
comercio. 
Como objetivo de la empresa es desarrollar al proyecto para que contribuya a 
la zona con una hermosa arquitectura, dando como resultado un incremento a la 
plusvalía del sector. 
El proyecto consta de 32 parqueaderos dobles, 4 locales comerciales, 11 
suites, y 15 departamentos, 6 de dos dormitorios y 9 de tres dormitorios. Todos 
estos inmuebles  se  irán analizando conforme se avance en este capítulo. 
La fachada exterior, tanto la parte frontal, lateral y posterior del proyecto serán 
de fachaleta color ladrillo. El frente constará de una lámina y cortina de vidrio en 
cada piso con una proyección de balcones en todo el frente, lo cual genera una 
excelente arquitectura para el sector. 
En la entrada principal del edificio se pondrán jardines, todo esto para generar 
un plus arquitectónico al sector Cabe mencionar que la empresa siempre genera 
en sus proyectos valores agregados que su competencia inmediata no lo tienen. 
Con respecto a la luz solar que el proyecto tiene, es de muy buen 
asoleamiento puesto que al no tener edificios altos alrededor del proyecto y 
poseer retiros en todos los lados, absolutamente todos los departamentos, 
espacios sociales como corredores principales  tienen la oportunidad de recibir luz 
solar en el día y la tarde, lo cual, en la actualidad en la ciudad de Quito tener gran 
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cantidad de proyectos que son desarrollados sin considerar este parámetro, 
tienen gran cantidad de problemas, ya que causan viviendas realmente frías. 
Cabe mencionar que absolutamente todos los baños tienen ventilación 
natural, lo cual genera un agregado a los clientes, puesto que normalmente los 
proyectos nuevos de la ciudad  traen solo ventilación mecánica, que a más de 
incomodar al dueño del inmueble, incomoda al resto de los vecinos de un 
proyecto por los olores emanados por los ductos internos. 
 ESTADO ACTUAL 
El proyecto en la actualidad se encuentra en desarrollo de cimentación. 
Aproximadamente un 50% de avance del total de la cimentación. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 5. 5 – ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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5.5.1 ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO 
SUBSUELO 1 Y 2  
 Estos dos subsuelos fueron diseñados para la ubicación de los 
parqueaderos de los dueños de los diferentes inmuebles que constituyen el 
edificio. En el subsuelo uno nivel -5.40 m. existen quince parqueaderos vendibles 
y  un parqueadero para gente discapacitada o visitas. En este subsuelo también 
está construida la cisterna de uso de bomberos y la cisterna de abastecimiento 
del edificio de un volumen de 155 metros cúbicos. Además ésta el área de 
bombas que constituye las bombas de presión de agua potable y la bomba de 
incendios.  
Este subsuelo uno, a su vez, cuenta con  área de maquinas, lugar  donde se 
va a colocar el transformador y generador del edificio. En el subsuelo 2, nivel – 
2.40 m. existen quince  parqueaderos, 13  parqueaderos dobles vendibles y dos 
para visitas.  
Cabe mencionar que la ventaja de los parqueaderos en este proyecto es que 
más del 85% del total de los parqueaderos tiene un área mayor de veinte y dos 
metros cuadrados, que fácilmente puede entrar dos vehículos, convirtiéndose así 
en parqueaderos dobles; considerando que el proyecto tiene un total de 32 
parqueaderos dobles. Dentro de los dos subsuelos esta el área de ascensor, 
espacios de circulación vehicular y espacios de circulación peatonal. 
 
 
 EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
167 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 5. 6 – PLANO SUBSUELO 2 EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 7 - PLANO SUBSUELO 1  EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR
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PLANTA BAJA 
 La plata baja del Edificio FRAGO nivel +0.30 m, cuenta con el acceso 
principal que cuenta con una rampa en el caso de discapacitados-sillas de ruedas. 
Consta con dos estacionamientos para vehículos menores, que se usarán para 
los clientes que visiten los locales comerciales del edificio. En esta planta existe el 
jardín de entrada y la guardianía. Aquí están los cuatro locales comerciales con 
un baño, el área recreativa, dos áreas de esparcimiento y juegos, el área BBQ,  el 
salón comunal, un baño para hombres y otro para mujeres, depósitos de basuras 
y finalmente existe el área de escaleras herméticas de bomberos para uso del 
edificio de departamentos como tal y las gradas de acceso al primer piso, lugar 
donde se encuentran las oficinas. 
 
CARACTERÍSTICAS PLANTA BAJA 
CANTIDAD TIPO ÁREA(m²) 
1 Local Comercial 69.89 
1 Local Comercial 63.35 
1 Local Comercial 63.1 
1 Local Comercial 41.37 
1 Área Recreativa 94,82 
1 Área de esparcimiento 1 42 
1 Área de esparcimiento 2 41.88 
1 Sala Comunal 43.53 
1 Guardianía 8.41 
1 Área BBQ 141.14 
 
 
TABLA 5. 2 – CARACTERÍSTICAS PLANTA BAJA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 8 – PLANO PLANTA BAJA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA PLANTA 
 En el nivel +3.3 m se encuentran ubicadas 5 suites, y en los niveles + 6 m, 
+8.70 m y +11.40 m corresponden a áreas de suites y departamentos. Tiene un 
acceso por gradas o ascensor, con amplios halls de granito visto,  consta de dos 
departamentos, uno de dos dormitorios y otro de tres dormitorios, y dos suites por 
planta desde la planta dos a la planta cuatro, teniendo en primera planta 5 suites. 
Por lo tanto tendrá 8 departamentos y 11 suites hasta el cuarto piso. Es 
importante mencionar que los departamentos delanteros con vista a la calle 
Yánez Pinzón tendrán balcones de 4 m2 de área. El departamento uno es de dos 
dormitorios y el departamento 2 contiene 3 dormitorios. 
CARACTERÍSTICAS PLANTA TIPO 1 
CANTIDAD TIPO ÁREA(m²) 
1 Suite 1 74.05 
1 Suite 2 63.14 
1 Suite 3 63.1 
1 Suite 4 75.71 
1 Suite 5 65.39 
 
 
TABLA 5. 3 – CARACTERÍSTICAS PRIMERA PLANTA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
CARACTERÍSTICAS PLANTA TIPO 2,3,4 
CANTIDAD TIPO ÁREA(m²) 
1 Departamento 1 86.71 
1 Departamento 2 97.48 
1 Suite 1 51.42 
1 Suite 2 52.39 
 
TABLA 5. 4 - CARACTERÍSTICAS 2,3 Y 4 PLANTA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 9 - PLANO PLANTA TIPO 1, 2, 3,4  EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 10 – RENDER 1 DEPARTAMENTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El Render anterior muestra una proyección de lo que ofrece el departamento 
una vez terminado. Para el cliente lo que se le da es un modelo con diferentes 
fotografías de Render para que escoja los colores de pared que desee en el caso 
que previamente se haya llegado a un acuerdo de compra. 
El siguiente Render indica la planta modelo de las suites que el proyecto 
ofrece. 
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ILUSTRACIÓN 5. 11  – RENDER SUITE MODELO PROYECTO EDIFICO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA  PLANTA 
Estos pisos corresponden a los niveles +13.80 m, +16.50 m y +19.20 m. 
Estas son plantas que tienen tres departamentos, uno de dos dormitorios y los 
otros dos de tres dormitorios por planta. A continuación en el Render se podrá 
apreciar su apariencia esperada final. 
CARACTERÍSTICAS PLANTA TIPO 5,6,7 
CANTIDAD TIPO ÁREA(m²) 
1 Departamento 1 86.71 
1 Departamento 2 97.48 
1 Departamento 3 103.81 
 
 
TABLA 5. 5 - CARACTERÍSTICAS 5, 6,7  PLANTA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 5. 12  – RENDER 2 DEPARTAMENTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 13 - RENDER DEPARTAMENTO 1 DE TRES DORMITORIOS 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 14 - RENDER DEPARTAMENTO  DE DOS DORMITORIOS 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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OCTAVO PLANTA 
 La octava planta corresponde al nivel + 22.20, tendrá una área recreativa 
abierta con 155.19 m2 y otra área de esparcimiento de 122.56 m2. Al ser 278 m2 
de áreas para esparcimiento representa otro valor agregado que el edificio tendrá. 
En esta planta, perimetralmente se tendrá un jardín lo cual traerá al área un lugar 
de tranquilidad, donde, los condóminos podrán tener un tiempo de esparcimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS PLANTA CUBIERTA 
CANTIDAD TIPO  ÁREA (m²) 
1 Área recreativa 122.56 
1 Otras áreas comunes 155.19 
 
 
TABLA 5. 6 - CARACTERÍSTICAS PLANTA DE CUBIERTA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
CORTES DEL EDIFICIO 
 En el siguiente grafico se observa en corte, las diferentes vistas 
volumétricas que el proyecto tendrá. De esta forma se conoce el acabado del 
producto de forma externa. 
 EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
179 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 5. 15 – VISTA FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ILUSTRACIÓN 5. 16 - CORTE FACHADA LATERAL DERECHA EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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5.6 ACABADOS DEL PRODUCTO 
El producto será de acurdo a las aspiraciones que el cliente demande en esta 
zona. Al ser un proyecto de nivel medio alto se busca usar materiales que sean de 
excelente calidad y muy reconocidos en el mercado. Todos los acabados deben 
cumplir todas las normas y garantías a un periodo de tiempo largo. 
Al tener mix de productos dentro del proyecto se procede a dar acabados 
diferentes para cada uno de ellos. A continuación las tablas detallan los acabados 
que el proyecto tendrá: 
5.6.1 ACABADOS GENERALES DEL PRODUCTO 
ACABADOS PREVISTOS  
ÁREA Acabados 
SISTEMA ESTRUCTURAL  Hormigón armado fc 280 kg/cm²  
MAMPOSTERÍA  Bloque prensado y ladrillo visto   
RECUBRIMIENTO MAMPOSTERÍA  Estuco solo sobre bloque prensado  
PUERTAS INTERIORES  Tamboradas enchapadas o MDF  
PUERTAS EXTERIORES  Solidas enchapadas con marco grueso  
PUERTAS LOCALES  Aluminio mas vidrio  
TUMBADO  Estructura vista de Gypsum    
RECUBRIMIENTO PAREDES INTERIOR  Pintura permalatex o similar caucho  
RECUBRIMIENTO PAREDES EXTERIOR  Ladrillo Visto  
ASCENSOR Mitsubishi o similar 
CERRADURAS  Doble cerradura  
CORREDOR PRINCIPAL  Granito importado  
CORREDOR SECUNDARIOS  Porcelanato  
TUBERÍA SANITARIA  Plastigama   
TUBERÍA DE AGUA CALIENTE  Cobre chileno  
TUBERÍA DE AGUA FRÍA   Plastigama  
SISTEMA DE CABLEADO  Cablec por tubería  
DUCTOS DE INSTALACIONES  Independientes  
 EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
182 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Central telefónica y cableado estructurado 
SISTEMA DE AGUA CALIENTE  Centralizado 
SISTEMA DE COCCIÓN DE ALIMENTOS Luz 220v 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PEATONAL tarjeta magnética 
SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR tarjeta magnética 
INTERNET Y TELEFONÍA Puntos de cableado estructurado  
PUNTOS DE LUZ LOCALES 2 por cada 50 m2 marca vetto o similar 
TOMACORRIENTES 3 por cada 50 m2 marca vetto o similar 
SANITARIO una sola pieza FV o similar 
LAVAMANOS empotrado en granito  FV o similar 
DUCHA monocomado FV o similar línea alta 
GRIFERÍA monocomado FV o similar línea alta 
PASAMANOS EXTERIORES  Aluminio reforzado o metálicas  
 
 
TABLA 5. 7 – ACABADOS PREVISTOS DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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5.6.2 ACABADOS INTERIORES DEL PRODUCTO 
 
 
TABLA 5. 8 – ACABADOS DEPARTAMENTOS, SUITES 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
PISO  Piso flotante tecnología Alemana de 8 líneas 
PARED Estucado pintado/ladrillo visto
TUMBADO Gypsum con forma a dos niveles
BARREDERA  MDF 
CLOSETS  MDF 
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTANAS Aluminio natural, vidrio transparente, corredizas
PISO  cerámica GRAIMAN- Porcelanato, similar 
PARED  cerámica GRAIMAN- Porcelanato, similar 
TUMBADO Gypsum contra humedad
BARREDERA cerámica GRAIMAN
CLOSETS  MDF 
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTILACIÓN Natural. Ventana a exterior
PISO  Porcelanato GRAIMAN, similar 
PARED  Porcelanato GRAIMAN, similar 
TUMBADO Gypsum
BARREDERA MDF
ESTANTERÍAS Y MUEBLES MDF
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTANAS Aluminio natural, vidrio transparente, corredizas
PISO  Alfombra o Piso Flotante 
PARED Estucado pintado
TUMBADO Gypsum
BARREDERA  MDF  
CLOSETS  MDF 
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTANAS Aluminio natural, vidrio transparente, corredizas
PISO  Alfombra o Piso Flotante 
PARED Estucado pintado
TUMBADO Gypsum
BARREDERA  MDF  
CLOSETS  MDF 
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTANAS Aluminio natural, vidrio transparente, corredizas
PISO   Cerámica- Porcelanato GRAIMAN, similar 
PARED   Cerámica- Porcelanato GRAIMAN, similar 
TUMBADO Gypsum contra humedad
BARREDERA cerámica GRAIMAN
ESTANTERÍAS Y MUEBLES MDF
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTILACIÓN Natural. Ventana a exterior
PISO   Cerámica- Porcelanato GRAIMAN, similar 
PARED   Cerámica- Porcelanato GRAIMAN, similar 
TUMBADO Gypsum contra humedad
BARREDERA cerámica GRAIMAN
ESTANTERÍAS Y MUEBLES MDF
PUERTAS Tamboradas MDF enchapadas
VENTILACIÓN Natural. Ventana a exterior
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ACABADOS EN LOCALES COMERCIALES 
PISOS   Porcelanato Graiman  
PISOS BAÑOS   Porcelanato Graiman  
CIELO FALSO  detalles en Gypsum, para cubrir instalaciones sanitarias  
PLACAS ELÉCTRICAS  Vetto o similar  
PIEZAS SANITARIAS  Lavamanos de pedestal e  inodoros una sola pieza  
GRIFERÍA  FV intermedia  
PUERTAS  Enrollables rhino o similar  
 
 
TABLA 5. 9 - ACABADOS EN LOCALES COMERCIALES 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Todos los productos que se usarán para acabados del edificio son de 
excelente calidad acordes con la especificación y requerimientos requeridos por 
las normas nacionales e internacionales, cumpliendo y satisfaciendo los 
requerimientos del estrato medio alto al que va enfocado el proyecto. 
5.6.3 ACABADOS DEL PRODUCTO EXTERIORES 
Tal como se observar en el siguiente gráfico todo el edifico constará de 
fachada con ladrillo visto. La empresa a lo largo de todos sus proyectos se ha 
caracterizado por usar ladrillo visto en lo que refiere a acabados de índole exterior 
de todos sus proyectos. Y para continuar con esta firma se procederá a colocar 
ladrillo visto en el proyecto Edifico Frago. 
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ILUSTRACIÓN 5. 17 – FOTOGRAFÍA TIPO DE ACABADO EXTERIOR 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 VENTAJAS DE USAR FACHALETA 
Al usar fachaleta en las estructuras se crean ventajas como mayor protección 
contra la humedad y no requerir mantenimiento, como es el caso cuando se usa 
pintura. La fachaleta de 6 mm de espesor protege al edificio del ataque de la 
humedad a las paredes perimetrales. 
Otra ventaja es brindar mayor estética arquitectónica, puesto que al ser 
colocada de una manera adecuada el edifico aparentará un hermoso perfil de un 
ladrillo grande con forma de un lego gigante. 
Siguiendo con ventajas, es muy importante resaltar que la velocidad de 
colocación de fachaleta exterior es de 40 a 50 metros cuadrados diarios, por la 
tanto la fachada se terminará de una forma rápida. 
Si se habla de costo beneficio, el precio de fachaleta incluido material y mano 
de obra se aproxima a los 18 a 20 dólares por metro cuadrado, y si se compara 
con un metro cuadrado de fachada exterior que se usa primero enlucido luego 
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protección con aditivo y finalmente de dos a tres manos de pintura abarca un 
precio de 16 o 18 dólares, que se asemeja al precio de la fachaleta ligeramente la 
fachaleta más cara. Esto puede crear una desventaja  en costo beneficio pero 
superficial ya que luego en unos años a mas de lavar la fachaleta no se necesita 
de nada mas y crea una ventaja a largo plazo por costo de mantenimiento. 
5.7 ANÁLISIS DE ÁREAS QUE COMPRENDE EL 
PROYECTO 
El siguiente cuadro presenta el resumen de áreas del edificio FRAGO 
RESUMEN DE ÁREAS DEL PROYECTO 
EDIFICIO FRAGO m² % 
 ÁREA ÚTIL                                                                     2,975  59% 
ÁREA NO COMPUTABLE(CON ÁREAS ABIERTA)                                                                   2,070  41% 
ÁREA BRUTA                                                                   5,045  100% 
 ÁREA ABIERTAS(incluye estacionamiento de discapacitados, 
acceso peatonal, acceso vehicular y dos patios)  
                                                                      
504  
  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS TOTALES                                                                   1,446    
RELACIÓN ÁREA BRUTA/ ÁREA ÚTIL 1.70   
 
 
TABLA 5. 10 – RESUMEN DE ÁREAS DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Como se puede observar en el cuadro, el área total útil del edificio 
correspondiente al 59%, frente al área no computable del edificio que es el 41%, 
ambas, forman el área bruta que corresponde a cinco mil cuarenta y cinco metros 
cuadrados 5045 m2, cabe mencionar que no se toma en cuenta en esta área a 
espacios de áreas abiertas que son quinientos tres con cincuenta y tres metros 
cuadrados 503.53 m2 
Es de importancia resaltar que el área de los parqueaderos se lo considero 
dentro de la tabla de áreas para presentar conjuntamente en el Municipio como 
área no computable. Sin embargo, se la considera dentro de área vendible para el 
análisis. 
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 ÁREA ÚTIL VS. ÁREA NO COMPUTABLE 
 
 
 
GRÁFICO 5. 1 – ÁREA ÚTIL VS. ÁREA NO COMPUTABLE 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Claramente se puede observar que el Área Útil total del edificio corresponde a 
un 59%, frente a un 41% de área no computable. Es muy importante que el área 
de parqueaderos se la tomo como área no computable, sin embargo es área 
vendible. 
Las áreas útiles del edificio son de 2975, versus las áreas no computables de  
2070. Dentro de las áreas útiles del edificio están los locales, vivienda, áreas 
comunales y guardianía del edificio. En cambio a las áreas no computables del 
Edificio pertenecen los parqueaderos, las áreas de circulación peatonal y 
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vehicular, las áreas recreativas y balcones. Todas estas áreas se las procederá a 
analizar conforme se vaya avanzando en este capítulo. 
 
 
 
GRÁFICO 5. 2 – PASTEL ÁREA ÚTIL VS ÁREA NO COMPUTABLE 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 ÁREA BRUTA - ÁREA ÚTIL - ÁREA NO COMPUTABLE 
 La gráfica antes desarrollada  indica las áreas totales que posee la 
edificación correspondiente a 5045 metros de área bruta frente a un área útil de 
2975 metros cuadros y un área no computable de 2182 metros cuadrados. 
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GRÁFICO 5. 3 – COMPARACIÓN ÁREA ÚTIL VS ÁREA NO COMPUTABLE 
FUENTE: FRAGO OCG. FEBRERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Como se puede ver, el área útil es del 59%, sin considerar los parqueaderos, 
aspecto por el cual para áreas de ventas al mercado estos se los considerara 
como parte de área vendible. 
5.8 ÁREA ÚTIL 
El siguiente cuadro presenta el resumen de las áreas útiles que comprende el 
Edifico Frago. 
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ÁREAS ÚTILES 
DESCRIPCIÓN  Rango de Áreas No. Unidades m2 Área Útil 
LOCALES COMERCIALES 
40-50 m2 1 41 
50-70 m2 3 196 
TOTAL LOCALES COMERCIALES     4 238 
DEPARTAMENTOS 
< 55 m2 8 653 
>55 < 90  m2 7 520 
>90 < 110  m2 10 896 
TOTAL DEPARTAMENTOS     25 2069 
ÁREA COMUNAL     1 44 
GUARDIANÍA     1 8 
PARQUEADEROS   14-22 m2 29 616 
TOTAL ÁREA ÚTIL m2       2975 
ÁREA ÚTIL PB 290     ÁREA ÚTIL TOTAL(M2)              2,975    
COS PB(%) 41%     COS TOTAL(%) 330%   
 
 
TABLA 5. 11 - ÁREAS ÚTILES 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El cuadro antes realizado nos indica el resumen de las áreas útiles que se 
tiene dentro del edificio. El total del área útil es de 2975 metros cuadrados, lo cual 
representa un 330% del COS total del edifico  frente al 400% que la norma lo 
permite. Se puede observar que el área comunal útil es baja, sin embargo, mas 
adelante podremos ver que el área comunal total entre útil y no computable sobre 
pasa los 400 metros cuadrados, lo cual nos indica que las áreas comunales del 
edifico considerando sala de reuniones, patios, after- meeting y gimnasio abarcan 
todos los 400  metros y serán de gran valor en el momento que los clientes 
conozcan el edificio y tomen la decisión final. 
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  CONTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL EDIFICIO AL ÁREA ÚTIL 
TOTAL m2 
 
 
GRÁFICO 5. 4 – CONTRIBUCIÓN DE ÍTEMS AL ÁREA ÚTIL  TOTAL DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El grafico  indica la contribución que tienen los locales comerciales, las suites, 
los departamentos, las áreas comunales y la guardianía al total del área útil del 
edificio en metros cuadrados. 
Como se puede observar los ítems que más contribuyen a esta área son los 
departamentos de tres dormitorios y las suites pues representan un área de 1549 
metros cuadrados. 
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GRÁFICO 5. 5 – PORCENTAJE CONTRIBUCIÓN DE ÍTEM A ÁREA ÚTIL TOTAL DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Este grafico al igual que el anterior indica la contribución que tienen los 
locales comerciales, las suites, los departamentos, las áreas comunales y la 
guardianía al total del área útil del edificio pero en porcentajes. 
Se puede ver que entre las suites y los departamentos de 3 dormitorios 
abarcan un 69.57 porciento, lo que quiere decir más de la mitad y son los que 
más ganancias nos darán. 
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 ANÁLISIS COS REAL TOTAL VS COS PERMITIDO 
 
 
 
GRÁFICO 5. 6 – COMPARACIÓN COS TOTAL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Una vez finalizado el análisis de áreas útiles procedemos a analizar si el 
terreno cumple con la ordenanza que establece el IRM del COS total establecido 
correspondiente a 400%, con lo cual el COS total real del edificio FRAGO es de 
330%, por lo tanto cumple con la ordenanza establecida. La diferencia entre el 
COS del IRM y el COS total del edificio es de 70% equivalente a 481 metros 
cuadrados, que fueron usados para áreas comunales no útiles. 
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 ANÁLISIS COS TOTAL PLANTA BAJA  VS COS PLANTA BAJA 
PERMITIDO 
 
 
 
GRÁFICO 5. 7 – COMPARACIÓN COS TOTAL PLANTA BAJA VS COS PERMITIDO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Para el COS PB que se alcanzó en este proyecto  de 41% correspondiente a 
290 metros cuadrados, versus 50% equivalente a 355 metros cuadrados 
establecidos por el IRM, se puede concluir que cumple con los requerimientos 
establecidos por el IRM municipal. La diferencia de 9% equivalente a 65 metros 
cuadrados se los usa como patios de recreación y ductos de luz que agregan 
valor al Edifico Frago. 
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 CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS AL COS PLANTA BAJA DEL 
PROYECTO 
El presente cuadro informa cual es la contribución de las diferentes áreas al 
aporte total de COS PB real desarrollado en el proyecto. 
 
AREAS PLANTA BAJA 
USO CANTIDAD AREA PORCENTAJE 
SALA COMUNAL 1 44 6% 
GUARDIANIA 1 8 1% 
LOCAL COMERCIAL 1 1 70 10% 
LOCAL COMERCIAL 2 1 63 9% 
LOCAL COMERCIAL 3 1 63 9% 
LOCAL COMERCIAL 4 1 41 6% 
TOTAL 290 41% 
 
 
TABLA 5. 12 – CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS AL COS PLANTA BAJA DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Así como se puede observar el cuadro de resúmenes de aporte y el grafico, 
podemos concluir que el COS PB real cumple al requerimiento del IRM. Los ítems 
que más aportan al COS PB del proyecto son los locales comerciales puesto que 
cada uno aporta con un promedio de 8%. Cabe mencionar que el aporte del salón 
comunal es de 6% del 41% del total que representa, y  ponderando un 15% del 
total de los 290 metros cuadrados. 
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Claramente en el pastel siguiente se observa la contribución de Áreas al COS 
de planta baja  del proyecto Edifico Frago. 
 
 
 
GRÁFICO 5. 8 – PASTEL CONTRIBUCIÓN ÁREAS A PLANTA BAJA DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 REALIZADO: AUTOR 
REALIZADO: AUTOR
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5.8.1 ÁREA NO COMPUTABLE 
El siguiente cuadro muestra todas las áreas no computables que forman parte 
del Proyecto Edifico Frago. 
ÁREA NO COMPUTABLE 
NIVEL DESCRIPCIÓN 
CANTIDA
D 
AREA 
M2 
AREA  
CIRCULA
CION 
PEATON
AL  M2 
AREA  
CIRCULA
CION  
VEHICUL
AR M2 
AREA  
COMUNAL  
M2 
-5.1 Cuarto de bombas 1 12       
-5.1 Circulación   394 50 394   
-2.4 Circulación   406 50 406   
0.3 Área Recreativa 1 95     95 
0.3 Deposito de Basura y Aseo 1 5       
0.3 
Otras Áreas Comunales y 
Circulación 1 141 80 80 61 
3.3 
Otras Áreas Comunales  Circulación 
y Balcones 1 
118 
56 56 62 
6 Balcones 2 5       
6 Circulación 1 56 56     
8.7 Balcones 2 5       
8.7 Circulación 1 56 56     
11.4 Balcones 2 5       
11.4 Circulación 1 56 56     
14.1 Balcones 2 5       
14.1 Circulación 1 56 56     
16.8 Balcones 2 5       
16.8 Circulación 1 56 56     
19.5 Balcones 2 5       
19.5 Circulación 1 56 56     
22.2 Otras Áreas Comunales 1 33     32 
0.3 Áreas Abiertas 5 504       
TOTAL ÁREA NO COMPUTABLE m2 2070 572 936 250 
TOTAL ÁREA NO COMPUTABLE CIRCULACIÓN Y OTRAS 
ÁREAS COMUNALES m2 1522       
 
 
TABLA 5. 13 – ÁREAS NO COMPUTABLES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR  
 
El cuadro antes realizado indica el resumen de las áreas no computables que 
se tienen dentro del edificio. El total del área no computable es de 2070 metros 
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cuadrados. Se puede observar que el área de los subsuelos niveles -5.1 y -2.4 
metros representan 805 metros cuadrados del área total no computable. De ahí 
los otros niveles hasta el nivel 19.5 representan solo áreas comunales y de 
circulación que pertenecen a su vez a áreas no computables. 
 
 
 
GRÁFICO 5. 9 – CONTRIBUCIÓN DE ÁREA NO COMPUTABLES AL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR  
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GRÁFICO 5. 10 -  PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS NO COMPUTABLES 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El cuadro presenta los porcentajes de incidencia de los distintos niveles del 
Proyecto Edificio Frago al área total no computable del mismo. Como se observar, 
a su vez, los parqueaderos son los que más contribuyen al total de área no 
computable ya que al tener los parqueaderos y grandes áreas de circulación 
toman más del 40% del total de área no computable del edificio. 
5.8.2 ÁREAS DE VENTAS  
El siguiente cuadro presenta un resumen general de todas las áreas que el 
cliente potencial podrá comprar. 
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ÁREAS DE VENTAS DE INMUEBLES 
ÍTEM m² % 
DEPARTAMENTOS 1416.57 48% 
SUITS 652.82 22% 
LOCALES 237.71 8% 
ESTACIONAMIENTOS 615.63 21% 
TOTAL 2922.73 100% 
 
 
TABLA 5. 14 – ÁREAS DE VENTA TOTALES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Se puede observar que el área de mayor aporte a ventas serán los 
departamentos, que corresponden a departamentos de 2 y 3 dormitorios con 
áreas antes detalladas 
 
 
 
GRÁFICO 5. 11 – ÁREAS VENDIBLES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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Las áreas de aporte a la venta al mercado son los departamentos, los locales 
comerciales, las suites y los estacionamientos. 
 RELACIÓN ÁREA VENDIBLE VS ÁREA DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL 
 
 
 
GRÁFICO 5. 12 – ÁREA VENDIBLE VS. ÁREA CIRCULACIÓN 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Son 2923 m2 los metros de áreas vendibles, versus, 572 m2 que 
corresponden al área de circulación peatonal. Estos datos sirven a continuación 
para determinar la relación entre circulación vs área vendible, poniendo un valor 
de 20% como ideal. 
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GRÁFICO 5. 13 – RELACIÓN DE ÁREA DE CIRCULACIÓN CON ÁREA VENDIBLE  
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
Al analizar los gráficos se puede observar que la relación área vendible 
versus área de circulación peatonal  nos da un 20%, lo que quiere decir que  el 
proyecto tiene un buen espacio de áreas de circulación. 
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5.8.3 ÁREAS TOTALES 
 
GRÁFICO 5. 14 – PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS TOTALES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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ÁREAS TOTALES 
ESTACIONAMIENTOS 
ÁREAS COMUNES( INCLUYE 
DUCTOS, GRADAS CUARTOS DE 
MAQUINAS Y CIRCULACIÓN 
 PATIOS   ACCESOS   ÁREA RECREATIVA  
ÁREA DE 
BASURAS 
GUARDIANÍA LOCALES SUITS DEPARTAMENTOS 
ÁREAS 
COMUNES 
BALCONES TOTAL 
633.13 812.37 41.88 86.16 373.78 4.6 8.41 237.71 562.82 1506.57 749.99 27.72 5045.14 
13% 16% 1% 2% 7% 0.09% 0% 5% 11% 30% 15% 1% 100% 
 
 
TABLA 5. 15 – ÁREAS TOTALES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El total de áreas del edificio se detalla en el cuadro anterior. En este,  se puede observar  que el área que mayor aporte da 
al total es de 30% que corresponde a departamentos, seguido de circulación, áreas comunes cerradas que es el  16% y áreas 
comunales que incluye gimnasio, áreas BBQ que corresponde a un 15%. Las demás, incluyendo estacionamientos con un 13%, 
patios, acceso principal, áreas de basuras, guardianía y balcones, en menor cuantía contribuyen al área total. Cabe mencionar 
que aquí se considero áreas abiertas que son áreas que no son tomadas en cuenta ni como útil ni como no computable, sin 
embargo se aprovechó para hacerlas áreas de esparcimiento y diversión para el edificio. 
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5.9 ANÁLISIS DEL IRM DEL TERRENO 
 
IRM- QUITO 
CARACTERÍSTICAS EDIFICIO FRAGO 
CLAVE CATASTRAL: 10505 CUMPLE 
ZONIFICACIÓN: A 21 CUMPLE 
FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Aislada CUMPLE 
LOTE MÍNIMO: 600 m² 714 m 
FRENTE MÍNIMO: 15 m 14 m 
ALTURA MÁXIMA: 32 m 22 m 
RETIROS MÍNIMOS:     
Frontal: 
5 
metros CUMPLE 
Lateral: 
3 
metros CUMPLE 
Posterior: 
3 
metros CUMPLE 
Numero de pisos: 8 CUMPLE 
COS PB: 50% 40.57% 
CUS: 400% 330.40% 
 
 
TABLA 5. 16 – ANÁLISIS DEL IRM PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Los resultados de la tabla antes realizada comparados con los datos de la 
tabla del IRM, indican que absolutamente todos los parámetros establecidos por 
el proyecto están dentro de los requerimientos pedidos por el IRM. 
En el IRM del año anterior se establecía que el frente mínimo es de 14 
metros, pero en este indica que el frente mínimo es de 15 metros, el proyecto falla 
por un metro pero dentro del municipio fue establecido como valido ya que cumple 
todos los requerimientos. 
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 COS PB 
Analizado el COS de planta baja que establece que el 50% debe ser, en el 
proyecto está un 40.57 por lo tanto esta dentro del parámetro.  
 
 
 
GRÁFICO 5. 15 – COMPARACIÓN COS PB DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 COS TOTAL 
El COS total admitido es 400%, el proyecto alcanzó un COS total real de 
330.40% lo que indica que si cumple los parámetros establecidos por el Municipio 
de Quito 
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GRÁFICO 5. 16 – COMPARACIÓN COS TOTAL DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
5.10 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
5.10.1 DISEÑO ESTRUCTURAL 
Todo el diseño estructural fue realizado mediante diseño Sismo Resistente 
basado en Building Requeriments for Reinforced Concrete del American Concrete 
Institute (ACI 318-02), y en el Código Ecuatoriano de la Construcción CEC2000. 
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NORMAS APLICACIÓN 
Código de Práctica Ecuatoriano, CPE INEN 5, Parte 1, 2201 Determinación de la Zona Sísmica 
Cargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras, 
ASCE 7-05 Determinación de las Cargas Mínimas 
Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, ACI 318-08 
Diseño de Elementos de Hormigón 
Armado 
 
 
TABLA 5. 17 – NORMAS CONCRETO PARA EL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
ELEMENTO 
HORMIGÓN ACERO DE REFUERZO 
f'c (Kg/cm2) EN VARILLAS, fy (Kg/cm2) 
Cimientos   280 4200 
Muros de subsuelo 280 4200 
Columnas   280 4200 
Diafragmas   280 4200 
Losas   280 4200 
Vigas Principales 280 4200 
 
 
TABLA 5. 18 – COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 CARGAS USADAS PARA EL DISEÑO 
Las cargas usadas para el diseño estructural fueron las que se indican a 
continuación: 
 
CARGA MUERTA.  
Peso propio de los componentes, con los siguientes pesos unitarios. 
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
209 
 
Material P Unitario (t/m3) 
Hormigón Simple 2.20 
Hormigón Armado 2.40 
Acero 7.85 
Mampostería de Bloque Normal 1.80 
 
TABLA 5. 19 – MATERIALES ESTRUCTURALES  PARA EL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
CARGA VIVA 
Ocupación 
Carga 
(Kg/m2) 
Estacionamientos 250 
Plantas de Vivienda 200 
Cubiertas Inaccesibles 100 
 
TABLA 5. 20 – CARGAS VIVAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
CARGA SÍSMICA 
Parámetro Valor/Tipo 
Zona Sísmica IV 
Aceleración Espectral a Período Corto, SS 1.65 
Aceleración Espectral a Período de 1seg, S1 0.75 
Tipo de Suelo C 
Categoría de Ocupación II 
Categoría de Diseño Sísmico E 
Factor de Importancia 1 
 
TABLA 5. 21 - CARGAS SÍSMICAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012. REALIZADO: AUTOR 
REALIZADO: AUTOR 
El diseño fue hecho usando Sistema de Pórtico resistente a Momento tipo 
"Especial" en hormigón armado. 
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 TIPO DE ANÁLISIS USADO 
El tipo de análisis es de  tipo elástico de segundo orden, con evaluación 
sísmica mediante respuesta modal espectral. 
Especificaciones Técnicas y recomendaciones  para la construcción. 
En el análisis se uso  resistencia a compresión del hormigón a los 28 días 
debe ser de f’c 280 kg/cm2. , por lo que un ingeniero debe tomar muestras de 
cilindros en cada fundición de hormigón de un volumen considerable. 
Al usar acero, muchas veces el maestro de esta área se equivoca en 
espaciamiento o en  colocación, por lo que el especialista deberá fiscalizar cada 
elemento que contenga hierro. 
5.10.2 DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
 Se calculó el diámetro de las tuberías en base al método de Aparatos de uso 
Simultaneo (A.V.S.), este método indica que donde hayan instalados varios 
aparatos alimentados por una misma red, se usarán dos de ellos 
simultáneamente. 
Se analizó además otras características hidráulicas como la velocidad en las 
tuberías y las presiones que se presentarán en los sitios críticos. 
Los parámetros que se utilizaron fueron: 
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Personas: N. Personas 
Vivienda 4 
Suites 2.5 
Locales 1 persona por cada 15 metros de local comercial 
 
TABLA 5. 22 – PARÁMETROS USADOS PARA DISEÑO DE AGUA POTABLE 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
DOTACIÓN GENERAL 
Total de personas que habitarán el edificio 250 
Dotación diaria (l/p/día) 250 
Caudal medio diario (l/s) 0.2 
Consumo medio diario (m3) 17.25 
 
TABLA 5. 23 – DOTACIÓN PROMEDIO PARA CALCULO AGUA POTABLE 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La tubería a utilizarse será de PVC presión roscable, con accesorios de la 
misma materia para agua fría y tubería FUGGI con unión termodinámica o tubería 
de cobre para agua caliente. 
 INSTALACIONES PARA DESAGÜES  
Se diseñó las tuberías para que puedan evacuar con eficiencia todas las 
aguas servidas y las aguas de lluvia que se producen al interior del edificio. 
Las tuberías y accesorios a utilizarse serán de PVC desagüe, en los 
diámetros que se especifican en los planos, Para los inodoros se ha previsto 
tubería de 4 pulgadas, para los lavabos y duchas 2 pulgadas, y para las bajantes 
de aguas de lluvia 3 pulgadas. 
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Se consideró necesario prolongar las bajantes que conectan a los inodoros 
por sobre el nivel de la terraza para efectos de ventilación, además para evitar el 
efecto de sifonamiento durante las descargas de los inodoros, con la consiguiente 
presencia de ruidos y vibraciones.  
Las aguas provenientes de los diferentes aparatos sanitarios se recogen  
mediante tuberías y se concentran en los ductos desde donde bajan hasta el 
subsuelo en donde se recolectan en 4 cajas de revisión y se evacúan a la red 
pública. 
5.10.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
Todo el sistema se diseño en base a normas internacionales NFPA+13, y 
norma ecuatoriana NEC-11 
 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DE LA RED  CONTRA INCENDIOS 
RED HIDRICA A INSTALARSE.- 
Se ha previsto la colocación de una red independiente para servicio contra 
incendios, estación de bombeo, columna y ramales de distribución, que llegan a 
los cajetines completos en número de dos por piso, como puede verse en planos, 
que dotados de 15 metros de manguera cubrirán perfectamente cualquier flagelo. 
VOLUMEN DE CISTERNA CON RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS.- 
El proyecto preverá del caudal y presión suficientes, aún en caso de 
suspensión del suministro energético o de agua de la red general (municipal) por 
un período no menor a una hora. La reserva de agua es exclusiva para incendios 
(5 litros por metro cuadrado de construcción), considerando un volumen mínimo 
de trece metros cúbicos (13m3) 
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Como establece la norma del Registro Oficial artículo 41 se determina una 
reserva mínima, cuyo volumen de reserva es de 13.00 m3 de uso exclusivo de 
bomberos, para este caso se calculara el volumen de reserva  
Al ser un edificio mixto de residencia, más locales y oficinas, el volumen de 
reserva exclusivo para incendios será de 28 metros cúbicos 
V reserva incendios= 28 m3 
CAUDAL REQUERIDO.- 
Para el cálculo se estimará el funcionamiento simultaneo de dos gabinetes de 
5 litros/segundo y de 7.5 para rociadores de acuerdo a la figura 5-2.3 de la norma 
NFPA 13, sabiendo que el caudal por gabinete es de 2,5 litros/segundo dando un 
caudal de 12.5 litros/segundos y tomando en cuenta que el edifico tiene una 
altura menor a 30 metros con 10 plantas en total. 
CARACTERÍSTICAS DE LA SUCCIÓN   
Tipo  Negativo 
Diámetro 2 ½ pulgadas 
Tipo de motor  eléctrico 110/220 Voltios 
Potencia 15  HP Siemenes – 4f S6140-6 (3.878 rpm) 
Acople motor bomba Directo 
Caja de arranque Desconexión automática por flotador 
 
TABLA 5. 24 - CARACTERÍSTICAS DE LA SUCCIÓN PARA DISEÑO HIDROSANITARIO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Como parte de la instalación se colocara: 
Tanque hidroneumático de VT 420 galones – Challeger. 
Válvulas de compuerta, drenaje y check. 
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Con sus respectivos acoples, de acuerdo a lo establecido en la norma. 
TUBERÍA A EMPLEARSE.- 
Para tubería de 2 ½” en mínimo en columna  
Para tubería de 1 ½” en ramal acometida a gabinete y rociadores 
Material  Hierro Galvanizado 
Tipo   Peso estándar 
Fabricación   Sin Costura 
Presión de trabajo 150 PSI 
Especificación  ASTM A-120 CÉDULA 40 
Con esto el Edificio tendrá todos los sistemas para mitigar los incendios que 
son gabinetes contra incendios, sistemas automáticos de detección, pulsadores, 
extintores, lámparas de emergencia, detectores automáticos de detección contra 
incendios, rociadores, gradas herméticas, señalización, puertas corta fuego, 
ventilación,  y sistema de alarma. 
 PLAN DE EVACUACIÓN.- 
En caso de incendios se conformará brigadas de Incendios, Seguridad, 
Evacuación que estarán a cargo o responsabilidad del administrador y/o 
propietario, que serán los responsables de coordinar con bomberos para la 
asistencia antes durante y después de un conato de incendios o emergencia 
alguna.  
 Para la planta primera a la tercera y terraza, se deberá acceder de los 
departamentos al hall y luego al ducto de gradas de emergencia que dirigen este 
tráfico el hall de la planta baja, este conduce directamente al retiro frontal, la 
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salida será por la calle Yánez Pinzón pues se encuentra al mismo nivel de la 
planta baja. Para el nivel de estacionamiento la evacuación se dará directamente 
por escaleras que están en el espacio abierto y que conecta con el hall de salida 
de la calle Yánez Pinzón. 
5.10.4 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 ESTUDIO DE CARGAS ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO. 
La determinación de la demanda Máxima Coincidente (DMC), cuyos 
parámetros se calcularon con el procedimiento seguido en la Norma de la 
Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Los parámetros utilizados son: 
Número de usuarios = 25 Departamentos 
Tipo de usuario tipo “B”. 
 Factor de potencia = 0.95 
Demanda Máxima Coincidente (DMC) = 32.10KW. 
Dme1 = Demanda especial de los servicios generales = 21.15KVA. 
Dme2 = Demanda especial de locales = 6.40KVA. 
Dme3 = Demanda especial de oficinas = 8.60KVA 
Capacidad a nivel de transformador = 66.87KVA. 
Capacidad del transformador = 75KVA. 
 CRITERIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO 
A continuación se detallan los principales criterios técnicos utilizados para el 
diseño del sistema eléctrico del edificio.  
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- El sistema eléctrico de alimentación en baja tensión al edificio deberá 
ceñirse estrictamente a las Normas de distribución de la Empresa Eléctrica Quito 
en lo que se refiere a especificaciones de equipos y materiales eléctricos a 
utilizarse.  
- Los diseños del sistema de distribución en baja tensión del interior del 
edificio deberá ceñirse a las normas especificadas en el Código Eléctrico 
Ecuatoriano emitido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, las 
instalaciones eléctricas interiores serán radial y tendrá la siguiente configuración: 
Acometida al tablero general de medidores TGM. 
Alimentadores a tableros de distribución de departamentos, oficinas, locales 
comerciales y servicios generales. 
Sub tableros de distribución tales como: ascensor, tablero de bombas y salón 
comunal. 
Circuitos de iluminación, tomacorrientes y salidas de luminarias de 
emergencia. 
- Se aceptará como máximo un 6% de caída de tensión desde los bornes del 
transformador hasta las salidas más alejadas de iluminación y de tomacorrientes.  
 MATERIALES. 
Todos los materiales a utilizarse en la obra deberán cumplir estrictamente con 
los requisitos mínimos vigentes a ellos aplicables en el proyecto y por el 
Propietario, dependiendo cual de los dos exija características superiores. 
Sin embargo y con el objeto de facilitar en parte la tarea del Propietario es 
necesario detallar los puntos de mayor interés. En todo caso, los materiales y 
equipos a utilizarse para la construcción deberán ser de primera calidad, deberán 
cumplir las normas básicas encomendándose las labores de instalación y montaje 
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de los mismos a personal calificado, bajo la supervisión y fiscalización técnica 
correspondientes de un profesional de la ingeniería eléctrica. 
5.11  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El proyecto Edificio Frago, al poseer áreas y diseños acordes a los 
requerimientos arquitectónicos y por parte del mercado, representa un atractivo a 
potenciales clientes, puesto que al cumplir todas las especificaciones, más un 
excelente diseño y acabados acordes al estrato medio alto apuntado, forman un 
todo agradable para inversión. 
Tanto el COS TOTAL, así como el COS PB obtuvimos están bajo el rango 
establecido en el IRM, ya que el 400% en el IRM el proyecto solo usa un 330% y 
en plana baja el 50% establecido el proyecto cumple con un 40.57%, esto es 
debido a que el diseño como tal está bien realizado. 
 
 
 
GRÁFICO 5. 17 – COMPARACIÓN COS TOTAL 
FUENTE: FRAGO OCG 
REALIZADO POR: AUTOR 
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ASPECTO CALIFICACIÓN CONCLUSIONES 
ARQUITECTURA   
El proyecto Edifico Frago cumple con 
todos los requerimientos establecidos por 
las ordenanzas municipales de la ciudad 
de Quito. El diseño arquitectónico se 
encuentra dentro del COS y CUS 
establecido en el IRM. La arquitectura 
desarrollada en el proyecto es de 
excelente distribución y asoleamiento. Se 
ofrece inmuebles desde un dormitorio 
hasta tres dormitorios. El área promedio 
de vivienda es de 95 m2 , mientras que el 
área de parqueaderos es de 25 m2.  
      
ACCESO EXCELENTE 
El diseño arquitectónico permite radios de 
giro de ingreso mayores a 6 metros, 
longitud excelente para el ingreso a los 
parqueaderos de este proyecto. El 
ingreso a este proyecto ofrece una 
pendiente de 15%, elevación mínima que 
no causa ningún estrago al momento de 
entrar y salir al proyecto. 
ACABADOS 
EXTERIORES 
EXCELENTE 
La empresa ha venido desarrollando 
proyectos en los 25 últimos años y se a 
enfocado al uso de ladrillo visto por las 
ventajas físicas y técnicas que ofrece, 
presentando, mayor resistencia a la 
humedad, bajo costo de mantenimiento, 
excelente acabado y durabilidad. 
ACABADOS 
INTERIORES 
EXCELENTE 
Para el nivel socio económico dispuesto, 
se ofrecen materiales de primera línea 
para los acabados de los inmuebles. 
Usando grifería de primera línea, 
porcelanato de primera, piso flotante de 
8mm alemán, sistema de calentamiento 
de agua centralizada, mueblería de 
primera 
SEGURIDAD EXCELENTE 
El edificio Frago contara con sistema de 
seguridad con cámaras de video 
monitoriadas. A mas de ofrecer 
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guardianía las 24 horas, tendrá acceso 
digital con tarjeta magnética tanto al hall 
principal, áreas comunales y ascensor. 
AREAS 
COMUNALES 
EXCELENTE 
Ofrece más de 260 m2 de área comunal 
cubierta. En la cual constará gimnasio, 
área de reuniones y oficina administrativa. 
En la planta de cubierta ofrece alrededor 
de 350 m2, lugar donde se encuentra el 
área social y de esparcimiento. 
INMUEBLES EXCELENTE 
Todos los inmuebles ofrecen una 
excelente distribución. El requerimiento 
de retiros a todos los lados hace que el 
proyecto se encuentra bien asoleado, 
teniendo todos los departamentos bien 
iluminados. Los departamentos con vista 
a la calle Yánez Pinzón constan con 
balcones de 4 m2. 
 
 
TABLA 5. 25 – CONCLUSIONES ARQUITECTURA DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. MARZO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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6.1 INTRODUCCIÓN 
Analizados todos los parámetros macroeconómicos, localización, mercado 
directo de la ciudad de Quito, competencia directa y toda la arquitectura del 
proyecto; se concluye que el edificio es viable para poder realizarlo, pero antes de 
esto; se procede a realizar un análisis a fondo de los costos económicos  que 
incluye: terreno,  costos directos, indirectos, otros costos que forman el total del 
valor del proyecto y finalmente un cronograma valorado de los costos directos a lo 
largo del tiempo de ejecución de la obra como tal. 
El costo total  del proyecto edificio “Frago” consta el análisis de todos los 
valores que forman parte para la construcción y adecuado desarrollo del proyecto 
desde el inicio, adquisición del terreno hasta el final que es la entrega total del 
edificio como tal. 
El análisis de costos se realizo a mayo 2012. 
6.2 METODOLOGÍA. 
Para el análisis de precios directos, se usó la metodología de cálculo 
valorización en precios unitarios rubro a rubro de la obra, usando el formato APU. 
De igual forma los cronogramas de costos fueron realizados en base a hojas 
formato Excel, y Project 2010 
Es importante conocer que todos los cronogramas se realizo con formato de 
numeración en miles, para facilidad de presentación. 
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6.3 RESUMEN TOTAL 
 
 
TABLA 6. 1 -  RESUMEN COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012  
REALIZADO: AUTOR.  
 
 GRAFICO COSTOS TOTALES PROYECTO 
 
 
GRÁFICO 6. 1 - COSTO TOTAL PROYECTO 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012  
REALIZADO: AUTOR.  
m2 COSTO COSTO/M2
PORCENTAJE 
INCIDENCIA
TOTAL COSTO TERRENO 710 284,000$           400.00$       14%
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRUCCION 1,348,053$       267.20$       68%
TOTAL COSTO INDIRECTO 355,835$           18%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 1,987,888$       100%
RESUMEN DE EGRESOS EDIFICIO FRAGO
 $-  $500,000  $1,000,000  $1,500,000  $2,000,000  $2,500,000
COSTO TERRENO
COSTO DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL
 $284,000  
 $1,348,053  
 $355,835  
 $1,987,888  
INCIDENCIA DE COSTOS 
COSTO TERRENO
COSTO DIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
223 
 
6.4 COSTOS DIRECTOS 
Para el análisis de los costos directos que influyen en el proyecto Edificio 
Frago, se consideraron los que afectan directamente en la realización del 
proyecto. 
Dentro de estos costos están los costos de materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria, transporte de ser necesario y todas las acciones que 
afecten directamente en la producción del edificio. 
Una vez analizados todos los análisis de costos por rubros unitarios, se 
procedió a dividirlos en capítulos para luego sacar el porcentaje y valor total de 
cada capítulo, mediante esto lograr identificar los porcentajes de incidencia de 
cada capítulo en el total de costo directo de obra.  
Los análisis de precios de la obra se la realizo con fecha 15 de mayo del 
2012. 
RESUMEN COSTOS DIRECTOS 
CAPITULOS- COSTOS DIRECTOS  TOTAL CAPITULOS  % INCIDENCIA 
1. PRELIMINARES  $                             33,815  2.51% 
2. PERFORACIONES DE MUROS  $                             13,920  1.03% 
3. ESTRUCTURA  $                           515,188  38.22% 
4. MAMPOSTERÍA  $                             40,891  3.03% 
5. ENLUCIDOS  $                             42,067  3.12% 
6. PISOS  $                           104,615  7.76% 
7. REVESTIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS RASOS  $                           124,961  9.27% 
8. CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRADURAS  $                           103,529  7.68% 
9. CARPINTERÍA METÁLICA  $                                9,012  0.67% 
10. ALUMINIO Y VIDRIO  $                             45,406  3.37% 
11. PIEZAS SANITARIAS  $                             20,020  1.49% 
12. EXTERIORES  $                                2,576  0.19% 
13. LIMPIEZA GENERAL Y OTROS  $                                8,298  0.62% 
14. EQUIPOS  $                             65,000  4.82% 
15. H. SISTEMA HIDRÁULICO   $                             38,558  2.86% 
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16. S. SISTEMAS SANITARIO  $                                8,579  0.64% 
17. CI. SISTEMA CONTRA INCENDIOS  $                             36,538  2.71% 
18. EL. SISTEMAS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  $                           132,145  9.80% 
19. SISTEMA DE VENTILACION  $                                2,935  0.22% 
TOTAL  $                 1,348,053  100.00% 
 
 
TABLA 6. 2 - RESUMEN COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012  
REALIZADO: AUTOR.  
 INCIDENCIA COSTOS DIRECTOS 
 
 
GRÁFICO 6. 2 -  PORCENTAJE INCIDENCIA COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012  
REALIZADO: AUTOR.  
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6.5 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos del edificio Frago, son los costos que no están 
directamente presentes o físicamente para realizar el producto final. Estos costos 
son los que intervienen para una correcta ejecución de obra y se consideraron 
gastos de  pre proyecto, costos de tasas, legales  y garantías, gastos 
administrativos, gastos de ventas y marketing, gastos de planeación y gastos de 
imprevistos. 
 
RESUMEN COSTOS INDIRECTOS 
CAPITULOS COSTOS INDIRECTOS 
 TOTAL CAPITULOS  % INCIDENCIA 
GASTOS  PRE DURANTE Y  POS PROYECTO 
 $                  108,700  30.55% 
GASTOS TASAS GARANTIAS  $                    17,100  4.81% 
GASTOS GERENCIA 
 $                    79,200  22.26% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 $                    20,080  5.64% 
GASTOS VENTAS  
 $                    63,314  17.79% 
GASTOS PLANEACION 
 $                    27,000  7.59% 
GASTOS IMPREVISTOS  $                    40,442  11.37% 
TOTAL 
 $                  355,835  100.00% 
 
TABLA 6. 3 - RESUMEN COSTOS INDIRECTOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012  
REALIZADO: AUTOR.  
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 INCIDENCIA COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 
GRÁFICO 6. 3 - PORCENTAJE INCIDENCIA COSTOS INDIRECTOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
6.6 COSTO DEL TERRENO 
El terreno es de propiedad de la empresa Frago Construcciones, y fue 
adquirido hace un año y medio aproximadamente por un valor de doscientos 
veinte y cinco mil dólares de Norte América ($ 225, 000 USD.).  Al tener un año y 
medio de diferencia es por obvias razones que el precio de mercado ha subido, es 
por eso que, se usara el método residual dictado por el profesor Ernesto Gamboa. 
 
GASTOS  PRE DURANTE 
Y  POS PROYECTO 
30% 
GASTOS TASAS 
GARANTIAS 
5% 
GASTOS GERENCIA 
22% 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
6% 
GASTOS VENTAS  
18% 
GASTOS PLANEACION 
8% 
GASTOS IMPREVISTOS 
11% 
Otros 
37% 
CAPITULOS COSTOS INDIRECTOS 
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
227 
 
 DATOS PRINCIPALES, VALORES PONDERADOS DE 
DEPARTAMENTOS, COMERCIO Y PARQUEADEROS 
Tanto para el precio del departamento, precio de los locales comerciales, así 
como el precio del parqueadero se tomo de todos los proyectos de la competencia 
y el precio del proyecto y se procedió a ponderar para sacar un valor promedio 
ponderado a base del porcentaje de absorción. 
 
 
 
TABLA 6. 4 - PRECIO DEPARTAMENTO PONDERADO RESIDUAL 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
 
 
TABLA 6. 5 - PRECIO COMERCIO  PONDERADO RESIDUAL 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
PROYECTO COSTO/M2 ABSORCION %PONDERADA PROMEDIO PONDERADO
Edificio las Parabelas 1050 1.5 16% 165.79$                                            
Cattrol 1100 1.5 16% 173.68$                                            
Torre Santa Maria 1090 2 21% 229.47$                                            
Stanton Plaza 1120 3 32% 353.68$                                            
Torre Orellana 1090 0.5 5% 57.37$                                              
Frago 1080 1 11% 113.68$                                            
PROMEDIO MERCADO 1088 9.5 1,094$                                              
PRECIO DEPARTAMENTO PONDERADO RESIDUAL
PROYECTO COSTO/M2 ABSORCION %PONDERADA PROMEDIO PONDERADO
Torre Santa Maria 1270 2 31% 390.77$                                            
Stanton Plaza 1270 3 46% 586.15$                                            
Torre Orellana 1200 0.5 8% 92.31$                                              
Frago 1230 1 15% 189.23$                                            
PROMEDIO MERCADO 1242.5 6.5 1,258.46$                                        
PRECIO COMERCIO PONDERADO RESIDUAL
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TABLA 6. 6 - PRECIO PARQUEADERO PONDERADO RESIDUAL 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
Con los porcentajes ponderados, se sacaron valores de departamentos 
ponderado de 1088 dólares, de locales comerciales de 1242 dólares y de 8000 
dólares por un parqueadero de 13 metros cuadrados. Con estos valores se 
procederá analizar el método residual para sacar el valor de terreno total y por 
metro cuadrado. 
 DATOS GENERALES  
DATOS  GENERALES 
Área Terreno(m2) 710 
Ubicación Calle Yánez Pinzón y la Niña 
COS PB  42% 
COS TOTAL PISOS 330% 
PISOS 8 
SUBSUELOS 2 
PRECIO  DEPARTAMENTOS $1,094  
PRECIO COMERCIO $861  
PRECIO ESTACIONAMIENTOS $5,474  
ALFA% 13% 
 
 
TABLA 6. 7 - DATOS GENERALES MÉTODO RESIDUAL 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
PROYECTO COSTO/M2 ABSORCION %PONDERADA PROMEDIO PONDERADO
Torre Santa Maria 8,000.00$      2 31% 2,461.54$                                        
Stanton Plaza 8,000.00$      3 46% 3,692.31$                                        
Torre Orellana 8,000.00$      0.5 8% 615.38$                                            
Frago 8,000.00$      1 15% 1,230.77$                                        
PROMEDIO MERCADO 8,000.00$      6.5 8,000.00$                                        
PRECIO PARQUEADERO PONDERADO RESIDUAL
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Para este método los siguientes parámetros de COS PB dada de un 42% y un 
COS total de 330%, valores que se obtuvo del diseño arquitectónico. El promedio 
de costo por metro cuadrado se lo tomo ponderando todos los proyectos de  
competencia directa 
A su vez se debe conocer que este método usa un factor alfa, que incide 
directamente sobre el valor del terreno, que se obtiene multiplicando el valor de 
ventas del proyecto por este factor alfa. 
 FACTOR ALFA 
Se lo valoriza desde un 10% hasta un 20% aquí en Ecuador, y depende a 
mayor alfa, mejor ubicación, más plusvalía, más seguridad, mayor área de 
construcción, etc. Para este caso se tomó 13% 
 DESVENTAJAS DE USAR EL MÉTODO 
Asume un valor de terreno como si fuera parte de un terreno inmobiliario, 
usualmente genera valores mayores al precio de mercado. 
Una vez sacado el precio del terreno estos mismos valores nos servirán para 
sacar una aproximación de utilidad total sobre este proyecto. 
 APLICACIÓN DEL MÉTODO 
La siguiente tabla muestra el resultado de la aplicación de criterios del método 
residual para determinar el costo del terreno en el mercado.  
Para esto se separa el valor de área total de departamentos y comercio para 
luego determinar un costo total de terreno. 
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RESULTADOS APLICACIÓN MÉTODO 
ÁREA VENTA DEPARTAMENTOS 2400 
ÁREA VENTA COMERCIO 240 
NUMERO ESTACIONAMIENTOS 41 
VALOR DE VENTA DE PROYECTO  $                                  3,054,328  
VALOR TERRENO  $                                     397,063  
VALOR TERRENO M2  $                                 559  
 
 
TABLA 6. 8 - RESULTADOS MÉTODO RESIDUAL 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
Con este método residual, pude ver que el valor de mi terreno esta en 
397,000 USD, es decir a 559 dólares por metro cuadrado aproximadamente. Si lo 
comparamos con el mercado, valor que fue analizado en este mes de mayo del 
año 2012, se encontró que  el precio por metro cuadrado esta en 420 a 450 
dólares, lo que me daría un valor de terreno de 284,000 USD. Valor que se 
considera para tomar el precio de  terreno que  posteriormente constará como 
precio de análisis de costos totales del proyecto. 
 VALOR TERRENO A DIFERENTES ALFAS 
COSTO/m2 VARIOS ALFA 
ALFA VALOR TERRENO M2 
14% 602 
15% 645 
16% 688 
17% 731 
18% 774 
19% 817 
20% 860 
 
 
TABLA 6. 9 - VALORES ALFA 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
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 MÉTODO RESIDUAL ANALIZANDO UTILIDAD ESPERADA 
MARGEN Y UTULIDAD ESPERADA 
FACTOR DE CIRCULACION 20% 
COSTO DIRECTO DEPARTAMENTOS  $                                              320  
COSTO DIRECTO COMERCIO  $                                              280  
COSTO DIRECTO ESTACIONAMIENTOS  $                                              240  
MULTIPLICADOR DE COSTO INDIRECTO 28% 
AREA CONSTRUIDA DEPARTAMENTOS 2880 
AREA CONSTRUIDA COMERCIO 288 
AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS 1420 
COSTO DIRECTO  TOTAL DE CONSTRUCCION  $                                  1,343,040  
COSTO INDIRECTO  TOTAL DE CONSTRUCCION  $                                     376,051  
COSTO TOTAL CONSTRUCCION  $                                  1,719,091  
VALOR PROYECTO  $                                  3,054,328  
MARGEN OPERACIONAL  $                                  1,335,237  
VALOR TERRENO  $                                     397,063  
 
 
TABLA 6. 10 – MARGEN Y UTILIDAD ESPERADA 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
El método residual  sirve para sacar una primera valoración de la utilidad que 
tendrá o generará el proyecto. Así como se observa en la tabla anterior, se 
analizó todo el proyecto con valores reales lo que a continuación nos da 
resultados de utilidad real versus la esperada como proyecto total. 
UTILIDAD ESPERADA VS UTILIDAD REAL 
UTILIDAD ESPERADA  $                                     702,495  23% TASA DE INTERES DE 
OPORTUNIDAD UTILIDAD REAL  $                                     938,174  31% 
 
 
TABLA 6. 11 - UTILIDAD REAL VS ESPERADA 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
La tabla anterior muestra que el proyecto generará una utilidad de 31%, 
poniéndonos una utilidad de inversión de un 23%, Por lo que se genera un 10% 
sobre la utilidad esperada. Esto se comprueba que tan cierto es a medida que se 
analice la parte de utilidad real generada en el proyecto. 
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6.7 FASES DEL PROYECTO 
El siguiente gráfico muestra mes a mes como serán las distintas fases del 
proyecto. Aquí se toma en cuenta dos meses que se uso para planificación, 
compra de terreno y el resto para construcción, fase de ventas y cobranzas.   
 
 
 
GRÁFICO 6. 4 – FASES DEL PROYECTO 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
6.8 CRONOGRAMA DE OBRA VALORADO COSTOS 
DIRECTOS 
Es importante conocer las distintas inversiones para la construcción del 
terreno, tanto de costos directos así como costos indirectos mes a mes con un 
total de 22 meses de duración. Para un normal desarrollo del proyecto se 
consideran una ampliación o rango de imprevistos de 3 meses. Por lo que se 
dejará hasta 25 meses totales. 
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 CRONOGRAMA MES A MES COSTOS DIRECTOS 
 
 
 
TABLA 6. 12 - COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
Con la tabla de gráficos antes realizada se procede a observar que la obra en construcción durara los 20 meses establecidos, sin embargo se considero hasta 25 meses, un rango de 5 
meses en el cual dos son para imprevistos y el resto es para cobranzas. 
A continuación se presenta la grafica de costos directos parciales mes a mes y la grafica total de gastos directos 
CÓDIGO CAPITULO 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 TOTAL
P1 1. PRELIMINARES 33,815.32$          -$             5,072.30$        12,849.82$ 8,453.83$             -$             7,439.37$   -$             -$             -$             -$             -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                33,815.32$          
PE1 2. PERFORACIONES DE MUROS 13,920.00$          -$             1,392.00$        5,568.00$   3,480.00$             3,480.00$   -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                13,920.00$          
E1 3. ESTRUCTURA 515,187.63$       -$                  -$             15,455.63$           30,911.26$ 36,063.13$ 51,518.76$ 51,518.76$ 61,822.52$ 66,974.39$ 61,822.52$    61,822.52$     61,822.52$     15,455.63$     -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                515,187.63$       
M1 4. MAMPOSTERÍA 40,891.19$          -$                  -$             -$                       -$             -$             1,635.65$   1,635.65$   2,862.38$   2,862.38$   3,271.30$      4,089.12$        10,222.80$     8,178.24$        6,133.68$        -$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                40,891.19$          
EN1 5. ENLUCIDOS 42,066.87$          -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             2,524.01$   3,365.35$   3,365.35$   4,206.69$      8,413.37$        10,516.72$     4,206.69$        3,365.35$        1,262.01$        841.34$          -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                42,066.87$          
P1 6. PISOS 104,614.66$       -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             4,184.59$      8,369.17$        8,369.17$        15,692.20$     12,553.76$     10,461.47$     10,461.47$    11,507.61$    11,507.61$    11,507.61$    -$                -$                -$                -$                -$                104,614.66$       
R1 7. REVESTIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS RASOS 124,960.60$       -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             6,248.03$   14,995.27$    12,496.06$     9,996.85$        22,492.91$     24,992.12$     12,496.06$     12,496.06$    6,248.03$      2,499.21$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                124,960.60$       
C1 8. CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRADURAS 103,529.48$       -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             5,176.47$      15,529.42$     10,352.95$     10,352.95$     10,352.95$     25,882.37$     15,529.42$    10,352.95$    -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                103,529.48$       
CM1 9. CARPINTERÍA METÁLICA 9,012.20$            -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                  -$                  901.22$           720.98$           1,081.46$        1,622.20$      2,253.05$      1,982.68$      450.61$          -$                -$                -$                -$                -$                9,012.20$            
A1 10. ALUMINIO Y VIDRIO 45,406.15$          -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                  -$                  6,356.86$        7,264.98$        7,264.98$        7,264.98$      5,902.80$      5,902.80$      5,448.74$      -$                -$                -$                -$                -$                45,406.15$          
PS1 11. PIEZAS SANITARIAS 20,019.77$          -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                  -$                  2,602.57$        2,602.57$        2,602.57$        2,602.57$      3,203.16$      3,203.16$      3,203.16$      -$                -$                -$                -$                -$                20,019.77$          
EX1 12. EXTERIORES 2,576.20$            -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             128.81$      206.10$         206.10$           206.10$           206.10$           772.86$           257.62$           257.62$          257.62$          77.29$            -$                -$                -$                -$                -$                -$                2,576.20$            
L1 13. LIMPIEZA GENERAL Y OTROS 8,298.00$            -$                  -$             165.96$                 165.96$      165.96$      165.96$      -$             -$             -$             -$                -$                  414.90$           414.90$           414.90$           414.90$           663.84$          2,489.40$      1,327.68$      1,493.64$      -$                -$                -$                -$                -$                8,298.00$            
E1 14. EQUIPOS 65,000.00$          -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                1,300.00$        1,950.00$        3,250.00$        6,500.00$        6,500.00$        6,500.00$      9,750.00$      16,250.00$    13,000.00$    -$                -$                -$                -$                -$                65,000.00$          
SH1 15. H. SISTEMA HIDRÁULICO 38,557.70$          -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             771.15$         771.15$           7,711.54$        5,783.66$        5,783.66$        6,169.23$        7,711.54$      3,855.77$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                38,557.70$          
SS1 16. S. SISTEMAS SANITARIO 8,579.00$            -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             343.16$         514.74$           514.74$           686.32$           1,286.85$        1,286.85$        1,286.85$      1,286.85$      1,029.48$      343.16$          -$                -$                -$                -$                -$                8,579.00$            
SI1 17. CI. SISTEMA CONTRA INCENDIOS 36,538.33$          -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                  -$                  -$                  7,307.67$        5,480.75$        5,480.75$      7,307.67$      7,307.67$      3,653.83$      -$                -$                -$                -$                -$                36,538.33$          
SE1 18. EL. SISTEMAS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 132,144.65$       -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             5,285.79$   5,285.79$   7,928.68$   7,928.68$      7,928.68$        19,821.70$     26,428.93$     19,821.70$     19,821.70$     6,607.23$      2,642.89$      2,642.89$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                132,144.65$       
SV1 19. SISTEMA DE VENTILACION 2,935.00$            -$                  -$             -$                       -$             -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                  58.70$             58.70$             880.50$           880.50$           880.50$          176.10$          -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                2,935.00$            
TOTAL 1,348,052.76$    6,464.30$        18,417.82$ 27,555.42$           34,557.22$ 43,668.46$ 53,320.37$ 60,964.21$ 73,336.04$ 87,507.64$ 102,905.92$ 121,440.33$   141,958.67$   123,067.86$   110,754.51$   101,862.47$   80,206.37$    67,233.90$    53,730.48$    39,100.76$    -$                -$                -$                -$                -$                1,348,052.76$    
F. PLANIFICACION FASE DE EJECUCION  F. IMPREVISTOS 
FASE DE VENTAS
 IMPREVISTOS 2 
CAPITULOS DE COSTOS DIRECTOS MESES
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GRÁFICO 6. 5 - CRONOGRAMA COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
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6.9 CRONOGRAMA COSTOS TOTALES 
Para este cronograma se considera costos totales de terreno, costos directos, y costos indirectos. 
 
TABLA 6. 13 - COSTOS TOTALES 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
La tabla anterior muestra claramente el desenvolvimiento total del proyecto mes a mes, incluyendo costos tanto del terreno, costos directos, costos indirectos, para llegar a un valor total de 
proyecto de $ 1,987, 888 USD. En el siguiente gráfico se puede ver como mes a mes el proyecto va desarrollando. Este gráfico sirve para determinar la incidencia de la inversión mes a mes. Nos 
sirve para determinar en que momento debemos pedir más dinero al o a los inversionistas que estén patrocinando el proyecto total como tal. 
FASE DE VENTAS
CODIGO CAPITULOS
TOTAL 
CAPITULO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 TOTAL
TE TERRENO 284,000$          284,000$       284,000$          
CD COSTOS DIRECTOS MES A MES 1,348,053$       -$               -$             6,464$         18,418$       27,555$       34,557$         43,668$       53,320$       60,964$         73,336$         87,508$       102,906$       121,440$          141,959$          123,068$          110,755$          101,862$         80,206$          67,234$           53,730$            39,101$           -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  1,348,053$       
CI1 GASTOS  PRE DURANTE Y  POS PROYECTO 108,700$          4,726$           4,726$         4,726$         4,726$         4,726$         4,726$           4,726$         4,726$         4,726$           4,726$           4,726$         4,726$           4,726$              4,726$              4,726$              4,726$              4,726$             4,726$            4,726$             4,726$              4,726$             4,726$              4,726$              108,700$          
CI2 GASTOS TASAS GARANTIAS 17,100$            8,550$         8,550$              17,100$            
CI3 GASTOS GERENCIA 79,200$            3,771$         3,771$         3,771$         3,771$           3,771$         3,771$         3,771$           3,771$           3,771$         3,771$           3,771$              3,771$              3,771$              3,771$              3,771$             3,771$            3,771$             3,771$              3,771$             3,771$              3,771$              79,200$            
CI4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,080$            913$            913$            913$            913$            913$              913$            913$            913$              913$              913$            913$              913$                 913$                 913$                 913$                 913$                913$               913$                913$                 913$                913$                 913$                 20,080$            
CI5 GASTOS VENTAS 63,314$            352$            393$            437$              484$            534$            588$              647$              711$            781$              859$                 947$                 1,048$              1,165$              1,306$             1,482$            1,716$             2,068$              2,771$             703$                 44,320$            -$                  -$                  -$                  63,314$            
CI6 GASTOS PLANEACION 27,000$            9,000$           9,000$         9,000$         27,000$            
CI7 GASTOS IMPREVISTOS 40,442$            1,926$         1,926$         1,926$         1,926$           1,926$         1,926$         1,926$           1,926$           1,926$         1,926$           1,926$              1,926$              1,926$              1,926$              1,926$             1,926$            1,926$             1,926$              1,926$             1,926$              1,926$              40,442$            
TOTAL 1,987,888$       1,987,888$       
COSTOS  MENSUALES PARCIALES 1,987,888$       297,726$       23,189$       26,800$       30,106$       39,285$       46,330$         55,488$       65,191$       72,889$         85,319$         99,555$       115,023$       133,636$          154,242$          135,452$          123,256$          114,504$         93,024$          80,286$           67,134$            53,208$           12,040$            64,206$            -$                  -$                  -$                  1,987,888$       
COSTOS  MENSUALES ACUMULADOS 1,987,888$       297,726$       320,915$     347,715$     377,821$     417,105$     463,436$       518,924$     584,115$     657,003$       742,323$       841,877$     956,900$       1,090,536$       1,244,778$       1,380,230$       1,503,486$       1,617,990$      1,711,014$     1,791,300$      1,858,435$       1,911,643$      1,923,682$       1,987,888$       1,987,888$       1,987,888$       1,987,888$       
% PARCIALES 100% 15% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 3% 0% 0% 0% 100%
% TOTALES 100% 15% 16% 17% 19% 21% 23% 26% 29% 33% 37% 42% 48% 55% 63% 69% 76% 81% 86% 90% 93% 96% 97% 100% 100% 100% 100% 100%
FASES DEL PROYECTO
F. PLANIFICACION FASE DE EJECUCION
C
O
S
T
O
S
CRONOGRAMA COSTOS TOTALES
 F. IMPREVISTOS  IMPREVISTOS 2 
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GRÁFICO 6. 6 - COSTOS TOTALES PARCIALES- ACUMULADOS 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
El gráfico  da a conocer que el proyecto será construido en los veinte meses establecidos, sin embargo se tomo dos meses 
mas como imprevistos. En un total de 22 meses de construcción, y el resto para cobranzas. 
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6.10   COSTOS POR METRO CUADRADO 
Con el análisis de costos directos, costo del terreno, costos indirectos y costo 
total, se conoce el costo de metro cuadrado en cada una de las siguientes clases: 
 
TABLA 6. 14 - PRECIO POR METRO CUADRADO  EN ÁREA ÚTIL Y BRUTO 
 FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
El cuadro anterior muestra el valor por metro cuadrado a base de costos directos, 
costo directo más terreno y costo total. 
El precio por metro cuadrado útil por costo total es de $ 762 USD. Este costo es 
la base para trabajarlo para luego sumarlo la utilidad que corresponda, la cual se 
analizará en el siguiente capítulo. 
AREA TERRENO 710 m² COSTO TERRENO  $                  284,000 
AREA BRUTA 5045 m² COSTO DIRECTOS  $              1,348,053 
AREA VENDIBLE 2609 m² COSTOS INDIRECTOS 355,835$                  
COSTO TOTAL  $              1,987,888 
PRECIO 
M2/AREA 
BRUTA
PRECIO M2/AREA 
UTIL
TOTAL COSTO DIRECTO/m² 267$                   517$                              
TOTAL COSTO DIRECTO+TERRENO/m² 323$                   626$                              
TOTAL COSTO/m² 394$                   762$                              
PRECIO/M2. AREA BRUTA-AREA UTIL
DATOS GENERALES
COSTOS
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 GRAFICO VARIACIÓN DE PRECIO/M2 
 
 
GRÁFICO 6. 7 – VALORACIÓN DE PRECIO/M2 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
 
6.11  CONCLUSIONES 
El precio por metro cuadrado de costo total a base de área útil es de 762 
USD, con este valor será como punto de inicio para subirle la tasa de descuento y 
determinar cual será el precio de venta. 
El siguiente cuadro muestra las conclusiones referentes a los costos del 
proyecto. 
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ASPECTO CALIFICACIÓN CONCLUSIONES 
EL COSTO 
COMO TAL 
  
El costo total del proyecto es de $ 1, 987,888 USD 
que corresponde al costo del terreno más costos 
directos de construcción y costos indirectos. Así el 
costo por metro cuadrado directo correspondiente a $ 
270 USD y un costo total de $ 763 USD por metro 
cuadrado útil. Con el método residual para costear el 
terreno se encontró que el costo sobre pasó el valor 
del terreno. El costo del terreno real actual es de $ 
284,000 USD.  La duración total del proyecto es de 
22 meses incluyendo planificación, ejecución, ventas 
e imprevistos. 
    
 
COSTO/M2 MUY BUENO 
Son tres tipos de costos por metro cuadrado que el 
proyecto presenta. Un costo directo por metro 
cuadrado de área bruta de $ 267 USD, de área útil de 
517. Un costo directo mas terreno por metro 
cuadrado de $325 USD y $ 626 USD de área bruta y 
área útil respectivamente y finalmente un costo total 
de 394 USD y 763 USD de área bruta y área útil.  Los 
costos del proyecto influyen directamente sobre el 
valor que tendrá el coso de venta es así que se debe 
tener un exclusivo cuidado durante la ejecución del 
proyecto como tal. Cabe mencionar que el precio por 
metro cuadrado de parqueadero no satisface el costo 
real de venta,  y para costear se usó área equivalente 
para ser presentado al cliente. 
INVERSIÓN 
MÁXIMA 
ALTA 
El cronograma de costo total indica que la mayor 
inversión parcial sin tomar en cuenta la inversión del 
terreno se realizará en el mes 13 correspondiente a $ 
154,00 0 USD.  
COSTO DEL 
TERRENO 
MEDIO 
El terreno fue adquirido hace un año 
aproximadamente. El costo total real actual del 
terreno corresponde a 284,000 USD. Este costo 
dentro de precios de mercado esta en un valor 
normal. Al estar en una zona exclusiva de la ciudad 
presenta una influencia a costo total de 14% 
 
TABLA 6. 15 – CONCLUSIONES SOBRE COSTOS DEL PROYECTO 
FUENTE: AUTOR. EMPRESA FRAGO OCG. MAYO 2012 
REALIZADO: AUTOR.  
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7.1 INTRODUCCIÓN 
La empresa FRAGO OCG, ha incursionado el mercado de Quito por 25 años, 
razón por la cual ha ganado reconocimiento entre sus clientes. En la actualidad 
Quito, capital del Ecuador, con más de dos millones de personas, está invadido 
de proyectos inmobiliarios a lo largo y ancho de la ciudad, es por esto que la 
comercialización del producto es vital como enganche para la venta de los 
diferentes inmuebles. 
Para iniciar el plan de comercialización del producto, se requiere conocer el 
perfil del cliente potencial para luego, realizar estrategias de comercialización, 
ventas, precios, promoción y posicionamiento. 
7.2 METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del capítulo se empleará conceptos básicos y agregados 
usados por profesionales y especialistas de mercadeo y comercialización de 
productos inmobiliarios. Conceptos usados en clases del profesor Fernando 
Schutte dictadas para el MDI 2012 Universidad San Francisco de Quito. 
7.3 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 
A continuación se presenta todo el plan operacional que se realizará en el 
proyecto Edificio Frago. 
7.3.1 EL NOMBRE DEL PROYECTO 
Desde el pre proyecto del Edificio se pensó en un nombre acorde a la zona, y 
por parte del presidente de la empresa, un nombre que identifique a la empresa 
como tal.  Por este motivo se escogió llamar al edificio como FRAGO,  que si bien 
significa las iniciales del nombre del dueño de la empresa, es ideal por la zona 
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donde se desarrolla el edificio ya que a su alrededor existen edificios construidos 
por las principales  inmobiliarias y constructoras del Ecuador, lo cual representará 
un agregado para publicidad del nombre de la empresa para futuros proyectos. 
Es curioso el nombre Frago, ya que acuerdo a internet, es un apellido 
originario de España, de las Montañas de Aragón, lugar donde sacaron los 
mejores caballos para la guerra. Es conocido de acuerdo al libro de Heráldica 
Aragonesa que Domingo de Frago natural de Arguedas, Capitán del Regimiento 
de Caballería de Extremadura y Caballero de la Orden de Santiago, en 1762, 
usaba sus propios caballos para conquistas de pueblos.11  
7.3.2 LOGOTIPO 
Para el logotipo del proyecto, se usó como base el logotipo de la empresa, 
con ligeros cambios, que si bien representa unión por sus dos lados circulares 
que encierran el nombre del edificio, también trasmite la familiaridad que la 
empresa ha ganado a lo largo de estos últimos años. 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 7. 1 - LOGOTIPO CONJUNTO RESIDENCIAL FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
                                            
11
 Libro de Heráldica Aragonesa. Domingo Frago. 1762 
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7.3.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
La empresa a lo largo de su existencia como inmobiliaria siempre ha visto la 
necesidad de comercializar su producto acorde al nivel económico de cada 
proyecto desarrollado, para conseguir promoción de la empresa y producto. Esto 
se lo realizará  usando vías de lanzamiento y promoción como: 
a. Colocación de vallas de promoción en el terreno del proyecto y en sectores 
aledaños, así como en terrenos propios de la empresa de proyectos 
hechos o futuros a realizar. 
b. Anuncios por periodos de tiempo en revistas, periódicos y espacios 
especializados. 
c. La elaboración de dípticos del producto a realizarse. 
d. Distribución  de emails a clientes antiguos y clientes nuevos para 
información n del nuevo(s) productos. 
e. Promoción de la empresa, marca y nuevos productos por medio de la 
página web de la empresa. 
f. Diferentes formas de pago inicial acorde a las posibilidades del cliente. Más 
adelante se explicara la forma de pago y financiamiento del producto. 
g. Vallas de apoyo de Banco Internacional y Banco de Guayaquil para 
financiamiento del producto 
h. Descuentos a los productos cuando se compra en planos o primeros 
meses luego de iniciada la obra. 
i. Departamento piloto al sexto mes de haber empezado la obra. 
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7.3.4 POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
La empresa Frago a desarrollado proyectos inmobiliarios  por más de 20 años 
en la ciudad de Quito, sin embargo este año se planea realizar una campaña 
publicitaria de promoción de marco y empresa para ser conocida por las personas 
que quieran adquirir vivienda y realizar inversiones en la ciudad de Quito. Esta 
estrategia de promoción a más de posicionar a la marca en Quito servirá como 
base para lanzar a la empresa a las demás provincias del Ecuador. 
7.3.5 DÍPTICOS 
El díptico de este proyecto aun se encuentra en diseño preliminar, puesto que 
se pretende darlo al público para el mes de Septiembre. En el díptico se pondrá 
ubicación que asegure que el cliente busque información para  llamar o para 
concurrir al proyecto en busca de encontrar respuestas a la información que el 
díptico posee. 
Este díptico tendrá 4 carillas en donde se encontrará información necesaria 
como teléfonos, departamentos, fotos de rendes de departamentos, algo de 
información complementaria  y un modelo trapezoidal del díptico para llamar la 
atención del público. 
Las medidas de cada carilla son de 15 centímetros de alto por 8 centímetros 
de ancho superior y 10 centímetros de ancho inferior. 
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ILUSTRACIÓN 7. 2 -  DÍPTICO PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
7.3.6 PROMOCIÓN VÍA INTERNET 
La empresa Frago posee su propia página web, en la cual se ha venido 
promocionando todos los proyectos desarrollados por la empresa. La pagina web, 
es el medio por el cual se ha puesto información básica de los proyectos, para 
que los clientes o futuros clientes encuentren información adicional de la empresa, 
la marca que se promociona, la consolidación en el mercado de la empresa e 
invitaciones para que conozcan los proyectos desarrollados por la empresa. 
Con la página web, se ha conseguido que personas extranjeras conozcan y 
encuentren la información que requieran para decidirse por la compra de su 
vivienda o inmueble que este buscando. 
La imagen siguiente muestra una parte de la página web de la empresa, que 
por cierto esta en re diseño, puesto que se quiere dar una mejor presentación a la 
empresa por medio de la página web. 
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ILUSTRACIÓN 7. 3 - PAGINA WEB EMPRESA 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
7.3.7 VENTAS 
El principal punto de venta del proyecto es en la oficina de la Empresa, 
ubicado en  Quito, a dos cuadras del proyecto en la avenida 6 de Diciembre 
Edifico Antares Oficina MZ 5, y dos oficinas secundarias, una por la avenida 
América y otra la oficina que se encuentra localizada en obra. 
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ILUSTRACIÓN 7. 4 - OFICINA VENTAS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 7. 5 - UBICACIÓN PLANO OFICINAS VENTAS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
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REALIZADO: AUTOR 
En el anterior grafico se observa la ubicación de las tres oficinas para ventas 
de los inmuebles. Son oficinas cercanas al proyecto.  
7.3.8 E MAIL 
La empresa Frago está manejando el sistema de envió  de emails con 
productos y proyectos en promoción a clientes antiguos, con la finalidad de que 
estos estén al tanto de los nuevos productos que la empresa está realizando. A su 
vez, con todas las personas que han ido a averiguar de departamentos en 
proyectos antiguos y que por razones secundarias no han podido adquirir el 
inmueble, se ha cogido su email, con ello también se les informa cuales son las 
oportunidades de adquirir vivienda con la empresa. 
7.3.9 POLÍTICA DE PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
Al ser un proyecto de alta demanda por su ubicación y cercanía a todo sitio de 
interés público y privado, la empresa Frago pondrá un precio base acuerdo al 
análisis de mercado realizado en la zona, costos totales y valor agregado que el 
proyecto presente en relación a la competencia.  
 El precio se puso en base al mercado, inclusive algo más bajo ya que no 
requiere exceder el precio. El promedio de mercado está en 1181 USD, 
aquí en el proyecto se comenzara con un valor de 1070 USD para 
departamentos,  y 1130 USD para suites. Los locales comerciales esta con 
un precio de 1230 USD. Todos los precios sin incluir parqueadero. El 
precio que bordea en promedio en el mercado de vivienda mas 
parqueadero es de 1169 USD. 
 
 
 
 
EDIFICIO “FRAGO 
 
ESTEBAN  GAVILÁNEZ A. MD1 2012                                                                                                    
249 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 7. 1 -  PRECIO DEPARTAMENTO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El presente cuadro muestra la base de estructuración que se hizo para sacar 
el precio por metro cuadrado de los departamentos. En esta tabla se podrá 
apreciar el precio de metro cuadrado normal y el precio de metro cuadra por área 
equivalente. 
1040
1090
1140
1190
1240
1290
1290 
1220 
1140 
1270 
1280 
1210 
1235 
PRECIO DEPARTAMENTO + PARQUEDERO 
Torre Santa Maria
Stanton Plaza
Las Parabelas
Torre Orellana
Cattrol
Edificio Frago
PROMEDIO
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TABLA 7. 1 - PRECIOS INMUEBLES Y ÁREAS EQUIVALENTES 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
En la anterior  tabla  se puede observar el valor de cada inmueble, mas parqueadero, que a su vez se saco área equivalente para proceder a dar un precio conjuntamente con su área 
equivalente, en el cual el área varia por el anexo de parqueadero y el precio se mantiene en 1070 USD. El precio que equivale a metro cuadrado inmueble incluyendo un solo parqueadero es de 
1190 USD. 
NUMERO DE PISO NIVEL INMUEBLE CANTIDAD
AREA M2 
INMUEBLES
AREA M2 
BALCONES
ESTACIONAMIENTO
CANTIDAD DE 
PARQUEADEROS
AREA M2 
PARQUEADERO
 COSTO 
MERCADO 
 PRECIO 
DEPARTAMENTO 
 PRECIO 
PARQUEADERO 
 COSTO 
BALCON 
 TOTAL 
AREA TOTAL 
REAL (M2)
AREA 
EQUIVALENTE 
(M2)
 PRECIO/M2 
AREA 
EQUIVALENTE 
 PRECIO INMUEBLE 
INCLUYE 
PARQUEADERO 
 PRECIO/M2 
INMUEBLE 
+PARQUEADERO 
0.30 LOCAL COMERCIAL 1 1 69.89 ESTACIONAMIENTO 31 1 12.5 1,230$        85,965$                7,143$                93,108$                         82.39 75.70 1,230$               93,108$                         1,332$                
0.30 LOCAL COMERCIAL 2 1 63.35 ESTACIONAMIENTO 30 1 12.5 1,230$        77,921$                7,143$                85,063$                         75.85 69.16 1,230$               85,063$                         1,343$                
0.30 LOCAL COMERCIAL 3 1 63.1 ESTACIONAMIENTO 29 1 14 1,230$        77,613$                8,000$                85,613$                         77.1 69.60 1,230$               85,613$                         1,357$                
0.30 LOCAL COMERCIAL 4 1 41.37 1,230$        50,885$                -$                    50,885$                         41.37 41.37 1,230$               50,885$                         1,230$                
3.30 SUITE 1 1 74.05 ESTACIONAMIENTO 25 2 20.3 1,130$        83,677$                11,600$             95,277$                         94.35 84.32 1,130$               95,277$                         1,287$                
3.30 SUITE 2 1 63.14 ESTACIONAMIENTO 24 2 21.68 1,130$        71,348$                12,389$             83,737$                         84.82 74.10 1,130$               83,737$                         1,326$                
3.30 SUITE 3 1 63.1 ESTACIONAMIENTO 23 2 21.68 1,130$        71,303$                12,389$             83,692$                         84.78 74.06 1,130$               83,692$                         1,326$                
3.30 SUITE 4 1 75.71 ESTACIONAMIENTO 22 2 21.68 1,130$        85,552$                12,389$             97,941$                         97.39 86.67 1,130$               97,941$                         1,294$                
3.30 SUITE 5 1 65.39 ESTACIONAMIENTO 21 2 21.68 1,130$        73,891$                12,389$             86,279$                         87.07 76.35 1,130$               86,279$                         1,319$                
6.00 DEPARTAMENTO 301 1 86.71 ESTACIONAMIENTO 6 2 21.68 1,070$        92,780$                12,389$             105,168$                       108.39 98.29 1,070$               105,168$                       1,213$                
6.00 DEPARTAMENTO 302 1 97.48 ESTACIONAMIENTO 20 1 21.68 1,070$        104,304$             12,389$             116,692$                       119.16 109.06 1,070$               116,692$                       1,197$                
6.00 SUIT 1 1 51.42 4 ESTACIONAMIENTO 27 1 14.5 1,130$        58,105$                8,286$                374$       66,764$                         69.92 59.08 1,130$               66,764$                         1,298$                
6.00 SUIT 2 1 52.39 4 ESTACIONAMIENTO 26 1 14 1,130$        59,201$                8,000$                374$       67,575$                         70.39 59.80 1,130$               67,575$                         1,290$                
8.70 DEPARTAMENTO 401 1 86.71 ESTACIONAMIENTO 5 2 21.68 1,070$        92,780$                12,389$             105,168$                       108.39 98.29 1,070$               105,168$                       1,213$                
8.70 DEPARTAMENTO 402 1 97.48 ESTACIONAMIENTO 4 2 21.68 1,070$        104,304$             12,389$             116,692$                       119.16 109.06 1,070$               116,692$                       1,197$                
8.70 SUIT 3 1 51.42 4 ESTACIONAMIENTO 14 1 14.5 1,130$        58,105$                8,286$                374$       66,764$                         69.92 59.08 1,130$               66,764$                         1,298$                
8.70 SUIT 4 1 52.39 4 ESTACIONAMIENTO 11 1 15.78 1,130$        59,201$                9,017$                374$       68,592$                         72.17 60.70 1,130$               68,592$                         1,309$                
11.40 DEPARTAMENTO 501 1 86.71 ESTACIONAMIENTO 3 2 21.68 1,070$        92,780$                12,389$             105,168$                       108.39 98.29 1,070$               105,168$                       1,213$                
11.40 DEPARTAMENTO 502 1 97.48 ESTACIONAMIENTO 2 2 21.68 1,070$        104,304$             12,389$             116,692$                       119.16 109.06 1,070$               116,692$                       1,197$                
11.40 SUIT 5 1 51.42 4 ESTACIONAMIENTO 28 2 14.5 1,130$        58,105$                8,286$                374$       66,764$                         69.92 59.08 1,130$               66,764$                         1,298$                
11.40 SUIT 6 1 52.39 4 ESTACIONAMIENTO 19 2 21.68 1,130$        59,201$                12,389$             374$       71,963$                         78.07 63.68 1,130$               71,963$                         1,374$                
14.10 DEPARTAMENTO 601 1 86.71 ESTACIONAMIENTO 18 2 21.68 1,070$        92,780$                12,389$             105,168$                       108.39 98.29 1,070$               105,168$                       1,213$                
14.10 DEPARTAMENTO 602 1 97.48 ESTACIONAMIENTO 17 2 21.68 1,070$        104,304$             12,389$             116,692$                       119.16 109.06 1,070$               116,692$                       1,197$                
14.10 DEPARTAMENTO 603 1 103.81 8 ESTACIONAMIENTO 15 2 21.68 1,070$        111,077$             12,389$             374$       123,839$                       133.49 115.74 1,070$               123,839$                       1,193$                
16.80 DEPARTAMENTO 701 1 86.71 ESTACIONAMIENTO 10 2 21.68 1,070$        92,780$                12,389$             105,168$                       108.39 98.29 1,070$               105,168$                       1,213$                
16.80 DEPARTAMENTO 702 1 97.48 ESTACIONAMIENTO 9 2 21.68 1,070$        104,304$             12,389$             116,692$                       119.16 109.06 1,070$               116,692$                       1,197$                
16.80 DEPARTAMENTO 703 1 103.81 8 ESTACIONAMIENTO 1 2 26.23 1,070$        111,077$             14,989$             374$       126,439$                       138.04 118.17 1,070$               126,439$                       1,218$                
19.50 DEPARTAMENTO 801 1 86.71 ESTACIONAMIENTO 8 2 21.68 1,070$        92,780$                12,389$             105,168$                       108.39 98.29 1,070$               105,168$                       1,213$                
19.50 DEPARTAMENTO 802 1 97.48 ESTACIONAMIENTO 7 2 21.68 1,070$        104,304$             12,389$             116,692$                       119.16 109.06 1,070$               116,692$                       1,197$                
19.50 DEPARTAMENTO 803 1 103.81 8 ESTACIONAMIENTO 16 2 26.23 1,070$        111,077$             14,989$             374$       126,439$                       138.04 118.17 1,070$               126,439$                       1,218$                
2,307.10 2,877,898$     2930.38 2608.92 2,877,898$     
CUARTO PISO 
DEPARTAMENTOS
QUINTO PISO 
DEPARTAMENTOS
SEXTO PISO  
DEPARTAMENTOS
SEPTIMO PISO 
DEPARTAMENTOS
TOTAL:
TERCER PISO  
DEPARTAMENTOS
CUADRO AREAS EQUIVALENTES- PRECIO INMUEBLES
PRIMER PISO  LOCALES
ESTACIONAMIENTO 32.DELANTERO NO VENDIBLE
PRIMER PISO  SUITES
SEGUNDO PISO  
DEPARTAMENTOS
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 Los precios de los departamentos subirán conforme avanza la obra En 
planos un precio de 1027 USD que es un 3% de descuento con respecto al 
precio base de 1070. Al mes doce o alcanzado el 30% de ventas se subirá 
un 3% lo que quiere decir un precio por metro cuadrado de 1070 USD. y al 
mes 18 o alcanzado un 60% de ventas un valor de 2% de incremento que 
corresponde a  1091 USD. Es decir los que compran en planos tendrán un 
precio mas bajo. Los clientes que decidan adquirir en planos tendrán un 
descuento de un 8%. Esta política de precios es igual cuando el inmueble 
incluye el parqueadero. 
 
 
 
GRÁFICO 7. 2 - COSTO M2 DEL INMUEBLE 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Los locales se vendaran a un solo precio; en el mercado actual se dispone de 
pocos locales en la zona, pero el sector demanda de gran cantidad de locales. El 
proyecto ofrece  locales. El valor de los locales es de $ 1230 USD sin 
parqueadero y de $ 1330 USD, con parqueadero. 
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En el cuadro anterior se puede observar el costo m2 de inmueble con área 
equivalente que encierra área de vivienda más área de parqueadero y balcones; 
en planos, al mes 12 y al mes 18. Cabe mencionar que el cliente que desee pagar 
en efectivo a su vez tendrá un descuento del 5%. Aquí la única diferencia es que 
el área equivalente sube pero el precio se mantiene.  O un valor de 1248 dólares 
sin área equivalente. 
 
 
GRÁFICO 7. 3 - COSTO M2+ PARQUEADERO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
En el cuadro anterior se puede observar el costo m2 de inmueble mas 
parqueadero  en planos, al mes 12 y al mes 18. Cabe mencionar que el cliente 
que desee pagar en efectivo a su vez tendrá un descuento del 5%. 
 La forma de pago de los inmuebles tendrá la política establecida en el 
mercado y en la empresa, que es un 10% de entrada, 20%  en cuotas 
iguales hasta el fin de los proyectos, y el resto financiado por medio de 
cualquier entidad bancaria. Los bancos que validan este financiamiento es 
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el BIESS, a demás la empresa tiene convenios con banco Internacional, 
Banco de Guayaquil. Para el cuadro de ventas de usara el precio base de 
1070 dólares como referente. 
POLÍTICA DE PRECIOS 
A LA RESERVA 10% 
FINANCIAMIENTO 
DIRECTO HASTA ANTES 
DE LA ENTREGA 
20% 
CRÉDITO HIPOTECARIO 70% 
 
 
TABLA 7. 2 - FORMA DE PAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 Para pagos al contado, los clientes tendrán un 5% de descuento. 
7.4 VENTAS DEL PROYECTO 
Los precios y ventas del producto han sido determinados en base a un 
estudio exhaustivo de mercado. Con esto se pudo determinar el precio del 
producto. 
El precio que se usara en el cronograma de ventas es el precio alcanzado el 
mes 18 que es el precio del mercado que equivale a precio promedio de 
departamentos y suites que es: 
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GRÁFICO 7. 4 -  PROMEDIO DE VENTAS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
7.4.1 ANÁLISIS 
Para esto se procedió a sacar el valor de velocidad de ventas ponderado de 
los departamentos. Para los locales se asumirá un local vendido a inicio de obra, 
otro local al mes doce y los dos últimos locales al mes 18. 
Se pondrá como margen que se venderá todos los inmuebles en 20 meses 
como máximo.  
De acurdo a la competencia se realizó una ponderación de velocidad de 
ventas la cual sirve para realizar el cronograma de ventas. 
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7.4.1.1 VELOCIDAD DE VENTAS 
 
 
TABLA 7. 3 - VELOCIDAD DE VENTAS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Como se puede analizar el cuadro antes detallado, se puede observar que de 
acuerdo al análisis de mercado se obtuvo una velocidad de ventas por proyecto, y 
ponderando se obtuvo un promedio de ventas de 1.6 unidades  lo que representa 
que el proyecto se venderá en 18 meses ya que son 30 unidades totales que se 
venderán. 
A continuación se presenta el cronograma de ventas base, en los cuales se 
basará para determinar el análisis financiero estático y dinámico que en el capitulo 
siguiente se los analizará. 
 
 
 
 
UNIDADES POR 
MES
UNIDADES 
TOTALES
2 28
3 35
0.5 18
1.5 60
1 30
170
1.6 unidades/mes
  =30UNIDADES/1.6 UNIDADES/ME
18.75 MESES
PROMEDIO
MESES DE VENTA
PROYECTO
TOTAL
Torre Santa Maria
Stanton Plaza
Torre Orellana
Cattrol
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7.4.1.2 CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
TABLA 7. 4 - CRONOGRAMA DE VENTAS TOTALES 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
En el cronograma de ventas claramente se observa que se cumple con los 18 meses que se obtuvo de análisis, considerando que de entrada el cliente paga el 10% al momento de reservar 
su inmueble, luego de lo cual tendrá los meses suficientes para pagar cuotas que correspondan al 20% y al final con crédito hipotecario se financiará el inmueble correspondiente al 70%.  
Con este se obtiene un ingreso total de $2’ 877,898 USD. 
 
18.00                 
MES
MES VENTA 
ACUERDO A 
CRONOGRAMA 
OBRA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.00 3.00 15,988$            1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$              1,881$                1,881$         1,881$                111,918$             
2.00 4.00 15,988$            1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$              1,999$                1,999$         1,999$                111,918$             
3.00 5.00 15,988$            2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$              2,132$                2,132$         2,132$                111,918$             
4.00 6.00 15,988$            2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$              2,284$                2,284$         2,284$                111,918$             
5.00 7.00 15,988$            2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$              2,460$                2,460$         2,460$                111,918$             
6.00 8.00 15,988$            2,665$              2,665$              2,665$              2,665$              2,665$              2,665$              2,665$              2,665$              2,665$              2,665$                2,665$         2,665$                111,918$             
7.00 9.00 15,988$            2,907$              2,907$              2,907$              2,907$              2,907$              2,907$              2,907$              2,907$              2,907$                2,907$         2,907$                111,918$             
8.00 10.00 15,988$            3,198$              3,198$              3,198$              3,198$              3,198$              3,198$              3,198$              3,198$                3,198$         3,198$                111,918$             
9.00 11.00 15,988$            3,553$              3,553$              3,553$              3,553$              3,553$              3,553$              3,553$                3,553$         3,553$                111,918$             
10.00 12.00 15,988$            3,997$              3,997$              3,997$              3,997$              3,997$              3,997$                3,997$         3,997$                111,918$             
11.00 13.00 15,988$            4,568$              4,568$              4,568$              4,568$              4,568$                4,568$         4,568$                111,918$             
12.00 14.00 15,988$            5,329$              5,329$              5,329$              5,329$                5,329$         5,329$                111,918$             
13.00 15.00 15,988$            6,395$              6,395$              6,395$                6,395$         6,395$                111,918$             
14.00 16.00 15,988$            7,994$              7,994$                7,994$         7,994$                111,918$             
15.00 17.00 15,988$            10,659$             10,659$       10,659$              111,918$             
16.00 18.00 15,988$             15,988$       15,988$              111,918$             
17.00 19.00 15,988$       31,977$              111,918$             
18.00 20.00 15,988$              31,977$              111,918$             
15,988$            17,869$            19,868$            22,000$            24,284$            26,743$            29,408$            32,315$            35,513$            39,066$            43,063$            47,631$            52,960$            59,356$            67,350$            78,009$             93,997$       125,974$            31,977$              2,014,529$         
15,988$            33,858$            53,725$            75,725$            100,009$          126,752$          156,160$          188,475$          223,988$          263,054$          306,117$          353,748$          406,708$          466,064$          533,413$          611,422$           705,419$     831,393$            863,369$            2,877,898$         
0.56% 0.62% 0.69% 0.76% 0.84% 0.93% 1.02% 1.12% 1.23% 1.36% 1.50% 1.66% 1.84% 2.06% 2.34% 2.71% 3.27% 4.38% 1.11% 70.00%
0.56% 1.18% 1.87% 2.63% 3.48% 4.40% 5.43% 6.55% 7.78% 9.14% 10.64% 12.29% 14.13% 16.19% 18.53% 21.25% 24.51% 28.89% 30.00% 100.00%
MESES DE VENTA
MESES VENTAS
 TOTAL PARCIAL 
 TOTAL ACUMULADO 
 % PARCIALES 
 % ACUMULADOS 
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7.5 CONCLUSIONES 
En el presente cuadro se observa la política y estrategia comercial que el 
proyecto dispone para la promoción, comercialización y venta del inmueble. 
ESTRATEGIAS    
LOGOTIPO CUMPLE 
VALLAS CUMPLE 
REVISTAS CUMPLE 
DÍPTICOS CUMPLE 
EMAILS CUMPLE 
PAGINA WEB CUMPLE 
FORMAS DE PAGO CUMPLE 
VALLAS DE APOYO ENTIDADES 
BANCARIAS CUMPLE 
DESCUENTOS CUMPLE 
DEPARTAMENTO PILOTO CUMPLE 
OFICINA DE VENTAS CUMPLE 
 
 
TABLA 7. 5 – ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 La empresa tiene un precio adecuado al mercado, la velocidad de ventas 
hace que el proyecto se venda en 18 meses, tomando en cuenta que se 
tomarán 3 meses luego de iniciado las ventas para comenzar a la 
comercialización  
A continuación se presenta una tabla con las conclusiones obtenidas de la 
estrategia de comercialización y ventas que tendrá el proyecto Edificio Frago a lo 
largo de su vida de planificación, ejecución, ventas y finalización del proyecto. 
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ASPECTO CALIFICACIÓN CONCLUSIONES 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
MUY BUENA 
La empresa como tal realiza el lanzamiento y 
promoción del proyecto a través de pre venta e 
información por medio de dípticos, mailing, e mail y 
pagina web. A su vez se ofrece el departamento 
modelo a los 5 meses de haber comenzado el 
proyecto. Para el Proyecto Edifico Frago, se lo está 
promocionando a través de dípticos, pagina web y 
e mail a clientes antiguos y personas que se tiene 
su información cuando visitaron proyectos 
antiguos. 
    
 
PUBLICIDAD MUY BUENA 
El proyecto Edificio Frago cuenta con dípticos, e 
información sumamente detallada en página web. 
A su vez con 3 oficinas de ventas, una directa y 
otra en sitios estratégicos de la ciudad. 
POLÍTICA DE 
PRECIOS 
MUY BUENA 
La política de precios establecida para el Edificio 
Frago corresponde a 10% al momento de realizar 
la reserva, 20% distribuido en cuotas hasta el 
momento del crédito hipotecario y 70% financiado 
con cualquier entidad bancaria 
PERIODO DE 
VENAS 
BUENO 
La velocidad de venta determina en el capitulo de 
estudio de competencia directa determinó un 
promedio de 1.68 unidades por mes. La venta total 
del proyecto se realizará en 18 meses. Se 
comienza la venta de inmuebles al mes 3  y se 
obtiene los últimos pagos al mes 18. El total de 
ventas es de $ 2´877,989 USD 
 
 
TABLA 7. 6 -  CONCLUSIONES DE ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
El capítulo financiero ayuda a determinar si el proyecto en estudio cumple con 
los requerimientos financieros, es decir, concluir si el proyecto es viable o no 
dentro del ámbito económico financiero. Para esto se empleará análisis de los 
ingresos  del proyecto y los gastos realizados  con el fin de generar flujos para 
poder finalizar analizando la rentabilidad real y estática del proyecto con base a 
una tasa de descuento del mercado. 
8.2 METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del capítulo se usará conceptos financieros generando 
flujos reales antes y después de impuestos con el fin de  conseguir la utilidad más 
real que el proyecto generará.  
Primeramente se obtuvo la tasa de descuento para Ecuador en base al 
modelo CAPM.  
Con estos datos se analizará el V.A.N valor actual neto, la TIR tasa interna de 
retorno no se la utilizará para análisis de viabilidad de proyectos ya que presenta 
muchas variaciones de signos en el flujo total y por esta razón no es aplicable.  
Una vez analizado el VAN de estado normal de proyecto sin apalancamiento, 
se procederá a usar la sensibilidad a variables de: costos de la construcción,  
precio de venta del  inmueble y velocidad de ventas del producto, para terminar 
con el análisis de escenarios y flujo con apalancamiento. De esta forma se 
determinará las diferencias entre un proyecto apalancado y no sometido a 
diferentes sensibilidades y escenarios. 
Referente a los metros totales útiles vendibles, para este capítulo se cogió los 
metros de departamentos vendibles más área equivalente de los parqueaderos. 
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 Es necesario aclarar que se analizará el proyecto financieramente con el 
VAN, ya que la TIR, al tener flujos con gran cantidad de variación de signos, este 
se convierte en irreal 
8.3 TASA DE DESCUENTO 
Antes de definir la tasa de descuento, debemos saber que esta tasa de 
descuento es muy variable y depende de cada inversor el obtenerla ya que 
intervienen algunas variables que enseguida detallaremos. 
La tasa de descuento es la tasa que equivale a la 
alternativa  de   interés  de   invertir  el  mismo dinero  en  otro  proyecto 
o   colocación bancaria o hipotecas, etc.12   
La tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos de caja de un 
proyecto es una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación 
del mismo, la utilización de una tasa de descuento inapropiada puede llevar a un 
resultado equivocado de la evaluación. 
La tasa de descuento se sacó en base al rendimiento que los inversionistas 
quisieran si van a invertir en Ecuador. Es decir como inversionistas lo que siempre 
se busca es maximizar la utilidad en cualquier país. 
Para sacar la tasa de descuento se usará el modelo de CAPM (CAPITAL 
ASSETS PRICING MODEL). Acorde a Federico Eliscovich, MDI, “Es un modelo 
Económico que sirve para valuar activos de acuerdo al riesgo y al retorno futuro 
previsto. Este proyecto pretende proyectar el retorno promedio futuro de un activo. 
No predice el rendimiento del próximo periodo. Tiene valor predictivo en el 
mediano plazo.” 
La formula del CAPM para obtener la tasa de descuento del país en vías de 
desarrollo es: 
                                            
12
  TASA DE DESCUENTO. http://inventoss.tripod.com/evaluacionproyectos.htm.  JUNIO 2012 
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          (     )     
En donde: 
 rec: tasa de descuento esperada. 
 rf: porcentaje del valor del activo libre de riesgo. 
 rp: riesgo país. 
 rm: rendimiento de mercado. 
   : coeficiente de riesgo de un activo específico. 
 
Con todos los parámetros antes mencionados se procedió a sacar la tasa de 
descuento para inversionistas, que  servirá para el análisis del proyecto como tal. 
 
TASA DE DESCUENTO 
(M. CAPM) 
rf 2.67 
rp 8.78 
rm 11.6 
rm-rf 8.93 
B 1.03 
rec 20.65% 
 
 
TABLA 8. 1 – DATOS TASA DE DESCUENTO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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8.3.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL 
MODELO CAPM 
 rF (RENDIMIENTO LIBRE DE INFLACIÓN): 
Al hablar de rF o rendimiento libre de inflación se conoce a: 
“Compensar la inflación y la inmovilización del dinero con un mínimo de riesgo  
de crédito” 13  
 rf: PRIMA POR INFLACIÓN + TASA DE INTERÉS REAL 
Al saber que la tasa T-Bills del tesoro de Estados Unidos tiene inversión con 
menor riesgo, se escoge a la tasa de los bonos con cupón cero del gobierno de 
Estados Unidos como el rf tasa de interés libre de riesgo. 14  
Por lo tanto: 
   rf: 2,67 15 (histórico. Tomado al 18 de junio 2012) 
 rM (RENDIMIENTO DE MERCADO) 
En Ecuador no existe un rendimiento de mercado por lo que, acorde, a un 
rendimiento de mercado de la industria inmobiliaria de Estados  Unidos se obtuvo 
este dato que es: 
 rm: 11,6% 16 
                                            
13
 FEDERICO ELISCOVICH. Apuntes PDF. Clases MDI Quito 2012. PÁG. 11  
14
 FEDERICO ELISCOVICH. Apuntes PDF. Clases MDI Quito 2012. PÁG. 11 
15 http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest 
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012 
16
 Tomado Junio 2012.  http://www.quantext.com/InvestingAtHome.pdf 
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 rm-rf (PRIMA DE RIESGO DE MERCADO)  
Simplemente es la diferencia entre rendimiento de mercado y rendimiento 
libre de inflación. Así se obtiene el valor: 
11,6-2,67=8,93% 
 rp (RIESGO PAÍS) 
El valor de riesgo país se lo tomó en un promedio de los últimos 3 meses. 
Acorde a datos del Banco Central del Ecuador, obtenido a 8 de junio del ano 2012 
el riesgo país es:  
 rp: 878 puntos es decir 8,78% 17 
 B COEFICIENTE DE RIESGO DE UN ACTIVO ESPECIFICO 
Es una medida de riesgos que usa el Método CAPM.  
“Representa la variabilidad relativa con respecto al movimiento del mercado. 
Mide el riesgo sistemático de un activo en relación con el promedio del mercado. 
Indica la sensibilidad del rendimiento de un activo a los movimientos del mercado, 
es decir su volatilidad.”18  
Al no existir un valor claro en el mercado ecuatoriano, el valor Beta se tomará 
de Estados Unidos. 
    1.03 19 
                                            
17
  Tomado Junio 2012. http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
18
  FEDERICO ELISCOVICH. Apuntes PDF. Clases MDI Quito 2012. PÁG. 13 
19  Tomado Junio 2012. http://www.reuters.com/sectors/industries/rankings?industryCode=46&view=stability 
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Por lo tanto utilizando la formula aritmética del CAPM, la tasa de descuento 
estimada para Ecuador es: 
          (     )     
    rec= 20.65% 
 
8.4 ANÁLISIS ESTÁTICO 
Este método llamado análisis estático simplemente es analizar los costos e 
ingresos obtenidos en los capítulos anteriores. “El análisis estático financiero es 
un Método de Análisis Económico que consiste en estudiar las relaciones entre los 
factores que determinan una posición de equilibrio”. 20 
A continuación se presenta un resumen de los costos e ingresos para el 
proyecto FRAGO. 
 
TABLA 8. 2 – RESUMEN FINANCIERO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
                                            
20
  Tomado Junio 2012.  http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Estatico/94698.html junio 16 2012 
m2 COSTO COSTO/M2
PORCENTAJE 
INCIDENCIA
TOTAL COSTO TERRENO 710 284,000$             400.00$       14%
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRUCCION 1,348,053$         267.20$       68%
TOTAL COSTO INDIRECTO 355,835$             18%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 1,987,888$         100%
m2
PORCENTAJE 
INCIDENCIA
TOTAL INGRESOS INMUEBLES PROYECTO 2608.92 100%
 $    890,010 
31%
45%
UTILIDAD NETA
MARGEN SOBRE VENTAS
RENTABILIDAD SOBRE COSTOS
RESUMEN DE EGRESOS EDIFICIO FRAGO
INGRESOS POR VENTAS TOTALES
INGRESO TOTAL
2,877,898$                                    
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La utilidad neta del proyecto con una inversión total de $ 1, 987,888.10 USD. 
Con terreno incluido es de $ 890, 010 USD.  
El margen sobre ventas generado es de 31% y se obtiene una rentabilidad 
sobre costos de 45%. Todo esto en los 22 meses que el proyecto durará. 
8.5 ANÁLISIS DE EGRESOS DEL PROYECTO 
Como egresos totales del proyecto antes analizados en los capítulos de 
costos, intervienen el costo del terreno, el costo directo de construcción y costos 
indirectos respectivamente. Para ello se analizó costos mes a mes para así dar a 
conocer al inversionista  la cantidad de dinero que el proyecto tendrá mes a mes, 
A continuación se presenta el gráfico y la tabla  de egresos mensuales y 
acumulados. La proyección de cronograma arroja que la construcción con la 
planificación total del proyecto será en 20 meses, tomando en cuenta que tendrá 
2 meses más por cuestiones de imprevistos o alargues de obra. 
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TABLA 8. 3 – CRONOGRAMA COSTOS TOTALES EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
GRÁFICO 8. 1 – COSTOS PARCIALES VS ACUMULADOS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
FASE DE VENTAS
CODIGO CAPITULOS
TOTAL 
CAPITULO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00
TE TERRENO 284,000$         284,000$   
CD COSTOS DIRECTOS MES A MES 1,348,053$       -$          -$          6,464$          18,418$      27,555$            34,557$          43,668$      53,320$      60,964$      73,336$      87,508$      102,906$      121,440$      141,959$      123,068$      110,755$      101,862$      80,206$       67,234$       53,730$       39,101$       -$            -$            -$            -$            -$            
CI1 GASTOS  PRE DURANTE Y  POS PROYECTO 108,700$         4,726$      4,726$      4,726$          4,726$        4,726$              4,726$            4,726$        4,726$        4,726$        4,726$        4,726$        4,726$          4,726$          4,726$          4,726$          4,726$          4,726$          4,726$         4,726$         4,726$         4,726$         4,726$         4,726$         
CI2 GASTOS TASAS GARANTIAS 17,100$           8,550$      8,550$         
CI3 GASTOS GERENCIA 79,200$           3,771$          3,771$        3,771$              3,771$            3,771$        3,771$        3,771$        3,771$        3,771$        3,771$          3,771$          3,771$          3,771$          3,771$          3,771$          3,771$         3,771$         3,771$         3,771$         3,771$         3,771$         
CI4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,080$           913$         913$             913$           913$                 913$               913$           913$           913$           913$           913$           913$             913$             913$             913$             913$             913$             913$           913$           913$           913$           913$           913$           
CI5 GASTOS VENTAS 63,314$           -$          -$          -$              352$           393$                 437$               484$           534$           588$           647$           711$           781$             859$             947$             1,048$          1,165$          1,306$          1,482$         1,716$         2,068$         2,771$         703$           44,320$       -$            -$            -$            
CI6 GASTOS PLANEACION 27,000$           9,000$      9,000$      9,000$          
CI7 GASTOS IMPREVISTOS 40,442$           1,926$          1,926$        1,926$              1,926$            1,926$        1,926$        1,926$        1,926$        1,926$        1,926$          1,926$          1,926$          1,926$          1,926$          1,926$          1,926$         1,926$         1,926$         1,926$         1,926$         1,926$         
FASES DEL PROYECTO
 F. IMPREVISTOS  IMPREVISTOS 2 F. PLANIFICACION FASE DE EJECUCION
CRONOGRAMA COSTOS TOTALES
C
O
S
T
O
S
TOTAL 1,987,888$       
COSTOS  MENSUALES PARCIALES 1,987,888$       297,726$   23,189$     26,800$         30,106$      39,285$            46,330$          55,488$      65,191$      72,889$      85,319$      99,555$      115,023$      133,636$      154,242$      135,452$      123,256$      114,504$      93,024$       80,286$       67,134$       53,208$       20,590$       55,656$       -$            -$            -$            
COSTOS  MENSUALES ACUMULADOS 1,987,888$       297,726$   320,915$   347,715$       377,821$     417,105$          463,436$        518,924$     584,115$     657,003$     742,323$     841,877$     956,900$      1,090,536$    1,244,778$    1,380,230$    1,503,486$    1,617,990$    1,711,014$  1,791,300$  1,858,435$  1,911,643$  1,932,232$  1,987,888$  1,987,888$  1,987,888$   1,987,888$   
% PARCIALES 100% 15% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 3% 0% 0% 0%
% TOTALES 100% 15% 16% 17% 19% 21% 23% 26% 29% 33% 37% 42% 48% 55% 63% 69% 76% 81% 86% 90% 93% 96% 97% 100.00% 100.0% 100% 100%
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
268 
 
Hay que tomar en cuenta que la empresa asumió el costo total del terreno en el 
mes cero por lo que de ahí en adelante se tomo 19 meses de construcción más 2 
meses mas considerados de imprevistos, y se dejo 3 meses mas de imprevistos 
secundarios 2 conociendo como alargues propio de obra, en los que normalmente en 
obra será para obras de acabados finales y limpieza final. 
8.6 ANÁLISIS DE INGRESOS DEL PROYECTO 
Para el análisis de ingresos se tomó en cuenta que dentro de la zona del 
proyecto la velocidad de ventas ponderada de competencia es de 1.6 unidades por 
mes. En el proyecto al tener 30 unidades se venderá en 18 meses aproximadamente. 
Se considera que se comenzará las ventas al mes 3 que haya iniciado la 
construcción del proyecto y se venderá el último inmueble al mes 20 de construcción 
de obra. Es decir en los 18 meses. 
En el siguiente cuadro se puede observar la planificación de ventas. 
En este cuadro se puede ver claramente que el ingreso mayor será en el mes 22 
puesto que el proyecto estimada mente durará en construcción 18 meses pero aun 
así se asumió dos meses mas de imprevistos en donde normalmente toma tiempo 
que la banca hipoteque el inmueble y desembolse el dinero, por lo que los 
departamentos serán entregados entre el mes 18 al 20. Es aquí que entra la 
inversión por parte de crédito hipotecario y variará de acurdo a elección y preferencia 
del cliente. La empresa normalmente ha visto que entre tramites de hipoteca del 
inmueble mas tramites burócratas , dura mas o menos dos meses para la entrega del 
dinero o desembolso correspondiente al 70% del total del valor del inmueble. En este 
mes 22 el ingreso será de 70% del total de ventas.  
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TABLA 8. 4 – CRONOGRAMA INGRESOS TOTALES EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
GRÁFICO 8. 2 - INGRESOS PARCIALES  VS ACUMULADOS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
18.00             
MES
MES VENTA 
ACUERDO A 
CRONOGRAMA 
OBRA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL
1.00 3.00 15,988$        1,881$   1,881$   1,881$      1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$     1,881$          1,881$          111,918$    159,883$    
2.00 4.00 15,988$ 1,999$   1,999$      1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$     1,999$          1,999$          111,918$    159,883$    
3.00 5.00 15,988$ 2,132$      2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$     2,132$          2,132$          111,918$    159,883$    
4.00 6.00 15,988$   2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$     2,284$          2,284$          111,918$    159,883$    
5.00 7.00 15,988$   2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$     2,460$          2,460$          111,918$    159,883$    
6.00 8.00 15,988$   2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$     2,665$          2,665$          111,918$    159,883$    
7.00 9.00 15,988$   2,907$     2,907$     2,907$     2,907$     2,907$     2,907$     2,907$     2,907$     2,907$     2,907$          2,907$          111,918$    159,883$    
8.00 10.00 15,988$   3,198$     3,198$     3,198$     3,198$     3,198$     3,198$     3,198$     3,198$     3,198$          3,198$          111,918$    159,883$    
9.00 11.00 15,988$   3,553$     3,553$     3,553$     3,553$     3,553$     3,553$     3,553$     3,553$          3,553$          111,918$    159,883$    
10.00 12.00 15,988$   3,997$     3,997$     3,997$     3,997$     3,997$     3,997$     3,997$          3,997$          111,918$    159,883$    
11.00 13.00 15,988$   4,568$     4,568$     4,568$     4,568$     4,568$     4,568$          4,568$          111,918$    159,883$    
12.00 14.00 15,988$   5,329$     5,329$     5,329$     5,329$     5,329$          5,329$          111,918$    159,883$    
13.00 15.00 15,988$   6,395$     6,395$     6,395$     6,395$          6,395$          111,918$    159,883$    
14.00 16.00 15,988$   7,994$     7,994$     7,994$          7,994$          111,918$    159,883$    
15.00 17.00 15,988$   10,659$   10,659$        10,659$        111,918$    159,883$    
16.00 18.00 15,988$   15,988$        15,988$        111,918$    159,883$    
17.00 19.00 15,988$        31,977$        111,918$    159,883$    
18.00 20.00 15,988$        31,977$   111,918$    159,883$    
15,988$        17,869$ 19,868$ 22,000$   24,284$   26,743$   29,408$   32,315$   35,513$   39,066$   43,063$   47,631$   52,960$   59,356$   67,350$   78,009$   93,997$        125,974$     31,977$   2,014,529$ 2,877,898$ 
15,988$        33,858$ 53,725$ 75,725$   100,009$ 126,752$ 156,160$ 188,475$ 223,988$ 263,054$ 306,117$ 353,748$ 406,708$ 466,064$ 533,413$ 611,422$ 705,419$      831,393$     863,369$ 2,877,898$ 2,877,898$ 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 1% 70% 100.00%
1% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 7% 8% 9% 11% 12% 14% 16% 19% 21% 25% 29% 30% 100% 100.00%
MESES DE VENTA
MESES VENTAS
 TOTAL PARCIAL 
 TOTAL ACUMULADO 
 % PARCIALES 
 % ACUMULADOS 
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8.7 ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA TOTAL 
El análisis del flujo de caja se lo realizó analizando los costos totales del proyecto y los ingresos totales del proyecto. Con esto se determinó el flujo de caja del edificio FRAGO sin considerar  
ingresos por financiamiento que mas adelante lo analizaremos para luego proceder a  concluir el mejor flujo. 
Con este flujo de fondos se determinó la inversión máxima acumulada del proyecto obtenido al  mes 18 con un valor de $ 1, 179,878 USD. Este valor  ayuda para ingresar a pedir al banco 
una línea de crédito por este valor. 
 
TABLA 8. 5 – FLUJO DE FONDOS PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
GRÁFICO 8. 3 – FLUJO DE FONDOS EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
COSTOS 
ACUMULADOS 297,726$           320,915$        347,715$           377,821$        417,105$          463,436$        518,924$        584,115$        657,003$        742,323$        841,877$        956,900$        1,090,536$        1,244,778$        1,380,230$         1,503,486$         1,617,990$         1,711,014$         1,791,300$         1,858,435$         1,911,643$         1,932,232$         1,987,888$        
INGRESOS 
ACUMULADOS -$                    -$                 -$                   15,988$           33,858$            53,725$           75,725$           100,009$        126,752$        156,160$        188,475$        223,988$        263,054$           306,117$           353,748$            406,708$            466,064$            533,413$            611,422$            705,419$            831,393$            863,369$            2,877,898$        
FLUJO 
ACUMULADO 
EFECTIVO (297,726)$          (320,915)$       (347,715)$         (361,833)$       (383,248)$         (409,710)$       (443,199)$       (484,106)$       (530,251)$       (586,162)$       (653,402)$       (732,912)$       (827,482)$          (938,662)$          (1,026,483)$       (1,096,778)$       (1,151,927)$       (1,177,601)$       (1,179,878)$       (1,153,016)$       (1,080,250)$       (1,068,863)$       890,010$           
FLUJO DE FONDOS
MAXIMA 
INVERSION 
ACUMULADA
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8.8 ANÁLISIS DINÁMICO DEL PROYECTO  
Para generar el flujo operacional del proyecto se procedió a analizar los 
ingresos, egresos parciales mes a mes a fin de generar un flujo operacional en 
toda la vida del proyecto. 
A continuación se presenta un resumen de los principales datos obtenidos. 
Así: 
 El egreso parcial máximo generado en la vida del proyecto se da en el mes 
13, correspondiente al valor  de $ 153,295 USD 
 El ingreso máximo parcial que se obtendrá por ventas de los inmuebles se 
tiene al  mes 22. El valor que se tiene es $ 2, 014,529 USD. 
 La inversión máxima acumulada se obtendrá en el mes 18 correspondiente 
a un valor de $ 1, 179,878 USD considerando el valor del terreno. 
 La utilidad que se obtiene es de $890,010 USD. 
 El costo total del proyecto es de $1, 987,888 USD. 
 El ingreso máximo total será de $2, 877,898 USD. 
 El VAN obtenido es de $ 424,839, mayor a cero, por lo tanto la inversión y 
rentabilidad satisface los requerimientos de los inversionistas. 
 La TIR anual da un valor de 59,12% 
A continuación se presenta la tabla de flujo operativo:  
 
 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
COSTOS 
PARCIALES
297,726$           23,189$           26,800$             29,754$           38,891$            45,893$           55,004$           64,656$           72,300$           84,672$           98,844$           
INGRESOS 
PARCIALES
-$                    -$                 -$                   15,988$           17,869$            19,868$           22,000$           24,284$           26,743$           29,408$           32,315$           
GASTOS 
VENTAS 
-$                    -$                 -$                   352$                393$                  437$                484$                534$                588$                647$                711$                
FLUJO 
EFECTIVO
(297,726)$          (23,189)$         (26,800)$            (14,117)$         (21,415)$           (26,463)$         (33,489)$         (40,907)$         (46,145)$         (55,911)$         (67,240)$         
FLUJO DE FONDOS
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TABLA 8. 6 – FLUJO DE FONDOS PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 Con este flujo se procedió a sacar el VAN. 
 
 
TABLA 8. 7 – VAN, TASA EFECTIVA DEL PROYECTO EDIFICO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 ANÁLISIS DEL VAN Y DE LA TIR 
El VAN del proyecto sin apalancar es de $ 424,839 USD, mayor a cero lo que 
indica que la inversión es buena, con mayor rentabilidad esperada. La tasa interna 
de retorno es de 59% anual, lo que quiere decir que el retorno es mucho mayor al 
esperado del 20,65% esperado por los inversionistas. Solo en este caso se 
analiza la TIR ya que al presentar variaciones considerables en cambio de signo 
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
114,242$        132,776$           153,295$           134,404$            122,091$            113,199$            91,542$              78,570$              65,067$              50,437$              19,886$              11,336$             
35,513$           39,066$             43,063$             47,631$              52,960$              59,356$              67,350$              78,009$              93,997$              125,974$            31,977$              2,014,529$        
781$                859$                   947$                   1,048$                1,165$                1,306$                1,482$                1,716$                2,068$                2,771$                703$                    44,320$             
(79,510)$         (94,570)$            (111,179)$          (87,821)$             (70,295)$             (55,149)$             (25,674)$             (2,277)$               26,863$              72,765$              11,387$              1,958,873$        
FLUJO DE FONDOS
VAN $ 424,839
TASA EFECTIVA 
ANUAL
20.65%
TASA EFECTIVA 
MENSUAL
1.58%
TIR 
MENSUAL
3.95%
TIR ANUAL 59.12%
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es preferible no usar este indicador para obtener datos comparativos financieros, 
es por eso que se usará solamente el VAN para análisis de resultados. 
8.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES Y ESCENARIOS 
Para analizar las sensibilidades y escenario del proyecto se procedió a 
escoger a que parámetros se aplicará sensibilidad. 
El análisis de sensibilidades de un proyecto no es más que medir el riesgo 
que tendrá el proyecto a diferentes parámetros. 
Según Federico Eliscovich, profesor MDI Quito 2012, el análisis de 
sensibilidad identifica las variables críticas y ayuda a conocer los límites del 
proyecto. El movimiento de más de una variable define distintos escenarios que 
mas adelante los analizaremos. Estos escenarios proyectados deben ser 
coherentes con la rentabilidad del proyecto y el medio al que esta sujeto. 
8.9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A COSTOS DIRECTOS. 
Solo se realizó sensibilidad a costos directos para controlar en obra. 
Al realizar el análisis de sensibilidad a costos directos se encontró que a un 
incremento de precios en costos directos mayor a 37,72% hará que el proyecto no 
tenga rentabilidad. 
 
 
Claramente en el siguiente grafico podemos ver que el porcentaje de subir un 
1% a los costos directos hará que el VAN descienda un 5%. La variación del VAN 
original a un VAN cero significa la disminución de 100%, es decir la disminución 
de $ 424,839  USD.  
37.72%
TASA 
VAN=0
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TABLA 8. 8 – SENSIBILIDAD DEL VAN A INCREMENTO DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
GRÁFICO 8. 4 – SENSIBILIDAD DEL VAN A COSTOS DIRECTOS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
La variación del VAN en el proyecto Edificio Frago es directamente proporcional a los incrementos de preciso en costos directos. El proyecto alcanza incrementos de costos totales de hasta 
37%, generando aún la  utilidad esperada. 
 
INCREMENTO 
PORCENTUAL  DE  
COSTOS DIRECTOS  ( %)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44%
37.72%
VARIACION DEL VAN $ 402,615
424,839$      402,615$      380,391$      358,168$      335,944$      313,720$      291,496$      269,273$      247,049$      224,825$      202,601$      180,378$      158,154$      135,930$      113,706$      91,483$        69,259$        47,035$        24,812$        2,588$          (19,636)$       (41,860)$       (64,083)$       5,724.57$     
DECREMENTO DEL VAN 
ORIGINAL
0% 5% 10% 16% 21% 26% 31% 37% 42% 47% 52% 58% 63% 68% 73% 78% 84% 89% 94% 99% 105% 110% 115% 99%
DECREMENTO DEL VAN 
PARCIAL
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7%
TASA 
VAN=0
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8.9.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  A COSTOS TOTALES. 
Se realizó sensibilidad a costos totales del proyecto es decir costos directos 
más indirectos sin considerar el terreno ya que relativamente no es sensible a 
variación grande de precios. Esto nos sirve por que normalmente los precios de 
materiales y mano de obra directa incrementa. Este análisis servirá  para concluir 
con los inversionistas que tan sensible es el proyecto a un cambio o subida de 
precios y para luego determinar a que punto el proyecto puede aguantar un 
incremento de costos generando rentabilidad. 
Al realizar el análisis de sensibilidad a costos totales se encontró que a un 
incremento de precios en costos totales mayor a 29,66% hará que el proyecto no 
tenga rentabilidad. 
 
 
A continuación se presenta el flujo generado por incremento en costos totales: 
La disminución parcial del VAN conforme se varié un 1% a los costos totales 
del proyecto  es de un  7% de disminución del VAN uno con respecto del otro. 
 
 
 
29.66%
TASA 
VAN=0
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TABLA 8. 9 - SENSIBILIDAD DEL VAN A INCREMENTO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
 
GRÁFICO 8. 5 – SENSIBILIDAD DEL VAN A VARIACIÓN DE COSTOS TOTALES 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
La variación del VAN en el proyecto Edificio Frago es directamente proporcional a los incrementos de precios en costos directos. El proyecto alcanza incrementos de costos totales de hasta 
29.5%, generando aún utilidad esperada. 
VARIACION PORCENTUAL DE 
COSTOS TOTALES (%)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
29.66%
VARIACION DEL VAN $ 340,396 424,839$        396,691$          368,544$        340,396$        312,248$        284,101$        255,953$        227,806$        199,658$        171,511$        143,363$        115,215$           87,068$             58,920$              30,773$              2,625$                7,422$                
DECREMENTO DEL VAN 
ORIGINAL 0% 7% 13% 20% 27% 33% 40% 46% 53% 60% 66% 73% 80% 86% 93% 99% 98%
DECREMENTO DEL VAN 
PARCIAL
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
TASA 
VAN=0
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8.9.3  SENSIBILIDAD A DISMINUCIÓN  PORCENTUAL EN 
VENTAS 
Al realizar el análisis de sensibilidad a precios de venta de los inmuebles se 
encontró que a un decremento de precios a los ingresos del proyecto Edificio 
Frago mayor a 19.4% hará que el proyecto no tenga rentabilidad. 
 
A continuación se presenta el flujo generado por disminución en los ingresos 
del proyecto: 
 
 
 
TABLA 8. 10 - SENSIBILIDAD DEL VAN A DISMINUCIÓN DE PRECIOS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
La disminución parcial del VAN conforme se varié un -1% a los ingresos del 
proyecto  es de un 10% de disminución del VAN uno con respecto del otro. 
-19.38%
TASA 
VAN=0
VARIACION PORCENTUAL DE 
INGRESOS
0% -2% -4% -6% -8% -10%
VARIACION DEL VAN $ 375,859 419,114$              375,859$            332,603$           289,348$              246,092$              202,837$              
DECREMENTO DEL VAN 
ORIGINAL
0% 10% 21% 31% 41% 52%
DECREMENTO DEL VAN 
PARCIAL
10% 10% 10% 10% 10% 10%
-12% -14% -16% -18% -20% -22%
-19.38%
159,581$              116,326$              73,070$                29,815$                (13,441)$               (56,696)$               -$                      
62% 72% 83% 93% 103% 114% 100%
10% 10% 10% 10% 10% -14% 34%
TASA 
VAN=0
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 GRÁFICO 8. 6 - SENSIBILIDAD DEL VAN A VARIACIÓN DE PRECIOS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
La variación del VAN en el proyecto Edificio Frago es directamente proporcional a los decrementos de precios en los ingresos del proyecto. El proyecto alcanza disminución de ingresos de 
hasta –19.40%, generando aún utilidad esperada. 
 
 
 
GRAFICO 7. 1 – SENSIBILIDAD A DISMINUCIÓN  DE PRECIOS 
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8.9.4 SENSIBILIDAD A PERIODOS DE VENTA DEL PROYECTO 
Al realizar el análisis de sensibilidad a periodos de venta de los inmuebles se 
encontró que si se aumenta de periodo de ventas del proyecto Edificio Frago 
mayor a 21 periodos sobre los  18 periodos base es decir 34 meses totales hará 
que el proyecto no tenga rentabilidad. 
Se consideró que uno de los casos mas trágicos es vender un solo 
departamento por mes. En la zona como se conoció anterior mente en el estudio 
de mercado se encontró que se esta vendiendo aproximadamente 2 
departamentos por mes 
 
A continuación se presenta el flujo generado por aumento en periodo de 
ventas del Edificio Frago 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.92
PERIODO
VAN=0
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TABLA 8. 11 – SENSIBILIDAD A INCREMENTO EN PERIODO DE VENTAS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
 
GRÁFICO 8. 7 – SENSIBILIDAD A INCREMENTO DE PERIODO DE VENTAS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
VARIACION MENSUAL EN 
VENTAS
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22.0 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
39.92
 VARIACION DEL VAN $ 424,839 424,839$                       414,618$       400,747$       384,294$       365,993$       346,366$       325,792$       304,550$       282,852$       260,861$       238,702$       216,472$       194,249$       172,094$       150,055$       128,172$       106,475$       84,989$          63,734$          42,726$          21,977$          1,497$            (18,708)$        5,725$       
DECREMENTO DEL VAN 
ORIGINAL
0.0% 2.4% 5.7% 9.5% 13.9% 18.5% 23.3% 28.3% 33.4% 38.6% 43.8% 49.0% 54.3% 59.5% 64.7% 69.8% 74.9% 80.0% 85.0% 89.9% 94.8% 99.6% 104.4% 98.7%
DECREMENTO DEL VAN 
PARCIAL
2% 3.26% 3.9% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
SENSIBILIDAD DEL VAN A VARIACION DE PERIODO DE VENTAS
PERIOD
OVAN=0
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8.9.5 ESCENARIO COSTOS TOTALES-PRECIOS DE VENTA DE LOS INMUEBLES 
El análisis de escenarios nos permite obtener un comportamiento en el tiempo del proyecto más real ya que normalmente no solo un parámetro es afectado en la vida del proyecto, si no son 
más de uno.  Solamente se lo realizó hasta incrementos porcentuales de un máximo de 32% en costos totales y de una disminución de precios de venta de -20% y se encontró: 
El escenario por el cual el proyecto Edificio Frago pasará es variación porcentual de costos totales versus variación porcentual de ventas. A continuación se presenta la tabla de escenarios 
en la cual se puede ver que el proyecto es bueno ya que soporta incremento porcentual de costos directos de hasta 30% y cerca de un decremento de precios del proyecto de aproximadamente 
de hasta 0%. A si mismo, soporta decremento de precios de hasta 18% con aumento porcentual de costos totales de hasta 2%. Siendo estos los antes detallados los peores escenarios. 
Pasados estos incrementos en costos y disminución en precios harán que el proyecto sea no viable. 
 
 
 
TABLA 8. 12 – VARIACIÓN DEL VAN EN ESCENARIOS 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
VAN $ 311,383 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20%
VARIACION DEL VAN POR ESCENARIO
VARIACION PORCENTUAL DE VENTAS
V
A
R
IA
C
IO
N
 P
O
R
C
E
NT
U
A
L D
E
 C
O
S
TO
S
0% 424,839$           381,583$             338,328$           295,072$           251,817$           208,561$           165,306$           122,050$           78,795$             35,539$             (7,716)$             
2% 397,894$           354,639$             311,383$           268,128$           224,872$           181,617$           138,361$           95,106$             51,850$             8,595$               (34,661)$           
4% 370,949$           327,694$             284,438$           241,183$           197,927$           154,672$           111,416$           68,161$             24,906$             (18,350)$           (61,605)$           
6% 344,005$           300,749$             257,494$           214,238$           170,983$           127,727$           84,472$             41,216$             (2,039)$             (45,295)$           (88,550)$           
8% 317,060$           273,805$             230,549$           187,294$           144,038$           100,783$           57,527$             14,272$             (28,984)$           (72,239)$           (115,495)$         
10% 290,115$           246,860$             203,604$           160,349$           117,093$           73,838$             30,582$             (12,673)$           (55,928)$           (99,184)$           (142,439)$         
12% 263,171$           219,915$             176,660$           133,404$           90,149$             46,893$             3,638$               (39,618)$           (82,873)$           (126,129)$         (169,384)$         
14% 236,226$           192,971$             149,715$           106,460$           63,204$             19,949$             (23,307)$           (66,562)$           (109,818)$         (153,073)$         (196,329)$         
16% 209,281$           166,026$             122,770$           79,515$             36,259$             (6,996)$             (50,251)$           (93,507)$           (136,762)$         (180,018)$         (223,273)$         
18% 182,337$           139,081$             95,826$             52,570$             9,315$               (33,941)$           (77,196)$           (120,452)$         (163,707)$         (206,963)$         (250,218)$         
20% 155,392$           112,137$             68,881$             25,626$             (17,630)$           (60,885)$           (104,141)$         (147,396)$         (190,652)$         (233,907)$         (277,163)$         
22% 128,447$           85,192$               41,936$             (1,319)$             (44,575)$           (87,830)$           (131,085)$         (174,341)$         (217,596)$         (260,852)$         (304,107)$         
24% 101,503$           58,247$               14,992$             (28,264)$           (71,519)$           (114,775)$         (158,030)$         (201,286)$         (244,541)$         (287,797)$         (331,052)$         
26% 74,558$             31,303$               (11,953)$           (55,208)$           (98,464)$           (141,719)$         (184,975)$         (228,230)$         (271,486)$         (314,741)$         (357,997)$         
28% 47,613$             4,358$                 (38,898)$           (82,153)$           (125,408)$         (168,664)$         (211,919)$         (255,175)$         (298,430)$         (341,686)$         (384,941)$         
30% 20,669$             (22,587)$              (65,842)$           (109,098)$         (152,353)$         (195,609)$         (238,864)$         (282,120)$         (325,375)$         (368,631)$         (411,886)$         
32% (6,276)$             (49,531)$              (92,787)$           (136,042)$         (179,298)$         (222,553)$         (265,809)$         (309,064)$         (352,320)$         (395,575)$         (438,831)$         
34% (33,221)$           (76,476)$              (119,732)$         (162,987)$         (206,242)$         (249,498)$         (292,753)$         (336,009)$         (379,264)$         (422,520)$         (465,775)$         
36% (60,165)$           (103,421)$            (146,676)$         (189,932)$         (233,187)$         (276,443)$         (319,698)$         (362,954)$         (406,209)$         (449,465)$         (492,720)$         
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8.10 ANÁLISIS DE PROYECTO APALANCADO 
Es de vital importancia el análisis apalancado de proyectos puesto que nos 
generará un mejor VAN, haciendo de este proyecto viable, con poca inversión 
directa y alta inversión bancaria. 
Anteriormente se pudo observar que la mayor inversión necesaria en el 
proyecto se da en el 18 con un valor de $ 1, 179,878 USD. 
Para apalancar el proyecto se uso 3 escenarios. 
 Un escenario de apalancamiento de la mayor inversión menos el terreno, 
otra de la inversión con terreno al mes 18, y una del 90% del costo total del 
proyecto. 
 OPCIÓN 1 DE APALANCAMIENTO 
 
 
TABLA 8. 13 – CARACTERÍSTICAS APALANCAMIENTO 1 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Esta opción es la apalancada la inversión máxima que necesita el proyecto 
Edifico Frago menos el costo del terreno. Se procedió a analizar cuando seria el 
ingreso de este capital y se escogió el inicio del mes 2, inicio del mes 9 e inicio del 
mes 16 ya que son meses claves donde se genera mayor inversión al proyecto.  
A continuación se presente el flujo apalancado del proyecto: 
895,878.22$     (MAYOR INVERSION SIN TERRENO)
10.28% ANUAL SOBRE SALDOS. TASA CORPORATIVA BANCO GUAYAQUIL
TASA DE INTERES MENSUAL 0.86%
19 MESES
un solo pago al final
1ER DIA DEL MES 2, 1ER DIA DEL MES 9, IER DIA DEL MES 16. CREDITO EN TRES PARTES IGUALES
MES A MES.
FECHA OTORG. CREDITO
FECHA DE PAGOS  INTERES
MONTO
TASA DE INTERES NOMINAL
PLAZO
AMORTIZACION DEL CAPITAL
CARACTERISTICAS DEL CREDITO
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TABLA 8. 14  – FLUJO DE FONDOS ACUMULADO CON APALANCAMIENTO 1 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
GRÁFICO 8. 8 – FLUJO DE FONDOS APALANCADO 1 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
DESEMBOLSO DE CREDITO 298,626$                  298,626$                  298,626$                  
PAGO CAPITAL -$                   -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          (895,878)$                
SALDO DEUDA FIN DE MES (298,626)$                (298,626)$                (298,626)$                (298,626)$                (298,626)$                (298,626)$                (298,626)$                (597,252)$                (597,252)$                (597,252)$                (597,252)$                (597,252)$                (597,252)$                (597,252)$                (895,878)$                (895,878)$                (895,878)$                (895,878)$                (895,878)$                (895,878)$                -$                          
INTERESES/SALDOS (2,558)$                     (2,558)$                     (2,558)$                     (2,558)$                     (2,558)$                     (2,558)$                     (2,558)$                     (5,116)$                     (5,116)$                     (5,116)$                     (5,116)$                     (5,116)$                     (5,116)$                     (5,116)$                     (7,675)$                     (7,675)$                     (7,675)$                     (7,675)$                     (7,675)$                     (7,675)$                     
ANÁLISIS DEL CRÉDITO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
COSTOS ACUMULADOS 297,726$          320,915$           347,715$                  380,731$                  422,967$                  472,292$                  530,823$                  599,106$                  675,141$                  763,666$                  869,048$                  989,969$                  1,129,580$              1,289,886$              1,431,502$              1,561,040$              1,681,966$              1,784,147$              1,873,824$              1,950,701$              2,014,355$              2,043,323$              3,046,851$              
INGRESOS ACUMULADOS -$                   -$                   298,626$                  314,614$                  332,484$                  352,352$                  374,351$                  398,635$                  425,378$                  753,412$                  785,728$                  821,240$                  860,306$                  903,369$                  951,000$                  1,003,960$              1,361,942$              1,429,292$              1,507,300$              1,601,297$              1,727,271$              1,759,248$              3,773,776$              
FLUJO ACUMULADO 
EFECTIVO (297,726)$         (320,915)$         (49,089)$                   (66,116)$                   (90,483)$                   (119,941)$                (156,472)$                (200,471)$                (249,763)$                (10,253)$                   (83,320)$                   (168,728)$                (269,274)$                (386,517)$                (480,503)$                (557,080)$                (320,025)$                (354,855)$                (366,523)$                (349,404)$                (287,084)$                (284,075)$                726,925$                  
FLUJO DE FONDOS ACUMULADO APALANCADO
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El primer flujo apalancado del proyecto generó los siguientes resultados: 
 
 
TABLA 8. 15  - ANÁLISIS APALANCAMIENTO 1 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 OPCIÓN 2 DE APALANCAMIENTO 
 
 
TABLA 8. 16 – CARACTERÍSTICAS APALANCAMIENTO 2 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
Esta opción es la apalancar la inversión máxima que necesita el proyecto 
Edifico Frago. Se procedió a analizar cuando seria el ingreso de este capital y se 
escogió el inicio del mes 2 al mes  16 en partes iguales, ya que son meses claves 
donde se genera mayor inversión al proyecto.  
A continuación se presenta el flujo apalancado del proyecto: 
EGRESO MAXIMO 
ACUMULADO
3,046,851$       VAN 445,089$                  
EGRESO MAXIMO 
PARCIAL
1,003,528$       UTILIDAD 726,925$                  
INGRESO MAXIMO 
ACUMULADO
3,773,776$       
 Δ USD VAN RESPECTO AL 
ORIGINAL 20,251$                    
INGRESO MAXIMO 
PARCIAL
2,014,529$       % Δ VAN 5%
MAXIMA 
INVERSION
(557,080)$         
1,300,000.00$  
10.28% ANUAL SOBRE SALDOS
TASA DE INTERES MENSUAL 0.86%
19 MESES
un solo pago al final
DEL MES 2 AL MES 16 A INICIOS DE CADA MES
MES A MES.
MONTO
CARACTERISTICAS DEL CREDITO
TASA DE INTERES NOMINAL
PLAZO
AMORTIZACION DEL CAPITAL
FECHA OTORG. CREDITO
FECHA DE PAGOS  INTERES
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TABLA 8. 17 - FLUJO DE FONDOS ACUMULADO CON APALANCAMIENTO 2 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
GRÁFICO 8. 9 - FLUJO DE FONDOS APALANCADO 2 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
DESEMBOLSO DE CREDITO 86,667$             86,667$           86,667$           86,667$           86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  86,667$                  
PAGO CAPITAL -$                    -$                    -$                 -$                 -$                 -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         (1,300,000)$       
SALDO DEUDA FIN DE MES (86,667)$            (173,333)$       (260,000)$       (346,667)$       (433,333)$               (520,000)$               (606,667)$               (693,333)$               (780,000)$               (866,667)$               (953,333)$               (1,040,000)$           (1,126,667)$           (1,213,333)$           (1,300,000)$           (1,300,000)$           (1,300,000)$           (1,300,000)$       (1,300,000)$       (1,300,000)$       -$                    
INTERESES/SALDOS (742)$               (1,485)$            (2,227)$            (2,970)$                   (3,712)$                   (4,455)$                   (5,197)$                   (5,940)$                   (6,682)$                   (7,424)$                   (8,167)$                   (8,909)$                   (9,652)$                   (10,394)$                 (11,137)$                 (11,137)$                 (11,137)$             (11,137)$             (11,137)$             (11,137)$             
ANÁLISIS DEL CRÉDITO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
COSTOS ACUMULADOS 297,726$          320,915$           347,715$           378,915$         420,078$         469,072$         528,015$                597,452$                675,383$                766,546$                872,752$                995,238$                1,137,158$             1,300,514$             1,445,923$             1,579,996$             1,706,200$             1,811,843$             1,904,982$             1,985,321$         2,052,437$         2,084,867$         3,495,979$        
INGRESOS ACUMULADOS -$                   -$                    86,667$             189,322$         293,858$         400,392$         509,058$                620,009$                733,419$                849,494$                968,475$                1,090,655$             1,216,387$             1,346,117$             1,480,414$             1,620,041$             1,766,064$             1,833,413$             1,911,422$             2,005,419$         2,131,393$         2,163,369$         4,177,898$        
FLUJO ACUMULADO 
EFECTIVO
(297,726)$         (320,915)$          (261,049)$          (189,593)$       (126,220)$       (68,680)$          (18,956)$                 22,557$                  58,035$                  82,947$                  95,724$                  95,417$                  79,229$                  45,602$                  34,491$                  40,045$                  59,863$                  21,571$                  6,440$                    20,098$              78,956$              78,503$              681,919$            
FLUJO DE FONDOS ACUMULADO APALANCADO
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El segundo flujo apalancado del proyecto generó los siguientes resultados: 
 
 
TABLA 8. 18 - ANÁLISIS APALANCAMIENTO 1 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 OPCIÓN 3 DE APALANCAMIENTO 
 
 
TABLA 8. 19 – CARACTERÍSTICAS APALANCAMIENTO 3 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
Esta opción es la apalancada el 90% del total de costo del proyecto Edifico 
Frago. Se procedió a analizar cuando seria el ingreso de este capital y se escogió 
el inicio del mes 2 al mes  19 en partes iguales, ya que son meses claves donde 
se genera mayor inversión al proyecto.  
A continuación se presente el flujo apalancado del proyecto: 
EGRESO MAXIMO 
ACUMULADO
3,495,979$        VAN 468,617$         
EGRESO MAXIMO 
PARCIAL
1,369,958$        UTILIDAD 681,919$         
INGRESO MAXIMO 
ACUMULADO
4,177,898$        
 Δ USD VAN 
RESPECTO 
AL ORIGINAL 
49,503$           
INGRESO MAXIMO 
PARCIAL
2,014,529$        % Δ VAN 11%
MAXIMA 
INVERSION
(320,915)$          
1,800,000.00    
10.28% ANUAL SOBRE SALDOS
TASA DE INTERES MENSUAL 0.86%
19 MESES
UN SOLO PAGO AL FINAL MES 22
DEL MES 2 AL MES 19 A INICIOS DE CADA MES. CAPITAL TOTAL DIVIDIDO PARA EL TOTAL DE MESES
MES A MES.
MONTO
CARACTERISTICAS DEL CREDITO
TASA DE INTERES NOMINAL
PLAZO
AMORTIZACION DEL CAPITAL
FECHA OTORG. CREDITO
FECHA DE PAGOS  INTERES
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TABLA 8. 20 - FLUJO DE FONDOS ACUMULADO CON APALANCAMIENTO 3 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 
GRÁFICO 8. 10 - FLUJO DE FONDOS APALANCADO 3 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
DESEMBOLSO DE CREDITO 100,000$           100,000$         100,000$         100,000$         100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$                100,000$            
PAGO CAPITAL -$                    -$                    -$                 -$                 -$                 -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         (1,800,000)$       
SALDO DEUDA FIN DE MES (100,000)$          (200,000)$       (300,000)$       (400,000)$       (500,000)$               (600,000)$               (700,000)$               (800,000)$               (900,000)$               (1,000,000)$           (1,100,000)$           (1,200,000)$           (1,300,000)$           (1,400,000)$           (1,500,000)$           (1,600,000)$           (1,700,000)$           (1,800,000)$       (1,800,000)$       (1,800,000)$       -$                    
INTERESES/SALDOS (857)$               (1,713)$            (2,570)$            (3,427)$                   (4,283)$                   (5,140)$                   (5,997)$                   (6,853)$                   (7,710)$                   (8,567)$                   (9,423)$                   (10,280)$                 (11,137)$                 (11,993)$                 (12,850)$                 (13,707)$                 (14,563)$             (15,420)$             (15,420)$             (15,420)$             
ANÁLISIS DEL CRÉDITO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
COSTOS ACUMULADOS 297,726$          320,915$           347,715$           381,843$         426,007$         478,073$         540,154$                612,793$                693,988$                788,469$                898,043$                1,023,942$             1,169,310$             1,336,141$             1,485,038$             1,622,596$             1,752,260$             1,861,299$             1,958,458$             2,043,321$         2,115,115$         2,154,291$         4,028,532$        
INGRESOS ACUMULADOS -$                   -$                    100,000$           215,988$         333,858$         453,725$         575,725$                700,009$                826,752$                956,160$                1,088,475$             1,223,988$             1,363,054$             1,506,117$             1,653,748$             1,806,708$             1,966,064$             2,133,413$             2,311,422$             2,505,419$         2,631,393$         2,663,369$         4,677,898$        
FLUJO ACUMULADO 
EFECTIVO
(297,726)$         (320,915)$          (247,715)$          (165,855)$       (92,149)$          (24,347)$          35,571$                  87,215$                  132,765$                167,691$                190,433$                200,047$                193,744$                169,976$                168,709$                184,112$                213,804$                272,114$                352,964$                462,098$            516,277$            509,079$            649,366$            
FLUJO DE FONDOS ACUMULADO APALANCADO
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El tercer flujo apalancado del proyecto genero los siguientes resultados: 
 
 
TABLA 8. 21 - TABLA 8. 22 - ANÁLISIS APALANCAMIENTO 1 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 Finalmente el siguiente cuadro indica que la mejor opción que genera 
utilidad es la del proyecto sin apalancar, sin embargo un proyecto apalancado 
genera menos utilidad pero mejor VAN, esto a su vez es bueno ya que podemos 
invertir capital propio en varios proyectos apalancados pero en menor cantidad, 
de este modo se genera mayor utilidad con menor inversión. 
 
 
TABLA 8. 23 – ANÁLISIS DE PROYECTO APALANCADO Y SIN APALANCAR 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
EGRESO MAXIMO 
ACUMULADO
4,028,532$        VAN 495,397$         
EGRESO MAXIMO 
PARCIAL
1,915,395$        UTILIDAD 649,366$         
INGRESO MAXIMO 
ACUMULADO
4,677,898$        
 Δ USD VAN 
RESPECTO 
AL ORIGINAL 
70,559$           
INGRESO MAXIMO 
PARCIAL
2,014,529$        % Δ VAN 14%
MAXIMA 
INVERSION
(320,915)$          
ANÁLISIS SIN 
APALANCAR
ANÁLSIS 
APALANCAMIENTO 1
ANÁLSIS 
APALANCAMIENTO 2
ANÁLSIS 
APALANCAMIENTO 3
TASA DE DESCUENTO 
MENSUAL
TASA DE DESCUENTO 
ANUAL
INVERSIÓN TOTAL 
PROPIA
 $  1,987,888  $             1,092,010  $                687,888  $                187,888 
VAN  $     424,839  $                445,089  $                474,341  $                495,397 
UTILIDAD  $     890,010  $                726,925  $                681,919  $                649,366 
20.65%
1.58%
ANÁLISIS PROYECTO SIN APALANCAR VS. APALANCADO
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8.11 CONCLUSIONES 
El siguiente cuadro muestra las conclusiones del presente capítulo. 
ASPECTO CALIFICACIÓN CONCLUSIONES 
ANÁLISIS 
FINANCIERO 
EXCELENTE 
El análisis estático indica que el proyecto 
en condiciones normales tendrá una 
utilidad neta de $ 890,000 USD, un 
margen sobre ventas de 31% y 45% de 
rentabilidad sobre costos. El análisis 
dinámico, as sensibilidades y e escenario 
analizado indica que el VAN es positivo, 
llegando a alcanzar tasas de variación de 
precios y costos sobre el 20%, e 
incrementos de periodo de ventas de 39 
meses mas sobre el normal. Con respecto 
al apalancamiento realizado, los 3 
escenarios considerados indican que el 
proyecto Frago conviene usar 
apalancamiento por presentar un mayor 
VAN. 
    
 
ANÁLISIS ESTÁTICO MUY BUENO 
Los ingresos del proyecto por ventas 
conjuntamente con los egresos 
determinaron una utilidad de $ 890,000 
USD, con una tasa de rentabilidad 
correspondiente al 45%. 
ANÁLISIS DINÁMICO MUY BUENO 
Se determinó el flujo dinámico sin 
apalancamiento generando un VAN de $ 
429,839 USD, lo que nos indica que 
satisface mucho mas los requerimiento 
por los inversionistas. Se concluye que el 
proyecto es rentable. 
SENSIBILIDAD A 
LOS COSTOS 
BAJA 
El proyecto aguanta una variación en 
costos totales de 29,66%, pasado esta 
tasa el proyecto se convierte en no viable 
puesto que el VAN baja de cero. Con este 
incremento en costos el proyecto 
tranquilamente se mantiene rentable 
cuando exista inflación de precios que en 
la actualidad esta cerca del 5% 
SENSIBILIDAD A 
LAS VENTAS 
BAJA 
El proyecto aguanta una disminución en 
precios totales de 19,38%, pasado esta 
tasa el proyecto se convierte en no viable 
puesto que el VAN baja de cero. 
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SENSIBILIDAD A 
PERIODO DE 
VENTAS 
 
 
 
 
 
BAJA 
 
 
 
 
 
El proyecto aguanta un incremento en 
periodo de ventas de  39 meses, es decir 
39 meses sobre los 18 meses planeados 
de ventas, pasado esta tasa el proyecto 
se convierte en no viable puesto que el 
VAN baja de cero. 
ESCENARIO COSTO 
VS PRECIO 
BAJA 
La escalera de escenarios indica que el 
proyecto tiene baja sensibilidad a una 
variación tanto en precios de venta así 
como en un incremento en los costos 
totales.  En todos los campos el proyecto 
es de baja sensibilidad. En el caso de 
este escenario el proyecto puede varia en 
costos hasta un 30% sin variar el precio. 
Otro escenario es disminuir los costos 
hasta un 18%, variando un 2% en costos. 
APALANCAMIENTO EXCELENTE 
Se realiza 3 apalancamientos, uno con la 
inversión máxima acumulada menos el 
terreno, la segunda con inversión con 
terreno incluido y la tercera con el 90% 
del costo total del proyecto. El 
desembolso de dinero se realizó acorde a 
los meses de mayor inversión, 
correspondiente desde el mes 2 al mes 
16. Todos los apalancamientos muestran 
un VAN superior al VAN obtenido en el 
análisis sin apalancamiento. Esto 
determina que el proyecto es aun más 
rentable con menos inversión propia. 
 
 
TABLA 8. 24 – CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO 
FUENTE: FRAGO OCG. JUNIO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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9.1 INTRODUCCIÓN 
La Empresa promotora y desarrolladora de proyectos inmobiliarios y de obras 
civiles Frago OCG, es una empresa que está ya ha estado constituida en el 
mercado ecuatoriano bajo todas los requerimiento y disposiciones que la 
Superintendencia de Compañías demanda. La empresa como tal una vez que 
demuestra la factibilidad y vialidad en los factores económicos, financieros, 
arquitectónicos y de mercado del país de cualquier proyecto inmobiliario, y en 
este caso el Proyecto Edificio Frago procede a realizar todos los aspectos legales 
que la empresa como tal necesita para que el proyecto pueda desarrollarse en las 
etapas de planificación, ejecución, comercialización y culminación. 
9.2 METODOLOGÍA 
Este capítulo, para un mejor entendimiento, se procederá a dividirlo para su 
análisis en varias partes y etapas, las cuales a continuación se detallan. 
ASPECTOS LEGALES A ANALIZAR 
ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA 
PROMOTORA 
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
           FASES DE PREVENTA, PREFACTIBILIDAD  Y PLANEACIÓN 
           FASE DE CONSTRUCCIÓN 
          FASE DE ENTREGA Y OPERACIÓN 
         PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS DEL COMPONENTE         
LEGAL, HITOS 
 
 
TABLA 9. 1 – ASPECTOS LEGALES A ANALIZAR 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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9.3 ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA 
COMPAÑÍA 
La Compañía Frago Obras Civiles en General Cía. Ltda., es una compañía 
inscrita en el registro Mercantil de Quito y constituida como compañía real en la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
La empresa normalmente participa en proyectos inmobiliarios y proyectos de 
contratación de índole publica. Para la realización de todos los proyectos siempre 
se cumple varios requerimientos legales los que son: 
 Afiliación al personal en nomina de la empresa al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Pago de utilidades a los empleados que participaron en el proyecto. 
 Declaración de impuestos y utilidades al SRI. 
De esta forma la empresa Frago cumple cada requisito legal para su correcto 
funcionamiento como empresa constructora e inmobiliaria. 
9.4 ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON EL 
PROYECTO 
La Compañía Frago OCG, tiene a todo su cargo el proyecto Edificio Frago en 
todos sus aspectos financieros, legales e inversión total. 
Un proyecto como tal a lo largo de todas sus etapas demanda un sin número 
de documentos y tramites de índole legal. El proyecto Edificio Frago, en la 
actualidad esta en ejecución, a continuación presentamos todos los tramites que 
el proyecto demanda en sus distintas etapas y que se los ha venido obteniendo o 
que se necesitarán en un futuro. 
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TABLA 9. 2 – ASPECTOS LEGALES 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
ETAPA DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE ESTADO ACTUAL
Escrituras de terreno legalizadas
Informe de Regulación Metropolitana
Certificado de gravamen del predio
Pagos impuestos prediales
Pago de garantía de cumplimiento, fondo de garantía
Pagos permiso de bomberos para ejecución del proyecto
Pago de instalación de servicios básicos a la EMAAP-Q
Licencia para excavaciones y obras preliminares
Acta de registro de planos arquitectónicos
Licencia de construcción
Permiso de uso de veredas y zona azul si es el caso
Contratos para prestaciones de los servicios
Primera inspección del municipio
Solicitud de acometidas de agua, luz y teléfono
Solicitud acometida generador
Visita de comisaría por cumplimiento de ley
Segunda y terceras visitas por parte del Municipio    en trámite
Contratación de proveedores
Pago tasas por publicidad visual en vallas
Contratos de reserva de inmuebles
Contrato compra-venta de inmueble     en trámite 
Geo referencial del predio
Geo referencial de los departamentos
Declaratoria de propiedad horizontal
Licencia de  habitabilidad 
Devolución de fondo de garantía
Acta de entregas de los inmuebles
CIERRE
COMERCIALIZACIÓN
EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN
PREFACTIBILIDAD
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9.4.1 ETAPA DE PREFACTIBILIDAD 
En esta primera etapa del proyecto, tanto los promotores e inversionistas del 
proyecto trabajan conjuntamente analizando la factibilidad que el proyecto tendrá 
en el ámbito económico, financiero y arquitectónico a fin de conseguir detallar el 
acta de constitución para la conformación y normal desarrollo del proyecto Edificio 
Frago. 
Todos los aspectos legales que el proyecto necesita durante esta etapa son 
los que a continuación se detallan. 
 ESCRITURAS DEL TERRENO LEGALIZADAS.-  Este documento el 
abogado de la empresa lo ha realizado a fin de constar legalidad de la 
propiedad, para poder realizar cualquier proyecto sobre el proyecto. 
 
 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA.-  O llamado IRM, 
documento que el municipio entrega a fin de conocer el área total del 
predio, numero de pisos, altura máximo, zonificación, coeficiente de 
ocupación COS, retiros del predio entre otros aspectos secundarios.  
Este documento se lo obtiene llenando el formulario que da el Municipio, 
conjuntamente con el pago del impuesto predial. 
 
 CERTIFICADO DE GRAVAMEN DEL PREDIO.-  Documento que se lo 
adquiere en el Registro de la propiedad a fin de conocer si el predio tiene 
algún impedimento de orden legal para poder construir a futuro un 
inmueble sobre este terreno. 
 
9.4.2 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
Luego de haber analizado la pre factibilidad del proyecto, y obteniendo todos 
los documentos necesarios para seguir con esta segunda etapa., es necesario 
viabilizar el proyecto. Esto se lo realizará en la etapa de planificación del proyecto 
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como tal. Para esto se necesita los siguientes documentos legales que se detallan 
a continuación. 
 PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.-  Simplemente se debe constatar que 
haya sido pagado el impuesto anual de acuerdo a la ley. Esto sirve para 
obtener el permiso de construcción. El costo de este impuesto predial 
varía de acuerdo al tamaño y ubicación del predio. 
 
 PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS.-  Con los planos 
desarrollados y el estudio de mitigación de bomberos se procede a la 
aprobación de los planos de bomberos. A su vez, una vez pagado la 
tasa de bomberos se obtiene sellos en todos los planos que servirán 
para la aprobación de planos en el municipio y obtención de licencia 
constructiva. 
 
 PAGO DE INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS EMAAP-Q.-  Se 
procede a pagar una tasa de acometida para servicios básicos que el 
proyecto conectará a su acometida principal. 
 
 PERMISO PARA EXCAVACIONES Y OBRAS PRELIMINARES.-  
Como se concluyó que el proyecto es viable, dentro de este período se 
procede a sacar el permiso de excavaciones y obras preliminares para 
adelantar la demolición y excavación de subsuelos mientras se tramita el 
acta de registro de planos arquitectónicos.  Para este documento no se 
requiere del pago de fondo de garantía, simplemente se presenta la 
siguiente documentación:  
 
- Formulario llenado por el propietario del inmueble,  
- Escritura del inmueble,  
- IRM,  
- Copia de pago de impuesto predial   
- Descripción grafica de los trabajos a realizar. 
 
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
297 
 
 PAGO DE FONDO DE GARANTIA.-  Se procede al pago de esta 
garantía para el municipio a fin de validar que el inmueble se lo 
construya acorde a lo aprobado. 
 
 ACTA  DE REGISTRO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.-  Los planos 
arquitectónicos conjuntamente con los planos de todas las ingenierías 
son ingresados al municipio para ser aprobados. Para este trámite se 
necesita: 
 
- Formulario llenado por el propietario con sus respectivos timbres 
fiscales,  
- IRM,  
- Tres juegos de planos arquitectónicos, estructurales, hidro sanitarios, 
eléctricos y de bomberos,  
- Pago impuesto predial,  
- Escrituras del predio,  
- Comprobante de pago municipal. 
 
 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.-  Para la construcción del proyecto es 
obligatorio obtener la licencia de construcción, si no se tiene multas por 
parte de la comisaria del distrito. Para la obtención de esta licencia se 
necesita: 
 
- Formulario de solicitud suscrito por el propietario del proyecto, por el 
profesional responsable y por el promotor si existiere.  
- Encuesta de edificaciones del INEC.  
- Original del Acta de Registro de planos arquitectónicos o la licencia de 
trabajos varios.  
- Certificado de depósito de garantía.  
-  Dos copias de planos estructurales y de instalaciones que demanden la 
construcción, impresos con firmas de los profesionales responsables, un 
CD que incluya cuadro de datos en formato de hoja de cálculo.  
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- Diseño de valla de construcción. 
 
 PERMISO DE USO DE VEREDAS Y  ZONA AZUL.-  El proyecto Edificio 
Frago se encuentra a lado de zona azul, por ende se procedió a realizar 
el trámite para obtener este permiso. Con los planos aprobados y una 
ligera descripción del tiempo que se necesita se procede al pago de este 
permiso que es alrededor de $ 230 USD por cada 5 meses.  
 
 CONTRATOS PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS.-  La 
construcción del proyecto necesita una serie de proveedores, para ello 
con el abogado de la empresa se procede a realizar los distintos 
contratos legalizados en el ministerio y notariados por la distintas 
prestaciones de servicios que el proyecto demande. Entre estos 
servicios son obra civil, hierro estructural, hidro sanitaria, sistema de 
bomberos, sistema eléctrico y obras finales incluye carpintería. 
9.4.3 FASE DE EJECUCIÓN 
En la actualidad el edificio Frago esta en la etapa de construcción, para ello 
se ha tramitado  todo lo que se necesita para  esta etapa. 
 INSPECCIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO.-  Durante la ejecución 
de un proyecto, es de menester por parte del promotor pedir que se 
realicen tres visitas técnicas al departamento de inspección del Municipio 
de Quito a fin de verificar que todo se esté realizando acorde a los 
planos y ordenanzas municipales. Se piden tres visitas una después de 
fundida la cimentación del edificio, la segunda acabada la losa de 
cubierta y una final en la parte de acabados del edificio. 
 
 SOLICITUDES DE ACOMETIDAS  DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO.-  En 
esta etapa se solicita a las entidades correspondientes la conexión a la 
red principal de servicio. 
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9.4.4 ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 
 PAGO TASAS POR PUBLICIDAD VISUAL DE VALLAS.- Para venta 
de los inmuebles la empresa generalmente coloca vallas publicitarias. 
Para esto se necesita sacar permisos de utilización de vallas visuales y 
pago impuesto al Municipio. 
 
 CONTRATOS DE RESERVA Y COMPRA VENTA DE LOS 
INMUEBLES.-  Cuando el cliente se decida a reservar un departamento 
se procede a realizar un contrato de reserva solo si el cliente requiere, o 
si no se procede a realizar un contrato de compra venta en el cual se 
indica la forma de pago, el monto en reserva, los plazos de entrega, 
multas por incumplimiento de ambas partes. 
9.4.5 ETAPA DE ENTREGA Y OPERACIÓN 
Una vez concluido el proyecto, demanda ciertos trámites finales para la 
entrega final del proyecto. 
 GEO REFERENCIAL DEL PREDIO Y DE LOS PLANOS 
ARQUITECTONICOS.-  Se debe realizar un dibujo en Auto Cad geo 
referencial para presentarlos  conjuntamente en el Municipio. Estos son 
un pre requisito para la declaratoria de propiedad horizontal. Este geo 
referencial real con cotas se debe ajustar al predio original y a los planos 
arquitectónicos finales aprobados. 
 
 LICENCIA DE HABITABILIDAD Y DEVOLUCION DEL FONDO DE 
GARANTÍA.-  Conjuntamente con las tres visitas del municipio y visita 
final del Cuerpo de Bomberos, se puede realizar los trámites de licencia 
de habitabilidad del inmueble y devolución del fondo de garantías. Para 
estos tramites se necesita: 
- Acta de registro de planos aprobados, 
- Formulario de licencia llenado por el propietario, 
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- Un juego de planos registrados legalizados, 
- Juego de planos arquitectónicos, estructurales y de bomberos, 
- Licencia de construcción 
- Informe final de aprobación del cuerpo de bomberos. 
 
 ACTA DE ENTREGA DE LOS INMUEBLES.-  Una vez hecho el 
contrato y desembolso del dinero, se procede a realizar el acta de 
entrega de los inmuebles. En esta acta se debe describir el área del 
departamento, suite o local comercial, que tipo de materiales se uso, 
garantías de los equipos instalados, garantía de materiales por parte de 
los proveedores y una serie de recomendaciones para mantenimiento 
del departamento. 
9.5 PRESUPUESTO, CRONOGRAMA E HITOS DEL 
COMPONENTE LEGAL 
La empresa Frago, presupuesta como valor para trámites y pagos legales que 
el proyecto Edificio Frago necesita un valor de $ 121,688 U.S.D, correspondiente 
al valor de pagos de tasas al municipio, bomberos, fondo de garantía, oficina legal 
y  gastos para documentos que se necesitan para el normal desenvolvimiento del 
proyecto. 
El presupuesto esta detallado en el capitulo de costos indirectos, donde 
claramente se ve el valor de pago en impuestos de aprobación de planos, fondo 
de garantía, costos de documentos legales, impuestos municipales, zona azul y 
permiso de ocupación de vereda, pago impuesto de plusvalía, pago de tasa por 
valla publicitaria y pago de contratos finales de inmuebles. 
En el siguiente cuadro se puede observar el cronograma que se usara este 
presupuesto así como el hito principal que es el pago del fondo de garantía. Este 
se tomo como hito primero porque significa haber aprobado todos los 
requerimientos para iniciar el proyecto y por el monto que representa este fondo 
de garantía. 
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TABLA 9. 3 – PRESUPUESTO, CRONOGRAMA E HITO COMPONENTE LEGAL 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
9.6 CONCLUSIONES 
A continuación se detalla el cuadro de conclusiones de la parte legal del 
proyecto, en el cual se observa que absolutamente todos los documentos están al 
día, y los que faltan están programados para su trámite y obtención a medida que 
se avance en el proyecto. 
 
ASPECTO ESTADO CONCLUSIONES 
LEGAL DEL 
PROYECTO 
DOCUMENTOS 
AL DIA 
El proyecto Edifico Frago tiene como 
constructor y promotor a la Compañía 
Frago OCG, compañía que tiene en 
regla absolutamente todas las 
obligaciones y tramites legales al día 
para un desenvolvimiento adecuado del 
proyecto.  
      
FECHA 
INICIO
CRONOGRAMA HITO  
CONCEPTO VALOR
IMPUESTOS  APROBACION DE PLANOS 7,600.00$           MES 0 INICIOS DE OBRA
FONDO DE GARANTIA 40,000.00$        MES 1 ANTES INICIAR OBRA HITO PRINCIPAL
COSTOS DOCUMENTOS LEGALES 51,900.00$        MES 0 Y 1 DURANTE TODA LA OBRA
IMPUESTOS MUNICIPALES 13,000.00$        MES 2 DURANTE TODA LA OBRA
PAGO PERMISO DE OCUPACION ZONA AZUL 600.00$              MES 2 ANTES INICIAR OBRA
IMPUESTO PLUSVALIA 2,888.00$           MES 2 ANTES INICIAR OBRA
IMPUESTO POR PUBLICIDAD 700.00$              MES 3 A 3 MESES DE HABER INICIADO LA OBRA
PAGO CONTRATOS FINALES 5,000.00$           MES 18 FINAL DE OBRA
TOTAL 121,688.00$  
GASTOS LEGALES
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
302 
 
ETAPAS DEL 
PROYECTO 
AL DIA 
Como empresa Frago, se analiza 
constantemente las diferentes etapas 
de la obra para tener al día los 
documentos. El proyecto Edificio Frago 
al estar en la etapa de ejecución 
estructural, cuenta con todos los 
permisos que requiere para su 
construcción. Por lo tanto dispone 
absolutamente de todos los 
documentos y tramites al día y en regla. 
PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA E 
HITO DEL 
COMPONENTE 
LEGAL 
EXCELENTE 
La empresa tomó en cuenta todos los 
gastos que requiere el proyecto como 
presupuesto para la parte legal. En el 
capitulo de costos, la parte de 
indirectos se aprecia el valor de este 
capitulo. Se detalla el cronograma del 
presupuesto de legal, de tal forma que 
emparejado con la planificación del 
proyecto se distribuya el presupuesto 
de $ 121,688 USD de la mejor forma. El 
hito principal del proyecto es el pago 
del fondo de reserva correspondiente a 
$ 40,000 USD ,monto que será el punto 
de inicio del proyecto como tal. 
 
 
TABLA 9. 4 – CONCLUSIONES CAPITULO LEGAL 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
 
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
303 
 
 
 
 
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
304 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 
La gerencia de un proyecto cualquiera se ha convertido indispensable en la 
actualidad, ya que sin una adecuada gerencia, el proyecto no podrá ser 
controlado.  
La empresa Frago ha realizado la gerencia de todos sus proyectos para 
controlar, certificar y fiscalizar todos sus proyectos. El proyecto Edifico Frago, sin 
duda tiene desarrollado su gerencia del proyecto para que brinde ayuda en el 
manejo de los recursos humanos y materiales del proyecto de tal forma que logre 
sacar el proyecto adelante usando todos los recursos que como gerencia del 
proyecto demanden. 
La empresa Frago ha desarrollado un sistema de control y ejecución de 
proyectos inmobiliarios. La experiencia de larga data de la misma, es su principal 
fortaleza frente al emprendimiento de nuevos proyectos de distintas 
envergaduras. 
En la empresa se maneja un orden jerárquico tradicional, basado en la 
retroalimentación continua a todo nivel; de esta forma se ha logrado tener en claro 
las necesidades internas y externas que los proyectos demandan. 
El edificio Frago y su correspondiente ejecución, se acopla a la política del 
plan del proyecto que la empresa usa y ha venido realizando a lo largo de la 
ejecución y gerencia de todos sus proyectos realizados anteriormente. 
10.2 METODOLOGÍA 
 La Compañía Frago OCG, gerencia su proyecto con herramientas basadas 
en el Ten Step, libro resumen del PM Book y en los conceptos que el PMI Project 
Managment Institute determinan para gerencia los proyectos.  
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Los aspectos gerenciales que el Edificio Frago usa son el acta de 
constitución, alcance del Proyecto, Plan de Gestión de Cronogramas, Plan de 
Costo y Presupuestos, Plan de Calidad y Plan de Riesgos. A continuación se 
detalla cada uno de los aspectos gerenciales nombrados anteriormente. 
Para la codificación de las diferentes áreas de trabajo que formarán parte de 
este plan de proyecto se procede a codificar con los dos o tres caracteres iniciales 
de cada área de trabajo mas valores de 0100, así acorde vayan ingresando 
nuevas áreas. Ejemplo Gerencia= GE-0100. En el capítulo de anexos se 
encuentra detallada la simbología de cada término que se usará para los distintos 
trabajos establecidos en EDT estructura de desglose de trabajo. 
10.3 DEFINICIÓN DEL TRABAJO 
Una vez analizados los parámetros arquitectónicos, económicos y financieros 
que el Proyecto encierra dentro de la etapa de pre factibilidad; la junta directiva de 
la Compañía Frago OCG, nombra al Ingeniero Esteban Gavilánez, gerente del 
proyecto a cargo de la correcta, exitosa y bien vista ejecución del Edificio Frago. 
El acta de Constitución del proyecto Edificio Frago legaliza que el proyecto se lo 
va a ejecutar. A continuación se presenta el Acta de constitución del proyecto. 
10.3.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
En esta Acta se resumen todos los aspectos gerenciales tratados en el 
proyecto Edificio Frago. A continuación se presenta el acta redactada para los 
principales interesados del proyecto, la cual fue aprobada con todas las partes 
involucradas en el proyecto como tal. 
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TABLA 10. 1 – ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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10.3.1.1  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 
La empresa Frago maneja sus propios proyectos como promotor e 
inversionista. El mayor accionista es el que se encarga de la inversión económica. 
De esta forma a continuación se presenta la organización del proyecto. 
 
 
 
 
GRÁFICO 10. 1 – ORGANIZACIÓN PARA EL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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10.4  ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto contempla aspectos que están dentro del alcance, 
fuera del alcance y los entregables que el proyecto tendrá. 
10.4.1 DENTRO DEL ALCANCE 
 Se desarrollará un proyecto inmobiliario de viviendas en un sector 
comercial y turístico de la capital, por esto se eligió levantar el mismo en 
las cercanías de la avenida Colón en el Centro-Norte de la ciudad, sobre 
un área de 710 m2 con 5100 m2 de construcción. El proyecto que se 
levanta en 10 pisos de vivienda y  2 subsuelos destinados a 
estacionamientos. 
 
 En cuanto a las especificaciones técnicas y valores agregados del 
proyecto, se ha planificado que este contará con un ascensor, y con un 
cuarto de máquinas; además se dispondrá del servicio de gas 
centralizado; también se instalará una planta de generación eléctrica para 
ser usada en casos de corte en el suministro de esta; además y de 
acuerdo a las exigencias de normativas y yendo en pro del bienestar de 
los usuarios del edificio, se incluirá un sistema de presurización en las 
escaleras; cabe destacar que pensando en el aspecto recreacional de los 
usuarios se prevé dotar de una pequeña área de 20 m2 de BBQ en la 
terraza; finalmente en planta baja se dejará instalada una caseta de 
guardianía y un área de recepción, en esta misma planta además se 
instalarán 5 cámaras de seguridad.  
 
 Se iniciará la promoción y preventas una vez obtenidas las licencias y 
permisos de construcción,  a partir del tercer mes de haber comenzado la 
construcción así como en el cronograma de ventas que se establece.  
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 La construcción se ha programado para 18 meses en un escenario 
esperado, el cual cuenta con un tiempo adicional de 2 meses por 
imprevistos. 
 
 Las fuentes para financiar el proyecto son capitales propios de la 
Compañía Frago OCG. 
10.4.2 FUERA DEL ALCANCE 
 A menos que se haya tramitado y oficializado la gestión y operación de 
modificaciones menores (de forma); no se realizará ninguna remodelación 
de la obra (ya sea gris o acabados) que soliciten los clientes. 
 
 Los diseños en las fases de pre factibilidad y factibilidad serán realizados 
por un grupo de profesionales diferente al que realice la construcción para 
evitar conflictos de intereses, y que estos sean jueces y parte. 
 
 El estudio de Mercado que respalde el proyecto será contratado por los 
promotores del proyecto. 
 
 La maquinaria necesaria será provista por los promotores del proyecto. 
 
 Durante la ejecución de la obra no se admitirá cambios de tipo estructural 
del edificio, a menos que el responsable del área así lo estime y que de 
esta forma pueda evitar riesgos que comprometan el comportamiento 
estructural del mismo, y asegurarse de esa manera el entregar un 
producto de calidad a los usuarios; de darse esto se exigirá al calculista la 
entrega de las memorias técnicas con las respectivas firmas de 
responsabilidad. 
 
 Para toda modificación de planes de pago por parte de los clientes se 
realizará la consulta directa al Promotor del Proyecto o persona delegada 
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por él y ninguna variación se considerará procedente a menos que 
existiese autorización expresa para ello. 
 
 No se admitirá ningún cambio a la arquitectura exterior de la edificación y 
en cuanto a su ornato, salvo solicitud y aprobación expresa del diseñador, 
las cuales se respalden con el justificativo correspondiente. 
10.4.3 ENTREGABLES 
 Todos los estudios arquitectónicos y estudios de todas las ingenierías se 
los entregará a tiempo para los estudios de factibilidad por parte de la 
compañía Frago. 
 
 Se entregará comercios y departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. 
 
 Se incluirán parqueaderos para todas las unidades ofrecidas. 
 
 Los acabados de los inmuebles serán de primera línea acorde a la tabla 
de  acabados mencionados en el capitulo de arquitectura. 
 
 Excavaciones a máquina y sistemas de estabilización de taludes: se 
realizará según el procedimiento dispuesto por el geotécnico asignado al 
proyecto, y la construcción de muros anclados se lo harán con los más 
altos estándares que actualmente se manejan en la ciudad. 
 
 Cimentación: Serán plintos aislados, zapatas corridas y losas de 
cimentación, todas apoyadas en replantillos de 140 kg/cm2, encima se 
colocará suelo natural, una vez fundidas.  
 
 Mampostería: Se tomarán pruebas por lotes para asegurar su calidad y se 
considerará al producto terminado cuando cuente con la aprobación de la 
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fiscalización, una vez haya inspeccionado el enlucido interior y exterior, 
sacado de filos de esquinas interiores y de vanos de ventanas. 
 
 Sistemas eléctricos, electrónicos y de seguridad: Se realizará la 
inspección final y aprobación de los sistemas que se incluyen en la 
construcción del edificio. 
10.4.3.1 ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO EDT 
Para los distintos entregables del Proyecto Edificio Frago, la Compañía ha 
dispuesto un EDT, o llamado también Estructura de Desglose de Trabajo. El 
proyecto al estar dividido en distintas fases, entregará los  trabajos finales como 
disponga cada fase. 
 
 
 
GRÁFICO 10. 2 – EDT DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
GEP
PAM- 0100 OC -0200 PRO-0300 SBC-0400 MK-0500 VEN-0600 FSC-0700
DTA-0101 CIM-0201 MP-0301 SSP-0401 ESM-0501 CRV-0601 ICC-0701
CR-O-0102 MUR-0202 HET-0302 SH-0402 DT-0502 DM-0602 EPT-0702
PRE-0103 ECV-0203 EQ-0303 SIR-0403 DPW-0503 EPO-0603 AFT-0704
CR-I-0104 MEN-0204 SET-0404 VPB-0504 CCV-0604
PAG-0105 DVM-0205 EPI-0405 EDP-0605
DCL-0106 ARF-0206 VMP-0406
MP-0407
PRM-0408
RPP-0409
EDIFICIO FRAGO= EF
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10.5  HORAS HOMBRE DE ESFUERZO ESTIMADAS 
Acorde al Ten Step, clases dictadas por el ingeniero Enrique Ledesma, 
existen varios métodos para determinar el esfuerzo requerido para la realización 
de un proyecto. Para este caso se usó el método Delphi. Para este cálculo se 
estimo las horas hombre que el proyecto invertirá en todas sus etapas a fin de 
conseguir un entregable en perfectas condiciones. Cada día se consideró como 
trabajo de 8 horas, incluyendo 5 días a la semana de trabajo. 
 
 
 
GRÁFICO 10. 3 – ESTIMAS ESFUERZO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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10.6 FECHAS  DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO 
Para determinar las fechas de inicio y fin se estimo en base a juicio de 
expertos. El experto para este proyecto es el gerente de la Compañía. 
DURACIONES ESTIMADAS DE LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO FRAGO 
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DURACIÓN 
ESTIMADA A 
JUICIO DE UN 
EXPERTO 
 FECHA 
INICIO  
FECHA 
FINALIZACIO
N 
DISEÑOS 
TECNICOARQUITECTONICOS 
45 DÍAS 1/7/2012 15/8/2012 
 CRONOGRAMAS DE OBRA  5 DÍAS 5/7/2012 10/7/2012 
 PRESUPUESTOS  5 DÍAS 5/7/2012 10/7/2012 
 CRONOGRAMAS DE INVERSIÓN   2 DÍAS 5/7/2012 7/7/2012 
 PAGOS A PROVEEDORES, 
PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS  
A LO LARGO 
DE LA 
EJECUCIÓN 
OBRA 
1/7/2012 21/2/2014 
 DOCUMENTOS LEGALES  50 DÍAS 5/7/2012 24/8/2012 
OBRAS CIVILES 
 CIMENTACIÓN  60 DÍAS 1/8/2012 30/9/2012 
 MUROS  60 DÍAS 25/8/2012 24/10/2012 
 ESTRUCTURA   210 DÍAS 25/8/2012 23/3/2013 
 MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS  150 25/10/2012 24/3/2013 
 DEPARTAMENTO MODELO  45 DÍAS 25/10/2012 9/12/2012 
 ARREGLOS FINALES  26 DÍAS 9/1/2014 4/2/2014 
PROVEEDORES 
 MATERIA PRIMA  
A LO LARGO 
DE LA  
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
1/8/2012 24/3/2014 
 HERRAMIENTAS  
A LO LARGO 
DE LA  
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
1/8/2012 24/3/2014 
 EQUIPO  
A LO LARGO 
DE LA  
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
1/8/2012 24/3/2014 
SUBCONTRATISTAS 
 SISTEMA SANITARIO Y AGUA 
POTABLE  
50 DÍAS 25/10/2012 14/12/2012 
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 SISTEMA HIDRONEUMÁTICO  50 DÍAS 26/10/2012 15/12/2012 
 SISTEMA DE INCENDIOS Y RIESGOS  45 DÍAS 27/11/2012 11/1/2013 
 SISTEMA ELÉCTRICO Y 
TELECOMUNICACIONES  
100 DÍAS 28/10/2012 5/2/2013 
 ESTUCO Y PINTURA  100 DÍAS 24/3/2013 2/7/2013 
 VENTANAS, MAMPARAS Y 
PASAMANOS  
70 DÍAS 28/3/2013 6/6/2013 
 MUEBLES Y PUERTAS  100 DÍAS 2/7/2013 10/10/2013 
 PUERTAS Y REJAS METÁLICAS  30 DÍAS 2/7/2013 1/8/2013 
 RECUBRIMIENTOS DE PISOS Y 
PAREDES  
100 2/8/2013 10/11/2013 
MARKETING 
 ESTUDIO DE MERCADO  15 DÍAS 1/8/2012 16/8/2012 
 DÍPTICOS  15 DÍAS 15/8/2012 30/8/2012 
 DISEÑO PAGINA WEB  8 DÍAS 3/8/2012 11/8/2012 
 DISEÑO Y COLOCACIÓN DE 
VALLAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS  
20 DÍAS 4/8/2012 24/8/2012 
VENTAS 
 CRONOGRAMAS DE VENTAS  5 DÍAS 3/8/2012 8/8/2012 
 DEPARTAMENTO MODELO  45 DÍAS 25/10/2012 9/12/2012 
 ESTUDIOS PRE Y POS VENTA  
A LO LARGO 
DE LAS VENTAS 
1/11/2012 24/6/2014 
 CONTRATOS DE COMPRA VENTA  
A LA FIRMA 
DEL LA 
RESERVA DE 
DEPARTAMENT
O 
DEPENDER
Á DEL 
CLIENTE 
DEPENDERÁ 
DEL CLIENTE 
 ENTREGA DE DEPARTAMENTOS  AL FINAL   24/3/2014 
FISCALIZACIÓN 
 INFORMES DE CONTROL DE 
CALIDAD  
A LO LARGO 
DE LA 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
1/8/2012 24/3/2014 
 ENSAYOS Y PRUEBAS TÉCNICAS  
A LO LARGO 
DE LA 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
1/8/2012 24/3/2014 
 APROBACIÓN FINALES DE 
TRABAJOS  
AL FINAL DE 
OBRA 
  24/3/2014 
 
 
TABLA 10. 2 – DURACIONES ESTIMADAS DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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10.7 PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMAS DE TRABAJOS 
Un manejo acorde de los cronogramas pre establecidos hará que los tiempos se los cumpla con la mayor exactitud posible 
de esta forma lograr que los entregables en las distintas fases estén finalizados acorde la planificación por medio de los 
cronogramas. Es por eso que llevar un plan de gestión es muy importante para conseguir que el proyecto sea excelente desde 
el punto de vista de gestión. 
Acorde el siguiente cronograma se realiza los entregables en las distintas fases del proyecto. 
 
GRÁFICO 10. 4 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
Para gestionar el cronograma de entregables se realizó un plan el cual permita analizar el cronograma de entregables. Estos 
entregables son gestionados directamente por el Director de proyecto. Para ello el director del proyecto debe tomar cada 
entregable desde su inicio, proporcionar todos los recursos humanos y materiales para lograr entregar a su debido tiempo tal 
como el cronograma lo indica. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMAS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
EDIFICIO FRAGO EF 
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
Para cada entregable del proyecto se determinará cuales actividades que 
definen la aceptabilidad para el término del mismo. Se definirá desde el principio 
la secuencia de actividades que componen cada entregable así como los 
responsables.  
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El proyecto al estar divido en departamentos los cuales constan con un director, 
que estará en contacto directo con el gerente del proyecto. Para el 
departamento de planificación, que es el encargado del manejo de los 
cronogramas y su cumplimiento, el director se convierte en el único que puede 
alterar los mismos.  
Se comprobará el cumplimiento de los trabajos mediante una actualización al 
cronograma por medio de datos obtenidos en reuniones entre el director de 
planificación, el gerente del proyecto y los directores de los distintos 
departamentos. 
Los cronogramas se podrán revisar mediante el uso de la red interna de la 
empresa y se publicarán periódicamente en una cartelera. 
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 
Los cronogramas de trabajo serán actualizados diariamente por cada 
departamento y serán revisados en la reunión semanal con el gerente del 
proyecto, para la aprobación o acciones a realizar en el caso de la necesidad 
de acciones correctivas.  
RETROALIMENTACIÓN DE AVANCE 
Como se menciona anteriormente, la retroalimentación se la realizará 
semanalmente en la reunión del gerente del proyecto y los directores de los 
distintos departamentos. Si no hay ningún cambio la información será aprobada 
y publicada. De caso contrario, se realizarán las modificaciones necesarias antes 
de la publicación. 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA 
Luego de la reunión semanal, el gerente del proyecto aprobará o rechazará 
cualquier cambio propuesto al cronograma. En el caso de la existencia de 
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cambios pequeños el director del proyecto podrá superar la fecha límite hasta 
por 15 días laborables. Para cambios que involucren incrementos de tiempo 
mayores al indicado, será necesaria una aprobación de la junta directiva.  
HERRAMIENTAS 
Se utilizará el programa MICROSOFT PROJECT 2010, el cuál se manejará en 
conjunto con el sistema interno de la empresa y en el cuál se realizará cualquier 
cambio o retroalimentación.  
 
 
TABLA 10. 3 – PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMAS 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
10.8  PLAN DE COSTOS 
El manejo de los costos y presupuestos que el proyecto Edificio Frago es de 
vital importancia puesto que si no se tiene claro el presupuesto mensual para 
invertir se puede cometer graves errores de sobre presupuesto y esto traería 
problemas al manejo y planificación del proyecto. La empresa Frago pone a 
disposición un plan de manejo de costos y presupuestos en el cual identifica como 
se maneja cualquier costo y eventualidad con el presupuesto. 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
EDIFICIO FRAGO EF 
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
Para el control de los costos que el proyecto demande, la empresa ha 
manejado su presupuesto de obra por medio de un cronograma de costos 
parciales y acumulados mensuales, los cuales nos indican la cantidad de 
recursos que se irán consumiendo, lo que es importante para indicar a la junta 
directiva la inversión que se requiere y el uso que se le ha dado al dinero 
previamente invertido, para que se pueda determinar el flujo de inversiones o el 
apalancamiento. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El proyecto al estar divido en departamentos los cuales constan con un director, 
que estará en contacto directo con el gerente del proyecto. Para el 
departamento de planificación, que es el encargado del manejo de los 
cronogramas y su cumplimiento, el director se convierte en el único que puede 
alterar los mismos.  
Se comprobará el cumplimiento de los gastos estimados para cada período 
mediante una actualización al cronograma por medio de datos obtenidos en 
reuniones entre el director de planificación, el gerente del proyecto y los 
directores de los distintos departamentos. 
Los gastos realizados y el cumplimiento de los cronogramas se podrán revisar 
mediante el uso de la red interna de la empresa y se publicarán periódicamente 
en una cartelera. 
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 
Los cronogramas de inversión y su cumplimiento serán actualizados 
semanalmente por cada departamento y serán revisados en la reunión semanal 
con el gerente del proyecto, para la aprobación o acciones a realizar en el caso 
de la necesidad de acciones correctivas.  
RETROALIMENTACIÓN DE AVANCE 
Como se menciona anteriormente, la retroalimentación se la realizará 
semanalmente en la reunión del gerente del proyecto y los directores de los 
distintos departamentos. Si no hay ningún cambio la información será aprobada. 
De caso contrario, se realizarán las modificaciones necesarias antes de la 
publicación. 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA 
Luego de la reunión semanal, el gerente del proyecto aprobará o rechazará 
cualquier cambio propuesto en el presupuesto y cronograma. En el caso de la 
existencia de cambios pequeños el director del proyecto podrá superar el 
presupuesto hasta en un 3%. Para cambios que involucren incrementos de 
inversión mayores al indicado, será necesaria una aprobación de la junta 
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directiva.  
HERRAMIENTAS 
Se utilizará el programa MICROSOFT PROJECT 2010, el cuál se manejará en 
conjunto con el sistema interno de la empresa y en el cuál se realizará cualquier 
cambio o retroalimentación.  
 
 
TABLA 10. 4 – PLAN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
10.9  PLAN DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES 
El producto final a entregar, es decir los inmuebles del proyecto Edificio 
Frago, son a su vez la firma que la empresa da y la calidad que el cliente recibe 
como producto final de entrega de los inmuebles, es por eso que la empresa ha 
desarrollado un plan para controlar la calidad de los inmuebles. Las normas que el 
plan controla son Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico, y las ISO 9001-
2000 relacionadas con los acabados y plazos de entrega. 
A continuación se puede ver el sistema que se usa para control de calidad.  
En este sistema las herramientas que se usa son documentos que validen los 
acabados finales del producto, documento que certifiquen la calidad de materiales 
usados, manuales de seguimiento de calidad, procesos técnicos para fabricación 
de entregables, un registro diario de los avances de obra y la calidad de los 
entregables fiscalizados por el gerente del proyecto. 
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TABLA 10. 5 – PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
10.10  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
La gestión de riesgos, consiste en el desarrollo y aplicación de una 
metodología sistemática de identificación, cuantificación, respuesta y control, 
donde en mayor o menor grado, se vean involucrados todos los participantes del 
proyecto, con el objeto de que su ejecución sea llevada a cabo con éxito, y se la 
realizará en las siguientes fases: 
 Identificación de riesgos: Consiste en identificar los posibles 
riesgos que pueda tener el proyecto, a través de la aplicación de técnicas 
cuya validez haya sido comprobada, como son: Diagrama causa-efecto 
(Ishikawa), Listas de verificación, Entrevistas, Diagrama de análisis de 
procesos, entre otras. 
Estratégicos 
Proceso de 
Mejora Continua 
Proceso de la 
Calidad 
Proceso de 
Ingeniería 
Proceso de Medio 
Ambiente 
(Impacto 
Ambiental) 
Operacionales 
Proceso de 
Producción 
Proceso 
Comercial 
Proceso de 
Compras 
Proceso de 
Logística 
Apoyo 
Mantenimiento 
Formación de 
personal 
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 Cuantificación de riesgos: Radica en cuantificar el impacto de los 
riesgos que maneja el proyecto en términos de costos y plazos, mediante 
el uso de técnicas de análisis de riesgos basadas en la estadística o en la 
simulación, las cuales permitan definir la probabilidad de ocurrencia de las 
consecuencias asociadas a los riesgos, así como la dimensión de dichas 
consecuencias.  
 
 Elaboración de respuesta de riesgos: En esta fase se analizará y 
seleccionará la estrategia adecuada, la cual contrarreste el impacto de los 
riesgos de un proyecto, basada en la experiencia personal o juicio del 
responsable de manejarlo, o en base a datos históricos de proyectos 
pasados, que puede verse apoyada por la opinión de expertos.  
 
 Administración de contingencias. Consiste en monitorear y 
controlar los recursos asignados a la estrategia que será implementada.  
10.10.1 DESARROLLO DE PLAN 
Para identificar el grado de riesgo se procede a calificar en una escala del 1-
10 siendo uno no importante y diez muy importante, identificando el riesgo por 
medio de códigos para luego conocer con mayor rapidez cuando se revise en 
reuniones de planificación. En esta tabla se pone la probabilidad de ocurrencia, la 
clasificación del riesgo el origen, el efecto y las posibles medidas de mitigación. 
Conforme el proyecto avance el gerente del proyecto así como oficina central si 
detecta un posible riesgo de ocurrencia en el proyecto están en la obligación de 
retroalimentar esta tabla. La persona encargada de la retroalimentación es el 
gerente del proyecto. En el caso que exista un riesgo posterior a los iniciales con 
probabilidad de ocurrencia alta, se debe comunicar al promotor y reunión 
ejecutiva para así encontrar las posibles soluciones.  
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Código Descripción Área encargada de su gestión
Escala de 
importancia 
(1-10)
Desviación 
Estándar
Probabilidad 
de ocurrencia
Clasificación del 
riesgo
Origen Efecto Medidas de mitigación/solución
R01
Obtención de permisos y 
ordenanzas 
Planificación y administración 4.7 1.5 60% Conocido Regulaciones
No finalizar el proyecto de 
acuerdo a la programación
Reunión para revisión de la 
planificación
R02 Difícil acceso a la obra Obras civiles 5.6 1 30% Conocido
Falta de control de Procesos 
(constructivos)
No ejecutar el proyecto de 
acuerdo a la programación
Cambio en los procesos 
constructivos
R03
Disponibilidad de materiales, 
equipos nula
Obras civiles / Proveedores 6.4 2.2 20%
Conocido/ 
Desconocido
Contractuales
Retraso en la ejecución del 
proyecto
Reunión para definir la compra 
anticipada de materia prima
R04 Poca productividad del personal Obras civiles / Fiscalización 7.6 1.5 20% Conocido
Falta de control de Procesos 
(constructivos)
Retraso en la ejecución del 
proyecto
Ejecución de multas
R05
Poca productividad de la 
maquinaria 
Obras civiles 7.2 1.5 20% Conocido
Falta de control de Procesos 
(constructivos)
Retraso en la ejecución del 
proyecto
Cambio de proveedor
R06 Defectos de diseño 
Planificación y administración / 
Fiscalización
8 1 15% Conocido
Falta de control de Procesos 
(constructivos)
No ejecutar el proyecto de 
acuerdo a la programación
Reingeniería
R07
Cambios en los requerimientos del 
cliente
Planificación y administración / 
Marketing
5 1.4 33%
Conocido/ 
Desconocido
Mercado
Necesidad de reingeniería de 
procesos (aumento de costos)
Entrevistas para reformulación de 
planificación
R08
Condiciones de la superficie 
geológica adversas
Obras civiles 6 0.8 10%
Conocido/ 
Desconocido
Falta de ingeniería preventiva
Aumento de costos, retrasos en 
cumplimiento de cronogramas
Reingeniería
R09 Mantos acuíferos Obras civiles 6 0.8 5%
Conocido/ 
Desconocido
Falta de ingeniería preventiva
Aumento de costos, retrasos en 
cumplimiento de cronogramas
Reingeniería
R10
Eventos fuerza mayor, medio 
ambiente (condiciones climáticas 
adversas)
Gerencia / Obras civiles / 
Fiscalización / Subcontratistas
3 1.2 15%
Conocido/ 
Desconocido
No determinado
Aumento de costos, retrasos en 
cumplimiento de cronogramas
Reunión para revisión de la 
planificación
R11
Cambios en los reglamentos de 
construcción e impuestos 
Planificación y administración 4.1 1.2 15% Desconocido Regulaciones
Necesidad de reingeniería de 
procesos (aumento de costos)
Reingeniería
R12 Disputas laborales 
Gerencia / Planificación y 
administración
5.5 1.8 20% Conocido Falta de control de Personal
Mal ambiente entre el personal, 
baja productividad
Reunión con las partes para la 
solución de conflictos
TABLA DE RIESGOS
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TABLA 10. 6 – TABLA DE PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
R13
Incumplimiento de normas de 
seguridad 
Obras civiles / Subcontratistas / 
Fiscalización
7 0.8 20% Conocido
Falta de control de Procesos 
(constructivos)
Demandas laborales Ejecución de multas
R14 Incremento de la Inflación 
Gerencia / Planificación y 
administración / Proveedores
4.5 1.4 15%
Conocido/ 
Desconocido
Regulaciones Aumento de costos
Reunión para definir políticas de 
precios de venta y provisión 
anticipada
R15 Desorden público Gerencia 3.3 0.8 5% Desconocido No determinado
Retraso en la ejecución del 
proyecto
Reunión para revisión de la 
planificación
R16
Retrasos en resolución de 
contratos 
Gerencia / Administración 6.8 1.3 15% Conocido Falta de control de Personal
Retraso en la ejecución del 
proyecto
Reunión con las partes para la 
solución de conflictos
R17 Retrasos en pagos sobre contrato Administración 7.5 1.5 15% Conocido Falta de control Financiero
Retraso en la ejecución del 
proyecto
Reunión con las partes para la 
solución de conflictos
R18 Entregables defectuosos Fiscalización 7.8 1.5 10%
Conocido/ 
Desconocido
Falta de control de Procesos 
(constructivos)
Retraso en la ejecución del 
proyecto por tener que rehacer 
productos
Reingeniería y ejecución de 
multas
R19 Requerimiento de indemnizaciones Administración 6.5 1.3 5% Conocido Falta de control de Personal Aumento de costos
Reunión con las partes para la 
solución de conflictos
R20
Falla de clientes, proveedores, 
contratista y subcontratistas 
(cumplimientos de obligaciones)
Gerencia / Administración / 
Ventas
7.8 1.5 25%
Conocido/ 
Desconocido
No determinado
Retraso en la ejecución del 
proyecto, aumento de costos
Reunión con las partes para la 
solución de conflictos, ejecución 
de multas
R21 Cantidades de obras irreales 
Planificación y administración / 
Fiscalización
5.4 0.8 10%
Conocido/ 
Desconocido
Falta de control de 
Planificación
Necesidad de reingeniería de 
procesos (aumento de costos)
Reingeniería
R22 Incumplimiento de ordenanzas Planificación y administración 7.8 1.5 40%
Conocido/ 
Desconocido
Falta de control de 
Planificación
Retraso en los cronogramas
Trabajar en conjunto con oficina 
central acorde a los avances
R23
Falta de visitas técnicas municipio y 
bomberos
Planificación y administración 8 1.6 50%
Conocido/ 
Desconocido
Falta de control de 
Planificación
No se obtiene el permiso de 
habitabilidad
Establecer como hitos principal 
este aspecto para estar al tanto
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10.11  CONCLUSIONES 
ASPECTO ESTADO CONCLUSIONES 
GERENCIA DEL 
PROYECTO 
EDIFICIO FRAGO 
EXCELENTE 
El proyecto Edifico Frago tiene desarrollado todo 
el plan de gerencia del proyecto. La junta 
directiva, el promotor y los inversionistas, dan por 
hecho la ejecución del Edificio Frago luego de 
haber realizado todos los estudios de pre 
factibilidad. Para ello en oficina central se realizo 
un plan de proyecto a fin de llevar al éxito el 
Edificio Frago. A cargo de la gerencia del 
proyecto esta Ing. Esteban Gavilánez, que por 
medio de conceptos básicos del PMI, dispondrá 
todos sus conocimientos para dirigir el proyecto 
en su totalidad. El proyecto cuenta con todos los 
permisos y planes de gerencia al día. 
      
ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
AL DIA 
Dado por hecho la factibilidad del proyecto, se 
realizó una reunión ejecutiva a fin de generar el 
acta de constitución. En esta Acta se dispone de 
todas las metas, objetivos y resumen básico del 
proyecto. Se nombre como Gerente de Proyecto 
al Ing. Esteban Gavilánez. 
PLAN DE GESTIÓN 
DE CRONOGRAMA 
DE TRABAJOS 
EXCELENTE 
La empresa tiene desarrollado sus cronogramas 
de trabajos, estos son planificados por oficina 
central mediante el Gerente del proyecto. 
PLAN DE COSTOS 
DEL PROYECTO 
EXCELENTE 
El correcto manejo de los costos mes a mes, es 
vital puesto que el inversionista, en este caso la 
empresa debe disponer este dinero cada mes, y 
el gerente del proyecto en conjunto con oficina 
central son los responsables de usarlo acorde al 
cronograma de costos. 
PLAN DE GESTIÓN 
DE RIESGOS 
EXCELENTE 
El conocimiento de los riesgos del proyecto hace 
que se tomen todas las medidas necesarias para 
mitigarlos. El previo desarrollo de la matriz de 
riesgos pone a disposición a todos los 
involucrados al tanto de los posibles riesgos para 
considerarlos y afrontarlos antes que sucedan. 
Están plenamente identificados los riesgos del 
proyecto, conjuntamente con las medidas y 
acciones para corregirlos. 
 
TABLA 10. 7 – CONCLUSIONES GERENCIA DEL PROYECTO 
FUENTE: FRAGO OCG. SEPTIEMBRE 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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POR LO TANTO: 
CONJUNTAMENTE CON EL PLAN DEL PROYECTO EDIFICIO FRAGO MAS LOS 
ASPECTOS ANALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO DE NEGOCIOS PARA EL PRESENTE 
PROYECTO; EN JUNTA DIRECTIVA CON EL GERENTE DE LA EMPRESA FRAGO OCG Y  
LOS INVERSIONISTAS, DAN VISTO BUENO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUESTO 
QUE CUENTA CON LOS ANÁLISIS MACROECONÓMICOS, ARQUITECTÓNICOS Y 
FINANCIEROS QUE VALIDAN A REALIZAR UNA INVERSIÓN EN EL PAÍS, A MAS CUENTA 
CON ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR EL PERFIL DEL CLIENTE, TODOS LOS 
DOCUMENTOS LEGALES QUE DAN INICIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
CONTROLADO CON UN PLAN DE PROYECTO PARA SU ADECUADA EJECUCIÓN, 
CONTROL, FISCALIZACIÓN Y ENTREGA FINAL DEL PROYECTO ACORDE A LA DEMANDA 
DEL MERCADO CUMPLIENDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS 
QUE UN PROYECTO COMO ESTE DEMANDA. 
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12.1  ANEXOS MACROECONOMÍA 
12.1.1 PIB PER CÁPITA  
 
 
GRÁFICO 12. 1 - PIB PER CAPITA 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012- 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. INEC 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011-2012 
 
En el grafico del PIB per cápita, variable macroeconómica  que  indica el PIB 
por paridad del poder adquisitivo dividido por la población al 1 de julio del año 
2010  de acuerdo al BCE.  Al comparar en el año 2000 en el cual el valor que 
ganó una persona en este año fue de 1324 USD con el año 2010 que alcanzo 
4083, en 8 años casi triplico su valor, pero desde el año 2007 hasta la actualidad 
este valor solo ha subido solo  100 dólares. Según la proyección realizada en el 
2011 el PIB per cápita fue de USD 4181.21 
 
                                            
21
 Informe Banco Central del Ecuador, año 2010. Páginas 27 
y = 278.49x + 1117.5 
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PROYECCION 
2011 4181 
2012 4459 
 
 
TABLA 12. 1 - PROYECCIÓN PIB PER CAPITA 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Los datos para años 2011 y 2012 se los obtuvo mediante línea de proyección 
lineal y=278.49+117.5 que es la que más se ajustó a la curva dada. Según este 
dato obtenido para este año, los ciudadanos ecuatorianos alcanzaran un PIB per 
cápita de 4459 dólares, una diferencia de 278 dólares que corresponde al 6.65% 
del PIB per cápita año 2011.  
12.1.2 INFLACIÓN AL CONSUMIDOR 
 
 
GRÁFICO 12. 2 - INFLACIÓN AL CONSUMIDOR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
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En la gráfica se puede determinar la fluctuación de la inflación al consumidor 
mensual, considerando el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de los 
consumidores, es decir que sí existe un contexto  inflacionario que varía periodo a 
periodo y que se ve reflejado desde febrero del 2005 a febrero del 2012 en un 
promedio de 0.37%. 
La inflación al consumidor tiene como efecto el incremento de precios que no 
se ve suplida por un incremento salarial, los consumidor se ven obligados a 
invertir más dinero en la adquisición de bienes o servicios, considerando que los 
productos de mayor consumo son los más afectados por la inflación causando un 
aumento de precios que afecta directamente al consumidor en este caso la 
adquisición de bienes inmuebles.  
12.1.3 INFLACIÓN AL PRODUCTOR 
 
 
GRÁFICO 12. 3   - INFLACIÓN AL PRODUCTOR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Para el productor la inflación es un aspecto importante, ya que el costo del 
dinero es un indicador para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de 
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construcción, cuyos efectos se ven reflejados en el comportamiento en el índice 
de precios al consumidor (análisis de precios unitarios). La subida de precios en 
los productos de construcción aumenta los precios a las obras haciéndolas menos 
rentables para el ejecutor y menos accesibles para el consumidor. Además, según 
el gráfico se puede ver que desde febrero del 2005 a febrero del 2012 ha existido 
una variación en la inflación del productor con un promedio de 0.45 %. 
12.1.4  TASAS DE INTERÉS Y NÚMERO DE OPERACIONES 
DE CRÉDITO 
 
 
GRÁFICO 12. 4 - NÚMERO DE OPERACIONES CREDITO 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
Con respecto al segmento de Vivienda, la tasa de interés efectiva cobrada por 
las instituciones financieras es prácticamente igual a la tasa máxima entre 
diciembre de 2010 y diciembre de 2011 y se espera que durante el 2012 continúe 
la misma tendencia. 
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
334 
 
 
 
GRÁFICO 12. 5 - TASA DE INTERÉS NACIONAL 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
La proyección para las tasas de vivienda (referencial), para los dos primeros 
trimestres del 2012, se espera que sea la misma con la que empezó el año, es 
decir 11.33%. 
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GRÁFICO 12. 6 - TASAS DE VIVIENDA Y PROYECCIONES 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
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12.1.5  RIESGO PAÍS 
 
 
GRÁFICO 12. 7 - RIESGO PAÍS EMBI 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
12.1.6 CANASTA BÁSICA 
A febrero del 2012 en el país se fijó una canasta básica de $583,93 USD, la 
misma que siempre se ha mantenido en un constante ascenso. En promedio, 
durante los dos últimos años se incrementó mensualmente en $ 2,72; 
comportamiento regular que puede proyectarse a futuro que en valor porcentual 
equivale a no más del 0,4% valor que se puede relacionar con la inflación 
promedio mensual. 
En función de esto la verdadera capacidad de endeudamiento o compra sí ha 
aumentado aunque no de forma significativa, pero existe, ya que el aumento 
salarial anual supera al aumento de la canasta familiar e inflación, pudiendo 
destinar estos pequeños excedentes al ahorro o endeudamiento planificado, e 
incluso el gasto, que es parte del dinamismo de la economía. 
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GRÁFICO 12. 8 - CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
 
12.1.7 CARTERA TOTAL 
 
GRÁFICO 12. 9 - CARTERA TOTAL 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; ÍNDICES MACROÉCONOMICOS ENERO 2012 
REALIZADO: GRUPO MDI 2011- 2012 
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
CANASTA BASICA FAMILIAR 
VALOR EN $
 EDIFICIO “FRAGO
 
 
338 
 
 
En el caso del volumen de crédito del segmento de Vivienda, en el mes de 
diciembre de 2011 en relación al mes anterior se observa un aumento de este 
ubicándose en USD 53.3 millones; el monto promedio por operación se sitúo en 
USD 40,934.4; así como el número de operaciones realizadas en el mes de 
diciembre de 2011 fue de 1,303 operaciones, con una tasa efectiva de 10.53%. 
Cabe mencionar que la información presentada no incluye las operaciones del 
BIESS. 
El BIESS tuvo el siguiente número de operaciones: Viviendas terminadas 
1,309, construcción de vivienda 559, remodelación y ampliación 32, sustitución de 
hipotecas 31, terrenos y construcción 192 y otros bienes inmuebles que para 
noviembre de 2011 tuvo 2,133 operaciones con un valor transferido neto de USD 
75.2 millones. El BIESS tuvo los siguientes valores transferidos (monto de 
crédito): Viviendas terminadas USD 61.6 millones, construcción de vivienda USD 
8.1 millones, remodelación y ampliación USD 0.5, sustitución de hipotecas USD 
0.8, terrenos y construcción USD 3.8 millones y otros bienes inmuebles USD 0.5 
millones. 
12.2  ANEXOS ESTUDIO DE MERCADO 
12.2.1 BÚSQUEDA DE VIVIENDA POR NSE 
En la actualidad los estratos que están buscando vivienda en mayoría 
corresponde a la clase media en todas sus divisiones, así la clase media alta, 
media típica y media baja, pues son clases que no poseen vivienda propia en la 
actualidad. 
El proyecto Frago al estar orientado a la clase media y media alta, cumple con 
este requerimiento de la población 
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GRÁFICO 12. 10 - BÚSQUEDA DE VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
12.2.2 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA A ADQUIRIR 
 
 
GRÁFICO 12. 11 - PREFERENCIA DE TIPO DE VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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Como se ha venido estableciendo a lo largo de este capítulo, es de suma 
importancia tener en cuenta que a la población en general le gusta más vivir en 
casa que en departamento, sin embargo, en la actualidad la mayoría de proyectos 
se están desarrollando en edificios de altura.  
La clase media alta al ser el objeto de análisis, proporciona un porcentaje del 
28% de la población que podría adquirir departamentos, tipología que el proyecto 
ofrece, por ende se tiene un buen porcentaje de posibles clientes.  En la zona en 
la cual el proyecto se está estableciendo, es muy difícil encontrar casa, ya que al 
estar ubicado en la zona centro del País, ofrece sólo departamentos. 
12.2.3 REQUERIMIENTO DE OTROS AMBIENTES 
 
 
GRÁFICO 12. 12  - REQUERIMIENTO DE OTROS AMBIENTES POR NSE 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Todos los estratos sociales requieren de otros ambientes, lo que viene a ser 
un agregado o plus de ventas para los proyectos. Sin embargo es raro encontrar 
este plus para estratos medios y bajos. Para estratos altos y medios altos son 
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preferencia estos agregados, por lo que es útil realizarlos en su construcción pues 
presentarán un plus a la hora final de decisión de compra. 
12.2.4 CONDICIÓN DE LA ACTUAL VIVIENDA POR NSE 
Todos los puntos son  representativos en el  anterior cuadro.  La clase baja 
con porcentajes de 65.30%, media alta con 62.30%, media con 54%, medio alta 
con 25.60; son los niveles que mas arriendan en la ciudad, por lo que se puede 
establecer proyectos inmobiliarios para que este tipo de niveles socio económicos 
accedan a vivienda propia en un futuro cercano.  A su vez vivienda propia en 
clase alta y media alta superan el 50%, el cual indica que para sectores 
inmediatos inferiores se podría desarrollar proyectos  apuntados a satisfacer estas 
condiciones. 
 
 
GRÁFICO 12. 13 - CONDICIÓN ACTUAL DE VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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12.2.5 PROYECTO DE VIVIENDA MÁS VISITADOS. 
El siguiente cuadro nos da a conocer que absolutamente todos los proyectos, 
orientados a todos los niveles socioeconómicos son visitados 
 
 
GRÁFICO 12. 14 - PROYECTOS MÁS VISITADOS PARA CADA NSE 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Todos los proyectos han sido visitados, sin embargo en el nivel 
socioeconómico al que apunta el proyecto, medio alto, cuenta con los proyectos 
más visitados, lo que presenta una gran ventaja como inmobiliaria para atraer 
nuevos clientes que conozcan el proyecto en desarrollo. 
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12.2.6 ESTRATIFICACIÓN DE NIVEL SOCIO ECONÓMICO 
 
 
GRÁFICO 12. 15 - ESTRATIFICACIÓN NSE 
FUENTE: INEC. CENSO 2010 
REALIZADO: AUTOR 
 
Acorde al INEC, con la presentación de la encuesta de Estratificación de Nivel 
Socio Económico considerando alrededor de 10000 viviendas en la zona urbana 
de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala Y Ambato, se puede distribuir a la 
población en cinco estratos.  El 1.9% de los hogares están en estrato A, es decir 
clase Alta. La segunda clase es la B, que corresponde a un 11.2% y es conocida 
como clase media alta. El tercer grado es la clase C+, que con un 2.8% 
corresponde a la clase media.  Con un 49.4% está el estrato C- que se la conoce 
como clase media baja, y finalmente con un 14.9% está la clase D o conocida 
como clase baja. 
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Estos datos son macro ecuatorianos, y como desarrolladores de proyectos de 
vivienda sirven para conocer qué tipo de vivienda se puede ofertar para los 
diferentes sectores del país. 
12.2.7 PUBLICIDAD 
La publicidad de proyectos inmobiliarios se ha vuelto en un plus para los 
mismos en los últimos años. En la actualidad se debe estudiar muy bien qué tipo 
de publicidad se está usando por parte de la competencia y cuál se puede usar 
para desarrollar y dar a conocer los nuevos proyectos. 
 
 
GRÁFICO 12. 16 - MEDIOS INFORMATIVOS 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
Acorde al anterior gráfico, la publicidad más vista es televisión, continuando 
por parte de la prensa e inmobiliarias directamente. 
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Cabe mencionar que la publicidad que más vende es la que se colocó en el 
sitio propio del proyecto, ya que a más de captar atención, capta clientela que 
observa que el proyecto es real y no solo un papel impreso. 
12.2.8   PREOCUPACIÓN 
Es importante conocer el mercado inmobiliario en la ciudad de Quito. Es por 
eso que como empresa organizadora y desarrolladora de proyectos inmobiliarios 
hemos dado prioridad a establecer y apuntar a cuáles han sido los distintos 
motivos de preocupación para los clientes interesados en adquirir vivienda. 
 
 
GRÁFICO 12. 17 - RAZONES PARA NO ADQUIRIR VIVIENDA 
FUENTE: ERNESTO GAMBOA & ASOCIADOS. Estudio Demanda inmobiliaria Quito 2012 
REALIZADO: AUTOR 
 
El gráfico anterior se indica que existen muchas preocupaciones para las 
personas, suficientes para no haber adquirido vivienda. La mayor preocupación es 
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el costo elevado de entrada, que con un 22.6%, presenta un gran inconveniente 
para adquirir vivienda. Este punto se podría analizar como política de la empresa 
para solucionar este tema y con esto conseguir ventaja competitiva con el resto 
de competidores.  
El resto de preocupación son por mala ubicación, inmuebles demasiado 
pequeños, no hay garantía por la compañía, se demora en la entrega, falta de 
entrega y falta de decisión. 
12.3 SIMBOLOGIA EDT GERENCIA 
A continuación se presenta la tabla que describe la simbología de cada área 
de trabajo para conocer a más detalle el EDT estructura de desglose de trabajo. 
 
 
 
TABLA 12. 2 – SIMBOLOGÍA EDT 
FUENTE: FRAGO OCG AGOSTO 2012 
REALIZADO: AUTOR 
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